CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-AO2102-2
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Sep.29/2021

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-AO2102-2	39,832,275.00	Mar.12/2021	Jun.12/2021
Código BPC			

Objeto del contrato:

Adquisición de recipientes y sus accesorios para la separación de residuos sólidos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

NIT / CC	Contratistas
900483043	NOVASEO S.A.S.

NIT / CC	Interventores
43532720	DIANA MARITZA LOPEZ BETANCUR

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
NOVASEO S.A.S.
Fecha: 29-sep-2021 08:41 AM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-AO2102-2*NOVASEO S.A.S./190-MC2101-2
Radicado por: Elizabeth Mira Gómez
190-IT2109-10499
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 261795	Jul.22/2021	10,448,883.00	33,294,179.00
OPP 260148	May.25/2021	22,845,296.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Adquisición de recipientes y sus accesorios para la separación de residuos sólidos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.	100.00	SUMINISTRO	3.00	3.00	100.00
Actividad: Adquisición de recipientes y sus accesorios para la distribución en la sede y Oficinas territoriales.	100.00	SUMINISTRO	3.00	3.00	100.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-AO2102-2
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -190-IT2109-10499 **FECHA DE INFORME:** Sep.29/2021

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El 12 de marzo de 2021, se dio inicio el contrato 190-AO2102-2 suscrito entre LA CORPORACIÓN y NOVASEO S.A.S. Identificada con Nit. 483.043; cuyo Representante Legal es el señor Marco Antonio Palacio Correal, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.71.714.888, cuyo objeto consistió en "Adquisición de recipientes y sus accesorios para la separación de residuos sólidos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia".

Antecedentes del contrato:
Valor inicial del contrato: $39.832.275
Adiciones: No fue objeto de adiciones o modificaciones
Plazo contractual: 3 meses

El contrato se da por terminado el día 12 de junio de 2021 (día no hábil) con Acta de terminación del contrato con radicado 190-ACT2106-2732 del 15 de junio de 2021. Igualmente se deja constancia que no se realizaron actividades posteriores a la finalización del mismo y que la ejecución del contrato se dio dentro del plazo contractual pactado entre las partes.
El contratista dio cumplimiento idónea y oportunamente a las obligaciones contractuales, consagradas en la minuta del contrato durante toda la ejecución del mismo y dentro de la vigencia de éste. NOVASEO suministró los elementos de acuerdo a los requerimientos de la entidad frente a las disposiciones impartidas por el Ministerio de Ambiente a través de la Resolución 21084 de 2019, por la cual para el año 2021 rige el nuevo código de colores: blanco , verde y negro, para la separación de residuos en la fuente, como se puede verificar con los informes de actividades por él presentados, los cuales, reposan en la carpeta física y digital, tanto en el aplicativo E-sirena como en el SECOP II.

Realizó la capacitación en separación y manejo de residuos al personal de la Corporación de acuerdo a la nueva
Normatividad,. mediante un evento de miércoles del conocimiento por teams y entregó la garantía de los recipientes por 3 años según radicado No.180-COE2107-24842

Además, realizó la siembra de árboles-SEMBRATÓN en el Municipio de Don Matías lo cual se encuentra radicado bajo el número 180-COE2106-22865 del 21 de junio de 2021, con ticket No. 962.

Cumplió con los lineamientos del SG-SST el cual tiene radicado No. 180-COE2109-35483

Informe Jurídico: El contrato no fue objeto de modificaciones
- Multas y sanciones: El contrato no fue objeto de incumplimiento por parte del contratista.

" Informe Financiero: A la fecha se han ejecutado y realizado desembolsos por valor de $33.294.179, de un total del contrato por $39.832.275 para un saldo sobrante de recursos por $6.538.096; con un Porcentaje de Ejecución Financiera: 83,58%

Resumen:
Contrato Inicial $39.832.275
Desembolsos $33.294.179
Saldo del contrato 6.538.096

Los recursos sobraron debido a que NOVASEO realizó un mayor descuento por ser un pedido de gran volumen y además no se hizo necesario la adquisición de más elementos.

Informe administrativo: El contratista certificó paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Presentó y realizó los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales en la vigencia del contrato.

Cumplió con la obligación del SEMBRATÓN, el cual fue realizado el 05 de junio en el Municipio de Don Matías con Ticket No.962 y radicado 180-COE2106-22865.

Una vez verificadas las ejecuciones tanto físico como financiera y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se da por terminado el contrato 190-AO2102-2 con la empresa NOVASEO S.A.S., con una ejecución física del 100% y financiera del 83.58%, quedando un saldo por ejecutar de $6.538.096, los cuales se deben dar de baja del presupuesto corporativo debido a que no serán objeto de ejecución.



DIANA MARITZA LOPEZ BETANCUR
Interventor

XENCO S.A: