Montería, 28 de septiembre de 2021.

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL.
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º. Montería.

RESPETADO.


GERMÁN GONZÁLEZ ESCOBAR
Interventor.

REFERENCIA: CONTRATO SER 071 DE 2020 cuyo objeto es "**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION FISICA DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIIENTO DE UN ELEVADOR PARA LOS PISOS PARES DE DICHA EDIFICACION".**

ASUNTO: Prórroga.

Cordial saludo.

Por medio del presente, nos permitimos solicitar prórroga por un tiempo de treinta días calendario (30) para darle finalización al proyecto de la referencia, teniendo en cuenta los inconvenientes y el atraso de las actividades con referente a la instalación del ELEVADOR PAR debido a imprevistos encontrados en el foso como fueron la reubicación de puntos eléctricos y cubrimientos de tubería eléctrica existente.
Muchas gracias y quedo atento.



_____
INGENIERO. OTTO CONTRERAS OVIEDO
R.L CONSORCIO PALACIO 2020

CC ARQ. FABIO FLOREZ