61 23

GOBERNACION DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

ACTA FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____				
__X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO DE TRANSPORTE	Nº:	046	AÑO:	2020

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA.		
	NIT:	8911000299-7		
	DIRECCIÒN:	AVENIDA 26 No.4-82	TEL	8756365
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL	MARINO CASTRO CARVAJAL		
	C.C.	83.029.098. SALADOBLANCO HUILA		
OBJETO:	CONTRATO DE TRANSPORTE PARA INMIGRANTES VENEZOLANOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITRIA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2108 FECHA (05/05/2020):			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$13.800.000 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ Valor en Letras: $ Valor en Letras: $ Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $ Nº2 $ Nº3 $			
VALOR TOTAL	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($13.800.000)			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	TRES DIAS (3)			

GOBERNACION DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**		
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13-04-2020		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	15 -04- 2020		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	28 de mayo de 2020		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 13 de Abril de 2020 AL 15 de Abril 2020		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**GERMAN ALBERTO ORTEGA**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR - Secretario de Vías e infraestructura	
	NOMBRE:	**MARINO CASTRO CARVAJAL**	
	EN CALIDAD DE:	**CONTRATISTA – REPESENTANTE LEGAL DE COOTRANSHUILA LTDA**	
	NOMBRE:	**FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA**	
	EN CALIDAD DE:	Ordenador del Gasto - Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	13-04-2020		**$13.800.000**	**$13.800.000**
ANTICIPIO	**0**			
ACTA FINAL	**28-05-2020**	**$13.800.000**		**$0**

TOTAL (VALOR ACTA)	**$13.800.000**	**$13.800.000.**	

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)	
Que COOTRANSHUILA, mediante certificación expedida por el representante legal donde manifiesta estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad Social y los aportes parafiscales, de fecha 14 de abril de 2020	
CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (14/04/2020) : Quien suscribe: **ALEXANDER CASTAÑEDA SAENZ, CC No. 7.686.468, TP No. 105535-T.**

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:
3. Acta Final por valor **(TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M CTE. ($13.800.000.)**
4. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta.

MARINO CASTRO CARVAJAL
COOTRANSHUILA LTDA
CONTRATISTA

GERMAN ALBERTO ORTEGA
Secretario de Vías e Infraestructura
SUPERVISOR