Yopal, octubre 16 de 2018


Señores
IPSE

Proceso de Contratación: IPSE-SPE-CM-03-2018
Referencia: Subsanación observaciones del Informe de Verificación Requisitos Habilitantes

Cordial saludo,

Yo, JOHN JAIRO CORREA GARCES, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y en mi calidad de representante legal de CONSORCIO CONSULTORÍA CHOCÓ, realizo la subsanación correspondiente a la observación realizada dentro del informe de verificación de requisitos habilitantes.

- El cronograma de actividades si fue anexado dentro de la oferta en la plataforma, sin embargo al momento de ubicar el archivo, no se logró apreciar un vínculo para poder subir dicho documento, por lo tanto se adjuntó como un documento adicional del Sobre 2-Técnico, tal como se aprecia en la figura a continuación.



Sin embargo se anexa a la presente el cronograma de actividades, para su conocimiento y fines pertinentes de subsanación si fuere el caso.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2018.

Nombre: JOHN JAIRO CORREA GARCÉS
C.C: 70.129.156 de Medellín
Representante Legal del CONSORCIO ENERCHOCÓ

Yopal – Casanare
Carrera. 24 # 17 - 08
Teléfono: (8) 635 88 66
Consener.sas@gmail.com

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Yopal – Casanare
Carrera. 24 # 17 - 08
Teléfono: (8) 635 88 66
Consener.sas@gmail.com

CONSORCIO CONSULTORÍA CHOCÓ

Proceso de Contratación IPSE-SPE-CM-03-2018

ESTRUCTURAR PROYECTOS ENERGÉTICOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LAS ZNI DE COLOMBIA

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Total ejecución Consultoría**	**50 días**	**mar 23/10/18**	**lun 31/12/18**
2		**Firma acta de inicio**	0 días	mar 23/10/18	mar 23/10/18
3	**1**	Visita inicial a las zonas de los proyectos de estructuración	5 días	mar 23/10/18	lun 29/10/18
4	**2**	Trabajo de campo para la realización de actividades de diagnostico	15 días	mar 30/10/18	lun 19/11/18
5	**3**	Entrega de informe de diagnostico definitivo	10 días	mar 20/11/18	lun 3/12/18
6	**4**	Analisis de información del avance de actividades, con el respectivo analisis en Project con	10 días	mar 4/12/18	lun 17/12/18
7	**5**	Aplicación de protocolos para elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño definitivo en fase de perfil de las	5 días	mar 18/12/18	lun 24/12/18
8	**6**	Entrega de documento base de terminos de referencia con las generalidades de las especificaciones tecnicas	5 días	mar 25/12/18	lun 31/12/18
9		**Fin de la consultoría**	0 días	lun 31/12/18	lun 31/12/18



CONSORCIO CONSULTORÍA CHOCÓ

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Progreso, Progreso manual