FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2734517 del 10/08/2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JESUS ALBERTO NAMEN CHAVARRO, Director Regional Cesar y JOSE LUIS COTES ARCEO, cuyo objeto es: Mantenimiento y recarga de extintores, en once (11) sedes de la Regional Cesar del Sena, ubicadas en los Municipios de Valledupar, la Jagua de Ibirico, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, Aguachica y San Alberto", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL CESAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIBETH DAZA PABÓN
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2734517
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Mantenimiento y recarga de extintores, en once (11) sedes de la Regional Cesar del Sena, ubicadas en los Municipios de Valledupar, la Jagua de Ibirico, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, Aguachica y San Alberto.
VALOR:	$9.140.000
CONTRATISTA:	JOSE LUIS COTES ARCEO
NIT:	77169055
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/08/2021
FECHA DE INICIO:	10/08/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	3/09/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$9.140.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$9.140.000
FORMA DE PAGO:	AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	47-44-1010-17482		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	06/08/2021		
FECHA APROBACIÓN	10/08/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04/08/2021	04/06/2022	$1.828.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	04/08/2021	31/12/2024	$457.000
Calidad del servicio	04/08/2021	04/06/2022	$1.828.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	474010100		
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	09/08/2021		
FECHA APROBACIÓN	10/08/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**04/08/2021**	**05/09/2021**	$181.705.200

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el señor JOSE LUIS COTES ARCEO, con C.C.No. 77169055 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MARIBETH DAZA PABON con comunicación con radicado No. 9-2021-004979 de fecha 06 de agosto de 2021, desde el 10 de agosto de 2021 hasta el 03 de septiembre de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en la parte: Información del Contrato, se deja anotado en el presente, que no se ha realizado pagos durante la vigencia.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$**9.140.000
Valor ejecutado	**$0**
Valor total de pagos	**$0**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. ADICIÓN Y PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2734517 del 10/08/2021

Teniendo en cuenta la existencia en las once (11) sedes de la Regional Cesar, de ochenta y siete (87) extintores de Solkaflan, técnicamente denominados como **EXTINTOR AGENTE LIMPIO HCFC 123, siendo las** sustancias Hidroclorofluorocarbonadas – HCFC una de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Grupos I del Anexo C del Protocolo de Montreal, **indicándose en la** RESOLUCIÓN 2749 DE 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la restricción para la importación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, la necesidad de controlar las importaciones de estos sustancias en Colombia y eliminar su consumo, se hace necesario adicionar al contrato, la recarga y mantenimiento de ochenta y siete (87) extintores de Polvo Químico Seco Multipropósito de 10 libras en reemplazo de los extintores de Solkaflam, con el fin de garantizar la disponibilidad de los agentes extintores en las diferentes áreas de las once (11) sedes de la Regional, contribuyendo al desarrollo sostenible del ambiental, al reemplazar la sustancia Hidroclorofluorocarbonada “HCFC”, agotadora de la capa de ozono, indicando a continuación la descripción de la adición a realizar, acorde con los precios cotizador por el contratista.

ITEM	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
3	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR 10 LIBRAS MULTIPROPOSITO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento de Despresurización del extintor ABC Polvo Químico Seco Prueba hidrostática extintores ABC Polvo Químico Seco Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas y verificar que las instrucciones de estén operación presentes, legibles y hacia el frente,	87	Naciones Unidas	$ 15.000	$1.305.000

		cambio de los elementos que estén en mal estado Cambio de Anillos según su respectivo año y color Cambio de Etiquetas Etiqueta No1 Identificación del producto Agente extintor, Etiqueta No 2 Fecha de Vencimiento / Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión. Pintura de cilindros el color debe corresponder al agente extintor.				
TOTAL A ADICIONAR						$1.305.000

Asimismo, en atención a la solicitud de prórroga por parte del Contratista por un mes adicional, debido al requerimiento técnico y de tiempo para el cambio de la sustancia del extintor de Solkaflam por el Polvo Químico Seco, y la necesidad de pintarlos, cambiar empaques y limpieza de los cilindros, se solicita la prórroga por un mes adicional.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en un (1) mes, con lo cual la fecha de finalización será el 03 de octubre de 2021.

Adicionar al valor del contrato la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL M/CTE ($1.305.000.oo), por lo cual el valor del contrato será DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($10.445.000.oo)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 02 dìas del mes de septiembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MARIBETH DAZA PABON

Coordinadora Grupo de Talento Humano

Proyectó: Edna Garcia – Secretaria