LUNES 12 DE JULIO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL: Residente de Obra Arquitecta Karina Lopez. Auxiliar SISO, Personal de aseo, 1 Maestro General. 5 Ayudantes de obra. 1 Analista. SST

Se da inicio a las actividades a las 6:15 am con la llegada de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad a las 6:30 am ingresa el personal de obra se procede a la charla de 5 min.; seguidamente se le realiza entrega de los elementos de proteccion personal a cada uno de los trabajadores (casco, guantes, Gafas, Espatula, tapabocas) seguidamente se realizo el proceso de induccion en Conjunto con la Residente de obra, y la profesional SST del sena. Luego se procedio a revisar las areas en las que va a intervenir; El maestro iba delegando funciones
Termina la jornada de la mañana a las 12:00 Pm Con el cierre del porton y salida total del personal
JORNADA TARDE
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: Residente de obra Arquitecta Karina Lopez Auxiliar SISO. Personal de Aseo. 1 Maestro General. 1 Maestro Opcial. 4 Ayudante de obra. 1 Analista SST.
se da inicio a las actividades a las 1:15pm. Con la llegada de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad seguidamente ingreso el personal de obra.
ACTIVIDAD: se procede a realizar ingreso de Material de Construccion mientras el personal del sena procede a desalojar los espacios del blque 1 para asi mismo el personal de albañileria proceder a finalizar en las reparaciones

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

personal de Aseo, 1 Maestro General, 1 Oficial interventor de obra Jhon Henao, 4 ayudantes de obra
se da inicio a las actividades a las 1:15 pm con el personal del protocolo, seguidamente el personal de obra
ACTIVIDADES: se da ingreso de material para cielo raso, se continua con la cocina multiproposito, raspando paredes en espacios 2 y 3, aplicando imbercril, se da inicio a la colocacion de Placas en Pvc para cerramiento aproximadamente 5 m^2, se realiza suministro de pisos en el ingreso del sexo
Termina la jornada tarde sin ninguna novedad a las 5 pm con la salida del personal y cierre del portón
JORNADA

MARTES 20 DE JULIO
CLIMA TEMPLADO Y ALGUNAS LLUVIAS
JORNADA MAÑANA
Personal: Residente de obra Arq Karina Lopez Inspector de Interventoria Jhon Henao Auxiliar SST Sandra Cardozo, Personal de Aseo 1 maestro General, 1 oficial, 3 ayudantes de obra
se da inicio a las actividades a las 6:15 con la llegada de la auxiliar SST y Personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad, a las 6:30 ingresa el personal de obra se procede con la charla: Primeros Auxilios Desmayos
ACTIVIDADES: En paredes externas del lado del Bloque 1 se Continua con el ITEM 828 RESANOS GENERALES PAQUETES SOBRE MUROS Y BAJO PLACA 46/126 Multiproposito se Continua con el mismo ITEMS y realizando aplicacion

MIERCOLES 21 DE JULIO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: TEMPLADO CON ALGUNAS LLUVIAS
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de Interventoria Jhon Herao, Ing Ouil Liseth Pidiache Auxiliar SST Sandra Cardozo Personal de aseo, 1 maestro General, 1 Mopicial, Analista SST 4 ayudantes de obra
ACTIVIDAD: Se inicio con ITEM 8.18 RETIRO DE PINTURA EPOXICA en cocina multiproposito, se pidio la Colaboracion al sena para que retiraran el mobiliario y elementos que se encontraban en esta zona para poder avanzar mas rapidamente., Se realizo toda la preparacion para realizar trabajo en altura como item 8.26 Filos y dilataciones pero por temas de lluvia no se continuaron. Por parte del sena la profesional SST mando a quitar la publicidad que se habia Colocado el dia anterior en el lavado de manos del ingreso del sena este era para concentrar al personal del la importancia del lavado de manos. en el Aula 1 se rolizo limpieza y preparacion para la aplicacion del Piso.
Termino la jornada mañana a las 12 del mediodia con la salida del personal y cierre del porton
JORNADA TARDE
CLIMA LLUVIAS PERIODICAS
PERSONAL: Auxiliar SST, personal de Aseo, 1 Maestro General, 1 Mopicial 4 ayudantes de obra
ACTIVIDADES: En aula 1 del bloque 1 se inicio ITEM 8.65 PINTURA EPOXICA PARA MURO Corrijo es el ITEM 8.30 PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO teniendo una totalidad de cubrimiento, Se continuo con el lijado en pisos de cocina, levantamiento con espátula ITEM 8.8 RETIRO DE PINTURA EPOXICA. En aula 3 tambien se realizaba este mismo I 48/126 quiso realizar trabajo en


ACTIVIDADES: En la parte externa del bloque 1 se continua con ITEM 8.27 PAÑETE IMPERMEABILIZADO/MUROS e ITEM 8.26 FILOS Y DILATACIONES, en cocina multiproposito se continua con ITEM 8.18 "RETIRO DE PINTURA EPOXICA" con espatula igual que en aula #3 completando asi un 70% de dagoje de pintura epoxica por cada espacio, Por parte del personal del sena se procedio a mover la camara en el aula 1 permitiendo asi continuar con el ITEM 8.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO y terminarlo por completo pero queda faltando una Parte Termina la jornada laborde sin ninguna novedad a las 5 PM. con la salida del personal y cierre del porton

VIERNES 23 DE JULIO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de Interventoria Jhon Henao, Auxiliar SST, Analista SST, Personal de Aseo, 1 Maestro General, 1 Oficial y Ayudante de obra
Se da inicio a las actividades a las 6:15 Am con la llegada de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion de protocolo de bioseguridad a las 6:30 se procede a seguir el personal de obra, se da la charla trabajo seguro en altura
ACTIVIDAD: En el Aula 1 se continua con el ITEM 8.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO logrando terminarlo, en cocina multiproposito se continua con ITEM 8.18 RETIRO DE PINTURA EPOXICA con espatula igual en aula #3 y ITEM 8.64 ESTUCO

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

ACTIVIDADES: SE Continua con ITEM 8.3 DEMOLICION DE ENCHAPES, PISOS CERAMICOS e ITEM 8.9 ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS en baños de bloque 1 partes internas, se realizo apertura del salon 2 bloque 1 por parte del Sena para proceder a realizar regatas para instalacion de sistema electrico bajo Piso, En cocina multiproposito no nos permitieron mas el ingreso, en Filas y dilataciones del bloque 1 aereo no se realizo por temas de lluvias esporadicas

Termina la jornada tarde a las 5:00pm con la salida del Personal y cierre del portón



MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2021

JORNADA MAÑANA

CLIMA: LLUVIOSO

PERSONAL: Residente de obra Arquitecta Karina Lopez, Inspector de Interventoria, Analista SST, Auxiliar SST, Personal de Aseo 1 maestro General 2 Oficial 6 ayudantes de obra

se da inicio a las actividades de protocolo de bioseguridad con el ingreso de Auxiliar SST y personal de aseo, seguidamente 6:30 am ingreso Personal de obra


ACTIVIDADES: Se continua en baños del bloque 1 parte interna con el ITEM 8.3 DEMOLICION DE ENCHAPES PISOS CERAMICOS e ITEM 8.9 ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS se realizo retiro de estructura en acero inoxidable de los baños como: lavamanos y separador de baños tambien inoxidos, se realizo trabajo en altura baño 1 retirando

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com


SABADO 31 DE JULIO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina lopez. Inspector de interventoria Jhon Henao. Analista SST, Auxiliar SST personal de aseo, 1 Maestro General, 2. M. opriales 9 ayudantes de obra
se da inicio a las actividades con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo a las 6:15, se procede a las 6:30 ingresar al personal de obra seguidamente se realiza la charla: Pausas Activas
ACTIVIDADES: se procede a delimitar el area de ingreso dejando un espacio de dos metros en via libre se procede a dar limpieza con jabon y agua a las Estructuras Metálicas IPE ITEM 10.107. MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METACICA IPE (LIJADA PUNTOS DE SOLDADURA, ANTI-CORROSIVO DONDE SE REQUIERA, ESMALTE A 2 MANOS)., EN BUNOS se continuo con 8 ITEM 8.27 PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO en paredes internas.
Termina la jornada mañana a las 12 del mediodia con la salida del personal y cierre del porton
JORNADA TARDE
CLIMA: LLUVIOSO
- Personal: AUX SST, Analista SST, Personal de aseo, 1 Maestro General 2 M. opriales 6 ayudantes de obra
se da inicio a las actividades con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad seguidamente se da el ingreso al personal de obra
ACTIVIDADES: SE Continuo Con ITEM 10.107 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METACICA IPE (LIJADA PUNTOS DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA, ESMALTE A 2 MANOS. en estado Principal
Termina la tarde a las 3:00 pm con la salida del personal y

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

cierre del portón.



DOMINGO 1 DE ~~JULIO~~ AGOSTO de 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA (LLUVIOSO)
Personal: Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de Interventoria Jhan Tenor, Auxiliar SST. Analista SST 1 Maestro General 2. M. oficiales 3 Ayudantes de obra
Se da inicio de Actividades a las 6:15 con el ingreso de la Auxiliar SST y Analista SST para la instalacion del protocolo de bioseguridad seguidamente se da el ingreso a las 6:30 al personal de obra
ACTIVIDADES: SE contaba con el ITEM 10.10.7 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA RE CLIJADA, PUNTOS DE SOLDADURA ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA ESMALTE A 2 MANOS en entrada principal, tambien ITEM 8.28 RESANES GENERALES PAÑETES SOBRE MUROS y bajo Placa donde se requeria en entrada principal aproximadamente 131 m.L.
Termina la jornada sin ninguna novedad a las 3 y 30 pm con la salida del personal y cierre de portón




Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

LUNES DOS DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA NUBLADO
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina lopez, Inspector de Interventoria jhon Henao, Analista SST Deicy Velandia Auxiliar SST, Sandra Cardozo. personal de Aseo, 1 maestro General. 2 Maestros oficiales 7 Ayudantes de obra
se da inicio de las actividades a las 6:15 am con el ingreso del personal del protocolo de bioseguridad. a las 6:30 se da ingreso de personal de obra
ACTIVIDAD: Se dio inicio trabajos en auditorio ya se habia pasado la solicitud para intervenir esta area mas sin embargo aun habian algunos elementos, se realizo solicitud al personal del Sena (administrador) para que ayudara a desalojar. Ya realizado el desalojo se procedio a ITEM 8.19 ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS ITEM 8.28. RESANES IMPERMEABILIZADO S/MUROS Y BAJO PLACA, ITEM 8.3 DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS Aproximadamente 21 m².
se Termina la jornada mañana a las 12 del mediodia. con la salida del personal y cierre del porton
JORNADA TARDE
CLIMA NUBLADO
Personal: Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de Interventoria, Jhon Henao. ingeniera civil Iseth Pidoache Auxiliar SST, Analista SST 1 maestro general, 2 maestros oficiales, 6 ayudante de obra
se inicia actividad con la ayuda de la auxiliar SST a las 1:15 pm para la instalacion del protocolo seguidamente ingresan el personal de obra
ACTIVIDAD: Se Continua con ITEM 8.19 ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS ITEM 8.28 RESANES IMPERMEABILIZADO S/MUROS - PISOS CERAMICOS en auditorio. tambien se realizo ITEM 10.07 MANTENIMIENTO

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

ESTRUCTURA METALICA IPE CLIJADA PUNTOS DE SOLDADURA,
EN AULA # 2, SE TERMINO ITEM 8.90 PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO
Termino la jornada laboral a las 5.00 pm con la salida del personal y cierre del porton



MARTES 03 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: LLUVIOSO
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez Inspecto de obra Jhon Heredo, auxiliar SST, personal aseo, 1 Maestro General, 2 M oficiales 7 ayudantes.
se da inicio con las actividades con el ingreso dela Auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad, a las 6:30 se realiza ingreso para personal de obra seguidamente la charla.

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON ITEM 8.3 DEMOLICION DE ENCHAPES - PISOS CERAMICOS en Auditorio de igual manera ITEM 8.19 ESCARIFICAR PAÑETES Y PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, ITEM 10.107. MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICO IPE CLIJADA PUNTOS DE SOLDADURA EN AUDITORIO Parte aerea aproximadamente 6 m.L, en pared externa de cocina multiproposito se realiza ITEM 8.64 ESTUCO ACRILICO sobre muro/M^2 aproximadamente 6 m^2
Termina la jornada mañana sin ninguna novedad a las

MIERCOLES 4 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MADALA
CLIMA : TEMPLADO CON NUVES
PERSONAL : Residente de obra, Arq. Karina lopez. Inspector de interventoria jhon Henao. Auxiliar SST, Analista SST Personal de Aseo, 1 maestro General 2 M oficiales 6 Ayudantes de obra
se da inicio a las actividades con el ingreso a las 6:15 am de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad, a las 6:30 am ingresan el personal de obra
ACTIVIDAD: El consorcio ALFA Dispone de dos de los ayudantes de obra mas el personal de aseo para ayudar al personal del area, desalojo la cocina multiproposito (limpiar y mover los elementos) ya estando libre la cocina mutiproposito se procede a ITEM 8.64 ESTUCO ACRILICO SOBRE MURO zona donde requeria pinte interna tambien se procede con ITEM 8.22 MUROS EN BLOQUE HUECO, realizando canal para placa, en lugares que an faltaba por qutar pintura, resanar y aplicar ESTUCO se continuan haciendo en los lugares que se requieren En auditorio ITEM 10.109 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA IPE (Lijada, punto de soldadura antioxido donde se requiera ITEM 8.64 ESTUCO ACRILICO SOBRE MURO y se continuo con ITEM 8.3 DEMOLICION DE ESCOMBROS DE ENCHAPES PISOS CERAMICOS
Termina la jornada mañana a las 12 del mediodia con la salida del personal y cierre del porton
JORNADA TARDE
CLIMA TEMPLADO CON NUVES Y LLOVIZNAS PERIODICAS
PERSONAL 8 Auxiliar SST, Analista SST Personal Aseo 1 maestro General, 2 maestro oficial 5 ayudante de obra
se da inicio a las actividades con el ingreso del personal del protocolo seguidamente. obra

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

realiza 8.64 Estuco Acrilico en cocina multipro pom, se realiza proceso de lijado. la compañia realiza retiro de paquete en aeicargo la cual contenia tuppa Arnes, lineas de vida, mosquetones para hacer trabajo en alturas, se inicio ITEM 10.107 en zona de bombeo parte aerea. ITEM 8.26 Filos y dilataciones en zona de bombeo Finaliza la jornada tarde a las 5:00 Pm con un inpime verbal al personal de vigilancia que mantenga la relicion de compras mas periodicamente ya que quedan varios elementos de gran valor se da salida del personal y cierre del porton.

VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA SOLEADO y lluvias Periodicas
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de Interventoria Jhon Heredo, Auxiliar SST. Analista SST Personal de Aseo. 1 maestro General, 2 Mopiciales, 11 ayudantes de obra.
Se da inicio a las actividades a las 6:15m con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad a las 6:30 se da ingreso al personal de obra
ACTIVIDADES: Se continuan actividades en Auditorio
ITEM: 11 IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA. en Paredes internas aproximadamente 20 m² Aplicacion con Rodillo. ITEM 8.28 RESANES GENERALES PAÑETES SOBRE MUROS Y BAJO PLACA. Aproximadamente 20 m². ITEM 10.10 [illegible] VIMIENTO DE ESTRUCTU

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

ITEM 8.62 UNIDAD TIPO 1. (Superlavable) Muros a 3 manos, En Bloque 2 parte aereo zona externa de Atras, se realiza Limpieza para Aplicacion de ITEM 10.107 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA IPE LLUVIA con Rodillo donde se requiera y PUNTOS DE SOLDADURA., Aplicacion de ANTICORROSIVO donde se requiera. en la Malla de la Cocina frente a la Cancha se inicio despego de pintura uso de lija, polidora y espatula, se Continuo con IPE en parte externa del Multiproposito con ITEM 10.107 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN PAREDES INTERNAS DEL MULTIPROPOSITO se valio ITEM 8.65 PINTURA EPOXICA PARA MURO
Se termino la jornada tarde sin ninguna novedad a las 5:00pm Con la salida del personal y cierre del porton

SABADO 7 AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: TEMPLADO CON ALGUNAS LLUVIAS
PERSONAL: Arquitecta Karina Lopez, interventor Jhon Tenco, Auxiliar SST, Personal Aseo General, 1 Maestro General, 2 M oficiales. Ayudantes de obra
ACTIVIDADES: se da inicio a las actividades con el protocolo de ingreso de la aux SST y personal de Aseo seguidamente a las 6:30 am ingresa el personal de obra.
En las actividades realizadas se procedio a dar inicio en oficinas administrativas Planta 1er piso se procedio a cortar los [illegible] su respectivos computadores

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

tambien se encontraban oxidadas, se realizo trabajo con polidora, luego anticorrosivo y se procedio a Pintura con esmalte 2manos Aproximadamente 26 ML
Termino la jornada tarde sin ninguna novedad a las 5:15 Pm. Con la salida del personal y cierre del porton



DOMINGO 8 DE AGOSTO
JORNADA MAÑANA
CLIMA TEMPLADO CON ALGUNAS LLUVIAS
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez, inspector de interventoria Jhon Henao, Aux SST, Analista SST, Personal de Aseo, 1 Maestro General, 2 Oficiales 6 Ayudantes de obra
Se da inicio de las Actividades con el ingreso a las 6:15 de la auxiliar SST y personal de aseo para realizar el protocolo de Bioseguridad, seguidamente a las 6:30am ingresan los trabajadores de obra
ACTIVIDADES: se continua en oficinas con ITEM 10109 MANTENIMIENTO ESTRUCTOCTURA METALICA TPE (Lijada, puntos de Soldadura Anticorrosivo donde se requeria esmalte a 2manos en Pasamanos de Escaleras Y abajo ITEM 8.62 NIVEL TIPO 1 (superboard Muros interiores cielorraso, se aplico 1, 2, 3 mano en lugares que faltaban. se Pinto zocalos, ITEM 8691 ESMALTE INTEMPERANTE S/MADERA LLENA Puertas de Cada oficina En Cocina Multipropsito, se continuo con ITEM 8695 PINTURA EPOXICA PARA MURO aproximadamente 65M² incluyendo el sacon
Termina la jornada sin ninguna novedad

71/126

MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: NUBOSO
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina lopez. Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, personal de Aseo. 1 Maestro general, 2 M oficiales 8 ayudantes de obra. 1 soldador se da inicio a las actividades con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo a las 6:15 Am para la instalacion del protocolo de bioseguridad siendo las 6:30 ingresa el personal de obra
ACTIVIDADES: se realizo ITEM 16 CORRECCION/AJUSTE EN: CUBIERTAS TEJAS, ZINC ASBESTO CEMENTO O SIMILAR ES AMARRES DE FIJACION GOTERAS CON IMPERMEABILIZACION ACEITE ACRILICO en techos del bloque 2 en cocina multiproposito se realizo ITEM 8.18 RETIRO DE PINTURA EPOXICA en espacios que faltaba, se continuo con MANTENIMIENTO DEL CERRAMENTO METALICO EXTERIOR INTERIOR que separa la cancha de la cocina multiproposito se utilizo pulidora con grata ITEM 10.107 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA IPE Lijada con pulidora puntos de soldadura, Anticorrosivo donde se requiera, esmalte a 2 manos en: IPE bloque 2 parte de atras aereo; en techos del auditorio y se inicio quitando pintura con espatula y lija en pasamanos de rampa que conecta con el segundo piso. se realizo ingreso del soldador para realizar revision a los lugares donde se va a colocar los puntos de anclaje.
se termina la jornada mañana con la salida del personal y cierre del porton.
JORNADA TARDE
CLIMA: TEMPLADO - LLUVIAS PERIODICAS
PERSONAL: Analista SST. Inspector de interventoria, ing. del sena, personal de aseo, 1 [illegible] M oficiales 7 Ayudante de obra. 1 Sol[illegible]

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

se da inicio a las actividades con la instalacion del protocolo de bioseguridad por parte de la aux SST y personal de aseo a las 1:15 pm seguidamente se realiza ingreso del personal de obra.
ACTIVIDADES: se continuo con los ITEM. 1 G CORRECCION AJUSTE EN CUBIERTAS TEJAS, ZINC ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRO DE FIJACION GOTERAS CON IMPERME NBILIZACION ACRILICO en techo del bloque 2, se continuo con ITEM B18 RETIRO DE PINTURA EPOXICA en multiproposito, con espatula, se inicio ITEM B 19. ESCARIFICAR PAREDE Y PISOS Cinclye retiro de escombros pero antes se realizo cerramiento con lona para separar trabajo en obra este se hizo en bloque 2 para externa parte frontal, se continuo con ITEM 10.107 MANTE NMIENTO ESTRUCTURA METALICA IPE Ligada con pulidora puntos de soldadura Anticorrosivo donde se requiero, esmalte a 2 manos en cerchas del audi- toria, llovio a eso de las 9 am
se termina la jornada tarde a las 3:00 pm con la salida del personal y cierre del porton

MIERCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: NUBOSO LLUVIAS PERIODICAS
PERSONAL: Residente de obra Arq Hanna Lopez, Inspector de Interventoria Jhon Henao, Auxiliar SST personal de ASEO Analista SST 1 Maestro General 2 Mopicales 8 Ayudantes de obra.
Se da inicio a las activi[illegible] el ingreso a las

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: LLUVIOSO
Personal: Analista SST, Personal de obra, 1 Maestro General, 5 ayudantes de obra.
Se da inicio Actividades con el ingreso de la analista de SST y personal de Aseo a las 6:15 am. y a las 6:30 ingresa personal de obra cumpliendo el protocolo de bioseguridad.
ACTIVIDADES: Se da inicio a limpieza de claraboyas del bloque 1, en bloque 2: se realizan actividades - aplicar pintura de los muros sobre placa. ITEM 8.19 ESCARIFICAR PAÑETE. se coloca Punto de Anclaje con Soldadura
JORNADA Termina la jornada Mañana sin ninguna novedad a las 12:30 del medio dia.
JORNADA TARDE
CLIMA SOLEADO
PERSONAL: Auxiliar SST, 1 Maestro 6 Ayudantes de obra
Se da inicio a las actividades a las 1:15 pm seguidamente se instala el protocolo de bioseguridad para luego ingresar el personal de obra
ACTIVIDADES: Se continua con ITEM 8.19 ESCARIFICAR PAÑETE en Bloque 2 sobre placa en muros de las claraboyas, por otro lado se continua con bloque 1 lobando las claraboyas, y en barrido se realizo proceso para colocar puntos de agua, escarificar MURO aproximadamente 20 cm. se tuvo que parar por lluvias Termina la jornada tarde con la salida del personal a las 5:10 pm y cierre del porton


Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

de otro lado continua con ITEM 8.62 VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES en pared externa de multiproposito y cocina con 3ra MANO. ITEM 8.71 DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS en señalización.
se termina la jornada laboral a las 5:15 pm con la salida del personal y cierre del porton.
Nota: se realizo reunion de comite; el clima es uno de los factores que mas esta afectando el avance en la obra y por otro lado en el sexo los espacios son muy reducidos.

SABADO 14 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: NUBLADO CON LLUVIAS PERIODICAS
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de interventoria Jhon Tenso Auxiliar SST Sandra Cordoba, Analista SST Deicy Velandia, Maestro de obra Daniel Mendoza personal de ASEO 5 Ayudantes de obra
se da inicio a las actividades a las 6:15 con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad, a las 6:30 ingresa el personal de obra.
ACTIVIDADES: El clima no es despejado pero se procede a realizar trabajo en altura teniendo pe que las nubes se retiran y dejen trabajar continuando asi con la fachada de ingreso lado derecho, retirando Pintura, lijando y raspando grietas que se encuentran, siendo las 8:50 am se vienen

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

las lluvias ; por otro lado se continuan en retoques de señalizacion, ITEM 8.71 DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS. Se continuo en oficina del primer piso. con ITEM 8.62 VINILO TIPO 1 (Superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO, 3MANOS. en baños, se retiro pintura en dos espacios por sugerencia de interventoria aprx. 3 m^2, y se procedio a realizar proceso con estuco y pintura, se realizo ITEM 8.64 ESTUCO ACRILICO y y el ITEM 8.62.
Termina la jornada mañana a las 12 del mediodia con la salida de personal y cierre del porton.
Nota: se queria trabajar todo el dia pero las lluvias no permitieron.



MARTES 4 de AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: TEMPLADO - NUBES
PERSONAL, Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de Interventoria, Jhon Henao, Auxiliar SST, Analista SST, personal de ASEO, 1 Maestro General, 1 M. oficial, 3 Ayudantes de obra.
Se da inicio a las actividades con el ingreso de la auxiliar SST y personal de Aseo a las 6:15 para la instalacion del protocolo de bioseguridad. a las 6:30 se da ingreso al personal de obra
ACTIVIDADES: En fachada de ingreso, se continuo con retiro de pintura, e ITEM 8.64 ESTUCO ACRILICO sobre muro con interior para mayor fijación y durabilidad en bloque 2 parte externa placa con ITEM 8.29. PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1/MURO 1:3. Aproximadamente


Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

7 ML ITEM 826 FILOS Y DILATACIONES Aplicado a ese mismo lugar.
Termina la jornada mañana a las 12 del mediodia con la salida del personal y cierre del porton.
JORNADA TARDE
CLIMA: SOLEADO CON NUVES
PERSONAL Auxiliar SST, Personal de Aseo, 1 Maestro General 1 Maestro oficial 3 Ayudante de obra.
Se da inicio a las actividades a las 1:10 con la llegada de la auxiliar SST y personal de ASEO para la instalacion del protocolo de bioseguridad seguidamente ingresan el personal de obra
ACTIVIDADES: se continua con ITEM 826 FILOS Y DILATACIONES en bloque 1 parte externa aerea., ITEM 827 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MURO Aproximadamente 7 mL En fachada se continua con el proceso de Retiro de pintura lyzada, e ITEM 864 ESTUCO ACRILICO sobre MURO con inserol
Termina la jornada tarde con algo de lluvias a las 5:00pm con la salida del personal y cierre del porton

MIERCOLES 18 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: TEMPLADO
PERSONAL Residente de Obra Arq Karina Lopez, Inspector de Interventoria Jhon Herrera, Analista SST, Auxiliar SST, personal Aseo, 1 Maestro General, 1 M oficial, 4 ayudantes de obra
se inicia Actividades con el ingreso a las 6:15 am de la analista SST y personal [illegible]eo para la instalacion

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

del protocolo de bioseguridad, a las 6:30 inicio el ingreso del personal de obra
ACTIVIDADES: En fachada se continua con trabajo en altura, Retirando pared con espatula y aplicando ITEM B64 ESTUCO ACRILICO sobre MURO convinado con invercril en Filos Aereos del bloque 2 parte externa. se continua con ITEM B27 PAÑETE IMPERMEABILIZADO sobre MURO e ITEM B26 FILOS Y DILATACIONES aproximadamente 4 ML se termina la jornada mañana con Novosidad a las 12:00 del medio dia con la salida del personal y cierre del porton
JORNADA TARDE
CLIMA: TEMPIADO CON NUVES
Personal: Auxiliar SST, Personal de Aseo, 1 Maestro general 1 N oficial
se da INICIO a las actividad de las 1:15 pm con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo. para la instalación del protocolo de bioseguridad seguidamente ingresa el personal de obra.
ACTIVIDADES: En fachada se continua con retiro de pared con espatula. y ITEM B64 ESTUCO ACRILICO SOBRE MURO convinado con invercril en Filos Aereos del bloque 2 parte externa se continua con ITEM B26 FILOS Y DILATACIONES ITEM B27 PAÑETE IMPERMEABILIZADO sobre MURO. aproximadamente 5 ML. se realizaron algunos resanes que faltaban
Cerca de las 3:15 pm se generan lluvias. se Cancela trabajos, se procedio a realizar limpieza
se termina la jornada tarde con lluvias a las 5:00 pm con la salida del personal y Cierre del porton



Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

JUEVES 19 DE AGOSTO
JORNADA MAÑANA
CLIMA DESPEJADO
PERSONAL: Residente de Obra Arq Karina lopez, Inspector de Interventoria Jhon Henao, Auxiliar SST, personal de Aseo, 1 Maestro general, 1 M Oficial 1 Ayudante de obra
Se da inicio a las actividades a las 6:15 con la llegada de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad, a las 6:30 se da inicio al ingreso de personal de obra.
ACTIVIDADES: Se continua en filos del bloque 2 parte aerea con ITEM 8.26 FILOS Y DILATACIONES e ITEM 829 PAÑETE IMPERMEABILIZADO sobre MURO Aproximadamente. En baños del bloque 1 se inicio instalacion de doble sifon en baños del bloque 1, piso de los baños bloque 1.
Se termino la jornada Mañana a las 12 del Medio dia con la Salida del personal y Cierre del porton.
JORNADA TARDE
CLIMA: LLUVIOSO AL INICIO
PERSONAL: Auxiliar SST, Personal de Aseo, Analista SST 1 Maestro general, 1 M oficial 1 Ayudante de obra
Se da inicio a las actividades a las 1:15 pm con la llegada dela Analista SST. y personal de Aseo.
Seguidamente se da el ingreso al personal de obra
ACTIVIDADES: Se continuo con los baños del bloque 1 con la instalación del doble sifón para prevenir que los malos olores se devuelvan. Se realizo limpieza de escombros
Se termina la jornada tarde a las 5 pm con la Salida del Personal y Cierre del porton.

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

Se da inicio a las actividades a las 6:15 con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo a las 6:30 ingresa el personal de obra
ACTIVIDADES: Se continuaron con la limpieza en el segundo bloque, sobre placa, las claraboyas realizando totalmente.
Se termino la jornada mañana a las 12 del medio dia con la salida del personal y cerre del porton
JORNADA TARDE
CLIMA: SOLEADO
Se da inicio a las actividades a las 1:15 pm con el ingreso del personal del protocolo de bioseguridad seguidamente se procede a entrar el personal de obra
ACTIVIDADES: Se inicia en el bloque 2 ITEM 10.107 MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ESTRUCTURA Metalica IPE CLIJADA PUNTOS DE SOLDADURA ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA aplicacion a 2 Manos e bajar parte debajo de pilas / solo limpieza.
Se termina la tarde con la Salida del personal

LUNES 23 DE [illegible] 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA TEMPLADO
Se da inicio a las actividades a las 6:15 am. Con el ingreso dela auxiliar SST y personal de Aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad a la 6.30 se da inicio al personal de obra para

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

el ingreso
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez, Inspector de interventoria Jhon Henao, Auxiliar SST, Personal de Aseo, 1 Maestro General., 3 Ayudantes de obra
ACTIVIDADES. Se realizo ingreso de Material se Realizaron debilles con ITEM 10.107. MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA IPE. en bloque 1. Cajas electricas. y tubos de cableado
se termina la jornada Mañana a las 12 del mediodia con la salida del personal y cierre del portón.
JORNADA TARDE
CLIMA Parcialmente nublado
PERSONAL: Analista SST, Personal de Aseo 1 Maestro General, 1 Maestro oficial 5 Ayudantes de obra
se da INICIO a las actividades con el ingreso del personal del protocolo de bioseguridad para despues hacer ingreso al personal de obra
ACTIVIDADES: se da inicio a ITEM 8.51 ENCHAPE PARED .15 X.15 HASTA .20 x.20 - Blanco (Incluye win en Aluminio - M2) En los baños del bloque 1, cerca de las 3 de la tarde inicia llueve con fuertes vientos Creando tormentas electricas se fue la luz por lo tanto el trabajo que se estaba realizando se tubo que parar. tambien se evidencio Con el fuerte aguacero un monton de goteras en todo el sena especialmente en zona administrativa se termina la jornada Con la novedad de los fuertes lluvias a las 4:40 pm se salida al personal de obra y cierre del porton.

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

Termina la jornada mañana a las 12:00 pm con la salida del personal y cierre del porton.
JORNADA TARDE
CLIMA: Nublado
PERSONAL: Auxiliar SST, Personal de Aseo 1 Maestro general 2 M oficiales, Analista SST 5 Ayudantes de obra.
Se da inicio a las actividades a las 1:15 pm con el ingreso de la auxiliar SST y personal de aseo para la instalación del protocolo de bioseguridad seguidamente ingresa el personal de obra
ACTIVIDADES: se Continuan con actividades en la rampa soldando varillas en acero, se Continuo con el ITEM 8.51 Enchape pared .15x.15 Hasta .20x20 Blanco Incluye win en Aluminio en cubierta se sigue con ITEM 1094 LIMPIEZA DE DOMO EN CUBIERTA ACRILICA EN cubierta de la administracion y bibliotecas
Termina la jornada tarde con lluvias a las 5:00 pm Con el cierre del Porton Personal y Salida del personal

JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: Nublado
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina Lopez Inspector de interventoria Jhon Herrera, Auxiliar SST, Personal de Aseo 1 M General 2 M oficiales, 6 Ayudantes de obra
se da inicio a las actividades a las 6:15 Con el ingreso del personal del protocolo Auxiliar SST y Personal

Carrera 7 b bis Nº 126-36 Tel. 3213530352. 4866637
E-mail: controlalfagrupo1@gmail.com

de aseo para la instalación del protocolo de bioseguridad a las 6:30 ingresa el personal de obra
ACTIVIDADES: se continua en rampa con la puldora, aplicacion de anticorrosivo donde se requiere. en cocina multiproposito se continua con ITEM 865 Pintura epoxica para MURO con rodillo. en Baños se continua con ITEM 851 ENCHAPE PARED .15x.15 Hasta .20x.20 BLANCO (incluye win en Aluminio). En rampa se realizo ITEM 10.107 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA IPE 2 manos de pintura., lo mismo actividad en la cubierta con los Flanches que se encuentran en los muros, se realizo ingreso de Material.
Termina la jornada mañana a las 12 del medio dia con la salida del personal y cierre del porton.
JORNADA TARDE
CLIMA: SOLEADO CON NUBOSIDAD
PERSONAL: Anahata SST, Personal de Aseo. 1 Maestro general. 2 M. oficial, 6 Ayudantes de obra.
Se da inicio a las actividades a las a las 1:15 pm con el ingreso de la Auxiliar SST y personal de aseo
ACTIVIDADES: En Cubierta se continua con ITEM 10.107 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA IPE 2 MANOS DE PINTURA EN ACEITE, en Flanches de Muros Tambien En Rampa se continua con el MISMO ITEM aplicacion pintura con brocha y rodillo a dos Manos en IPES, en baños se continuo con con ITEM 851 ENCHAPE DE PARED .15x.15 HASTA .20x.20 blanco (incluye win en Aluminio)
Est y como dias anteriores se viene esperando que se seque los filos del bloque 1 para proceder a pintar pero siempre que pinta un poquito para secar, se manda llover es decir hace un dia de sol luego lluvias, dia y medio de sol luego lluvias .. mismo en la pla se empoza agua se demora 90/126 . esto ha echo que

se procedio a escarpicar ITEM 8.9 ESCARIFICAR PAÑETES Y SOBRE PISOS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) EN BAÑOS bloque 1 (Hombres) se continuo con la 2 mano, cuando escampo a las 3 se procedio a continuar en fachada raspando, quitando pintura y abriendo grietas con espatula., en Multiproposito ITEM 1.8.65. 3 Mano Termina la jornada a las 5:00 pm con la salida del personal y cierre del porton.
Nota: El interventor reviso la pintura epoxica del multiproposito

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina lopez, Analista SST, Auxiliar SST, personal de Aseo, Inspectores de obra, 1 Maestro de Mamposteria, Ayudantes de obra
se da inicio a las actividades con el ingreso del personal a las 6:15 para la instalacion del protocolo de bioseguridad a las 6:30 ingresa el personal de obra
ACTIVIDADES: se procede a realizar una canaleta en parte externa de la cancha realizando muro de 30 cm, en Fachada se continua quitando pared raspando grietas, con espatula y macheta en MULTIPROPOSITO se continua con ITEM 8.70 3 Mano en muros. En filo del blaque e parte de afuera se procede a iniciar 8.72 PINTURA ACRILICA PARA FACHADA (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA) a las 2 horas, Generacion las lluvias se entro el personal a los 15 minutos salio el sol se saco el personal a trabajar!
Termino la jornada mañana con la salida del

del bloque 2 baños se inicio a pelar, raspar, pared con espatula
Nota: Antes de hacer el pelo se realizo un Pañete
ITEM. 8.27. PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/ MUROS 1:3
en circulacion del multiproposito al bloque 1.-
Termina la jornada Mañana a las 12: con la Salida del personal y Cierre del porton

LUNES. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JORNADA MAÑANA
CLIMA: TEMPLADO
PERSONAL: Residente de obra Arq Karina lopez, Inspector de Interventoria Jhan Tenao, AUXILIAR SST, Analista SST Inspectores de obra, 1 Maestro de Mamposteria. 6 ayudantes de obra
se da inicio a las actividades a las 6:20 con el ingreso de la fluxiliar SST y personal de Aseo para la instalacion del protocolo de bioseguridad a las 6:30 ingresa el personal de obra.
ACTIVIDADES: Como el fin de semana se bajaron andamios se procedio volver a subir los andamios para continuar pelando la pared con espatula, puntero y macota en fachada, en baños de los mujeres bloque 1 se procedio a realizar 1 y 2 mano de ITEM 862 vinilo tipo 1. Superlavable C3 mano en la placa de la Cunca se continuo con ITEM ITEM 8.21 CONSTRUCCION DE CUNETA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 4 DE X 15 EM 3 CM de Grosor incluye repica y ITEM 8.22 MUROS EN BLOQUE H20 COMISAYO DE TODA LA LONGITUD