USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 1 DEL DÍA 16 MES 06 AÑO 2020 AL DÍA 21 MES 06 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
LUIS ALEXANDER GARZON HERNANDEZ	JAIRO E. BERJAN VASQUEZ

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 8,411,494,311	Valor Inicial	$ 4,550,689,198
Valor Adicional	$ 0	Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8,411,494,311	Valor Actualizado	$ 4,550,689,198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.	Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo prorroga	NA	Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA	Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020	Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020	Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020	Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	30%	PAC Programado (%)	0	0
Valor del PAC Programado ($)	$ 2,523,448,293	$ 2,523,448,293	Valor del PAC Programado ($)	0	0

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0	0	Actividades Ejecutadas (%)	0	0
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	0	0
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0	0	Actividades Ejecutadas (%)	0	0
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	0	0
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0	0	Actividades Ejecutadas (%)		0
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)		0

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**TOTAL**
COCUCD75:R86	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC PAMPLONA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
RM BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

EPAMS GIRON	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC ARAUCA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC BARRANCABERMEJA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC AGUACHICA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC SOCORRO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC VELEZ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SAN GIL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC OCAÑA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC MALAGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUCD75:R86	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC PAMPLONA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
RM BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPAMS GIRON	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC ARAUCA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC BARRANCABERMEJA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC AGUACHICA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC SOCORRO	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC VELEZ	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
SAN GIL	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC OCAÑA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC MALAGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.
1, Asistencia a comites (USPEC-Contratista- Interventoria).
2. Se remite a la entidad contratante de la documentacion aprobada para el desembolso del anticipo.
3. Se remite a la entidad informes de visitas iniciales, avalados y aprobados por esta interventoria de GIRON, VELEZ, PAMPLONA, BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA.
4. Se adelantan actividades para la emision del informe de Diaognostico de los ERON correspondientes al Grupo 5 de la Regional Oriente, a la fecha se realizo visita de esta actividad a 12 de 14, teniendo como pendiente definir las necesidades de Malaga y San Viciente de Chucuri .
5. Se encuentra por parte de la Interventoria, la revison de la version No.02 de las hojas de vida del personal de obra.
6. Se remitieron observaciones del plan de calidad del contrato de Obra.
7. Se adelanto revision y emision de observaciones al presupuesto presentado de EPAMS GIRON.
8. De acuerdo al anexo tecnico del contrato de obra 138-2020 celebrado por la USPEC y Building S.A.S., durante el periodo informado (16-06-2020 al 20-06-2020), este ultimo, ejecuto labores propias al numeral 7.2 , literales a, b, c y d; por ello a la fecha no se cuenta con cronograma para realizar seguimiento, hasta tanto se supere la etapa y actividades del numeral en mencion.
Para el periodo informado, no aplica avance de facturacion.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoría Firma