ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 5
LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA: 16 de julio de 2020** **HORA : 10:00 am**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 16 de julio de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales.
Se informa por interventoría de las obras en EPAMS GIRON, adelantadas por BUILDING S.A.S.: o Lavado de muros con hidrolavadora y ácido muriático o Suministro y aplicación de pintura sobre paredes o Excavación y acumulación para retiro de material. o Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo. o Acometida en tubería MT. o Cambio de reflectores. o Cambio de chapas tipo poma para puertas metálicas entamboradas. o Desmonte y arreglo de chapas mecánicas o Desmonte de fluxómetros o Desmonte de sanitarios antivandálicos
En EPAMS GIRON, se está trabajando por áreas, ya que es primordial garantizar que las áreas que van terminando la ejecución se puedan utilizar de una vez y pasar a otra área.
Se han efectuado los seguimientos y la implementación de los protocolos de prevención contra el COVID 19.
Se solicita por la USPEC que se remita la información de carácter administrativa pendiente, interventoría manifiesta que los planes SGSST, AMBIENTAL y CALIDAD, fueron remitidos a BUILDING S.A.S., con observaciones.
La supervisión del USPEC, el ingeniero Jairo Berjan, solicita a interventoría estricto cumplimiento de las actividades enmarcadas en el contrato de obra como el de interventoría.
La USPEC, requiere que se oficie a BUILDING S.A.S., por los retrasos en el inicio de la ejecución de las obras de acuerdo a las fechas por ellos manifestada, BUILDING S.A.S., que el 21 de julio se iniciara obra en el ERON de Cúcuta.
Interventoría solicita a BUILDING S.A.S., REMITIR el listado de personal con tiempo a fin de solicitar los permisos de movilización ante el USPEC y de ingreso ante el INPEC.
BUILDING S.A.S., manifiesta que entregara el paquete completo de Complejo Carcelario de Cúcuta, el 23 de julio de 2020, e interventoría realizara revisión para traslado a la USPEC, el 27 de julio.
Interventoría adelanta revisión de los diagnósticos, presupuestos, APU y PDT, de los ERON de EPAMS GIRON, EPMSC BUCARAMANGA y EPMSC VELEZ, los cuales serán remitidos a la USPEC el 21 de julio de 2020.
BUILDING S.A.S., remitirá informe de diagnóstico de EPMSC de Arauca, el 22 de julio de 2020, para revisión por la interventoría.

Se solicita a la USPEC las actas de entrega de áreas.
Se solicita a BUILDING S.A.S., el seguimiento de las radicaciones ante los entes territoriales a los protocolos de bioseguridad, a fin de obtener las aprobaciones a que allá lugar.
Se manifiesta por BUILDING S.A.S., QUE EL PORTON DE Vélez se encuentra listo para la instalación, interventoría manifiesta que se deben adelantar los soportes las actividades no previstas.
Se reitera la fecha de los informes mensuales los cuales van de acuerdo a la firma del acta de inicio establecida el 16 de junio de 2020, y tendrá corte el 15 de julio de 2020.
Se reitera la solicitud del diseño de muro para el ERON de Bucaramanga, a la USPEC.
Se reitera nuevamente la necesidad de arrancar obras en los demás ERON a fin de acometer la emergencia manifiesta.
COMPROMISOS:
Listado por BUILDING SAS, de los ERON a iniciar y listado de personal
Inicio de obras en los demás ERON, de acuerdo a la lista entregada por ellos
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 5				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co		
USPEC	Ing. Jairo Enrique Berjan Vásquez	jairo.berjan@uspec.gov.co		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo fisico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).