FAC-S-2021-186494-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-186494-CI del 29 de septiembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESSER-ADMIN

Señor Coronel
RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2
Ciudad

Asunto: Solicitud Ampliación Plazo de ejecución Contrato No 029-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021

En referencia al proceso contractual No 029-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021 me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate N°2 se modifique la ampliación de ejecución a este contrato hasta el día 15 de Octubre de 2021.

De acuerdo a lo anterior y a lo solicitado por el contratista (Doc. Anexo) como supervisor suplente del contrato me permito informar que es viable la ampliación del plazo de ejecución ya que fue necesario la importación de unos elementos para así poder realizar los mantenimientos estipulados en el contrato, los cuales tardaron mas de lo previsto, en aras de que los elementos queden funcionando en su totalidad y cumplir satisfactoriamente lo acordado encuentro la necesidad de realizar dicha ampliación.

Así mismo, la forma de pago para el mes de octubre no se modificaría, pero se sugiere que se modifique el segundo pago (PAC NOVIEMBRE) posterior a la prórroga por PAC DICIEMBRE, quedando de la siguiente manera:

- PAC OCTUBRE pago de los servicios ya realizados
- PAC DICIEMBRE los mantenimientos pendientes por ejecutar.

De igual manera me permito anexar el concepto de viabilidad emitido por el comité económico evaluador mediante oficio No FAC-S-2021-186792-CI del 29 de septiembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA- CACOM-2-SECOM-GRUTE-SEING y se omite el concepto del comité técnico evaluador ya que el señor TS. Hernandez Rueda Hector Armando se encuentra en vacaciones.

Subteniente KLEBER CARO MEJIA
Comandante Escuadrilla Administrativa

Anexo: 01 Archivo PDF

Elaboró: ST. CARO / ADMIN Aprobó:ST. CARO / ADMIN