**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DE SANIDAD**

Acta No. 552255

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE No 187-DGSA/DISAN-EJC-2021, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021 CUYO OBJETO CORRESPONDE "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJÉRCITO - GRUPO 3 EQUIPO DE MONITOREO".

Lugar y fecha: Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2021

Intervienen:
**SV. EDWIN ALBERTO GIL RESTREPO**
Supervisor Contrato No 187
**ANGIE CAROLINA GRISALES DE ARCO**
Representante legal D&D S.A.S. NIT. 900.225.460-6

Asunto: ACTA INICIO DEL CONTRATO No 187 CUYO OBJETO CORRESPONDE "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJÉRCITO - GRUPO 3 EQUIPO DE MONITOREO".

| INFORMACIÓN CONTRATO: | |
|---|---|
| Identificación Contratista: | D&D S.A.S. IDENTIFICADO CON NIT 900.225.460-6, REPRESENTANTE LEGAL ANGIE CAROLINA GRISALES DE ARCO CC. 1.140.853.822 |
| Objeto del Contrato: | "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJÉRCITO - GRUPO 3 EQUIPO DE MONITOREO" |
| Valor del Contrato: | $631.623.000 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | 21421 del 21421 bajo el rubro presupuestal A-02-01-01-004-008-10 APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS |
| Plazo de Ejecución: | Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de noviembre de 2021 y/o hasta agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra. |
| Número y fecha Registro Presupuestal | 39321 del 8/27/2021 |
| Garantías solicitadas: | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivale $ 189.486.900 del 8/25/2021 hasta el 3/15/2022.<br>CALIDAD DEL SERVICIO: Equivale $ 189.486.900 del 8/25/2021 hasta el 3/15/2022 |

| | |
|---|---|
| | PAGO DE SALARIOS INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivale $ 31581150 del 8/25/2021 hasta 11/15/2024. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Equivale $ 363.410.400 del 8/25/2021 hasta 11/15/2021. |
| Fecha Aprobación Garantías, plataforma SECOP II. | 31 de agosto de 2021 |

En Bogotá, el día 30 de agosto de 2021 se reunieron los señores, **SV. EDWIN ALBERTO GIL RESTREPO** en su calidad de supervisor del contrato No 187-DGSA/DISAN-EJC-2021 y D&D S.A.S., Representante legal **ANGIE CAROLINA GRISALES DE ARCO** en su calidad de contratista, en las instalaciones de la DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO y teniendo en cuenta que el día 25 del mes Agosto del año 2021 se firmó el contrato No 187 y que siendo que las condiciones de perfeccionamiento y ejecución fueron verificadas cumplidas, se fija fecha de inicio del presente contrato como como 31 de agosto de 2021.

En constancia de lo anterior, se firma por los intervinientes

**SV. EDWIN ALBERTO GIL RESTREPO**
Supervisor Contrato No 187

**ANGIE CAROLINA GRISALES DE ARCO**
Representante legal D&D S.A.S.
NIT. 900.225.460-6