GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:			**4600011568**
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			22/01/2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:					22/01/2021
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					11677
OBJETO: Arrendamiento de un espacio para alojar el Archivo de Gestión de las Historias Laborales de los docentes de la Secretaría de Educación de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCAIÓN
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:			**CONVENIO EMPRESARIAL S.A.S**
		NIT			900.429.780-4
VALOR [$]:		INICIAL:			$ 68.333.000 Sesenta y ocho millones trescientos treinta y tres mil pesos M/L
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	28.472.083	42%
		VALOR TOTAL:			$ 96.805.083 Noventa y Seis Millones Ochocientos Cinco Mil Ochenta y Tres Pesos M/L
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					N/A
PLAZO:		INICIAL			144 días contados a partir del acta de inicio sin superar el 15 de junio de 2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	60 días	13/08/2021
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE	Ligia María Gómez García
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	**4600011568**

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	98%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	9	13/09/2021

LGOMEZGAR

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	N/A
	No.ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No.ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

Nota: No se exigen garantías de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2.015, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.1.1 de la misma norma que señala que no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa

CONSIDERANDO

1. _____ Que, de acuerdo al cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato, dar por terminada la ejecución del Contrato No. **4600011568** el 22/01/2021.

2. _____ Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. _____ Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. **4600011568** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

LIGIA MARIA GÓMEZ GARCÍA
Supervisora

CESAR AUGUSTO BETANCUR JARAMILLO
Contratista

LGOMEZGAR