	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	CRONOGRAMA DE TRABAJO													
2	ACTIVIDAD			Junio			julio					agosto		
3	Detalle			semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3
4	Un (1) Documento con la Estructura del Plan Pedagógico.			x										
5	* Un (1) Plan Pedagógico puesto en marcha, así:	Una (1) Herramienta digital y su Instructivo, con desarrollo de contenidos pedagógicos digitales para el	Estructurar y validar parrilla contenidos de formación		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6			Desarrollar contenidos didácticos y audiovisual											
7		Una (1) Capacitación para el Comité Técnico del Comité Municipal "Entornos para la Vida".												
8		Entrega de la Carpa con el mobiliario							x		x			
9		Doscientos treinta (230) kit de chaleco y gorra para los Promotores Comunitarios Entornos para la Vida para el desarrollo de acciones de movilización social orientadas al empoderamiento, corresponsabilidad y gobernanza para el desarrollo del territorio.								x	x	x	x	
10	* Una (1) Asistencia técnica con capacitación, asesoría y acompañamiento, así:	Una (1) Socialización de herramientas y estrategias a desarrollar para la movilización social en el empoderamiento de la comunidad y de la intersectorialidad.												
11		Una (1) Capacitación para el Comité Técnico del Comité Municipal "Entornos para la Vida".												
12		Dos (2) Capacitaciones para los Promotores de los Comités Comunitarios Entornos para la Vida.												
13		Dos (2) Capacitaciones para los miembros del Comité Municipal "Entornos para la Vida".												
14		Piloto con miembros de por lo menos tres (3) Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" aplicando las herramientas del PAIES, con acciones de movilización social, como proceso participativo de acciones colectivas orientado a promover, contribuir e impulsar propuestas alternativas, dirigidas al empoderamiento, corresponsabilidad y gobernanza de la comunidad a nivel territorial, como parte del proceso de validación de la Metodología del Plan Pedagógico.	selección de los comités, introducción											
15			Proceso de validación instrumentos											
16	* Una (1) Optimización e implementación de herramientas digitales, así:	Desarrollo de mejoramiento de los instrumentos					x	x	x	x	x	x	x	x
17		Validación de los instrumentos con el comité técnico												
18		Dos (2) herramientas del PAIES - Plan de Acción Intersectorial de Entornos para												
19		. Una (1) Matriz digital para formulación del PAIES optimizada e implementada.												
20		- Dos (2) herramientas para el Plan de Acción de los Comités Comunitarios												
21	Entornos para la Vida, con Instructivo:	Desarrollo y validación												
22		. Una (1) Matriz para formulación de los Planes de Acción de los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" - PACC-EPV, implementada.												
23		. Una (1) Matriz para seguimiento de la ejecución de estos Planes de Acción -PACCEPV, diseñada e implementada.												
24		Reunión con equipo de TIC de secretaria de Salud											x	
25		Un (1) Manual Logístico con la estructura y arquitectura para la automatización del proceso del PAIES del Comité Municipal "Entornos para la Vida" armonizado con la plataforma de las TICs de Secretaria de Salud.												
26	* Una (1) Optimización e implementación de Instrumento para medición cuantitativa de indicadores, así:	Un (1) instrumento optimizado, para la medición cuantitativa de indicadores de gestión para la sistematización de la gestión del Comité Municipal "Entornos para la Vida" y de los Comités comunitarios "Entornos para la Vida".												x
27		Instrumentos digitalizados intersectorialmente por los comités												
28		Una (1) Sistematización de la gestión 2021 del Comité Municipal "Entornos para la Vida" y los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" y la medición cuantitativa de los indicadores.												x
29	Entrega de informes con entregables a la supervisión			x										

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1																			
2			septiembre					octubre					noviembre					diciembre	
3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2
4																			
5	x	x	x	x	x	x	x												
6																			
7													x						
8																			
9																			
10					x														
11				x															
12						x													
13						x	x												
14						x													
15							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
16	x	x	x	x	x	x	x	x											
17									x	x									
18										x	x								
19												x							
20											x	x							
21							x	x	x	x	x								
22											x	x	x						
23				x	x	x	x	x	x										
24	x		x		x														
25						x	x	x	x	x	x	x							
26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
27												x	x	x	x	x	x		
28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
29				x	x											x	x	x	