	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATO N°													
2	ACTIVIDAD					julio			agosto					
3		Detalle				semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1
4	1	Un (1) Documento con la Estructura del Plan Pedagógico.												
5	2	* Un (1) Plan Pedagógico puesto en marcha, así:		Una (1) Herramienta digital y su Instructivo, con desarrollo	Estructurar y validar parrilla contenidos de formación									
6					Desarrollar contenidos didácticos y audiovisual									
7				Una (1) Capacitación para el Comité Técnico del Comité Municipal "Entornos para la Vida".										
8				Entrega de la Carpa con el mobiliario										
9				Doscientos treinta (230) kit de chaleco y gorra para los Promotores Comunitarios Entornos para la Vida para el desarrollo de acciones de movilización social orientadas al empoderamiento, corresponsabilidad y gobernanza para el desarrollo del territorio.										
10	3	* Una (1) Asistencia técnica con capacitación, asesoría y acompañamiento, así:		Una (1) Socialización de herramientas y estrategias a desarrollar para la movilización social en el empoderamiento de la comunidad y de la intersectorialidad.										
11				Una (1) Capacitación para el Comité Técnico del Comité Municipal "Entornos para la Vida".										
12				Dos (2) Capacitaciones para los Promotores de los Comités Comunitarios Entornos para la Vida.										
13				Dos (2) Capacitaciones para los miembros del Comité Municipal "Entornos para la Vida".										
14				Piloto con miembros de por lo menos tres (3) Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" aplicando las herramientas del PAIES, con acciones de movilización social, como proceso participativo de acciones colectivas orientado a promover, contribuir e impulsar propuestas alternativas.	selección de los comités, introducción									
15					Proceso de validación instrumentos									
16	4	* Una (1) Optimización e implementación de herramientas digitales, así:		Desarrollo de mejoramiento de los instrumentos										
17				Validación de los instrumentos con el comité técnico										
18				Dos (2) herramientas del PAIES - Plan de Acción Intersectorial de Entornos para										
19				. Una (1) Matriz digital para formulación del PAIES optimizada e implementada.										
20				- Dos (2) herramientas para el Plan de Acción de los Comités Comunitarios										
21			Entornos para la Vida, con Instructivo:	Desarrollo y validación										
22				. Una (1) Matriz para formulación de los Planes de Acción de los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" - PACC-EPV, implementada.										
23				. Una (1) Matriz para seguimiento de la ejecución de estos Planes de Acción - PACCEPV, diseñada e implementada.										
24				Reunión con equipo de TIC de secretaria de Salud										
25				Un (1) Manual Logístico con la estructura y arquitectura para la automatización del proceso del PAIES del Comité Municipal "Entornos para la Vida" armonizado con la plataforma de las TICs de Secretaria de Salud.										
26	5	* Una (1) Optimización e implementación de Instrumento para medición cuantitativa de indicadores, así:		Un (1) instrumento optimizado, para la medición cuantitativa de indicadores de gestión para la sistematización de la gestión del Comité Municipal "Entornos para la Vida" y de los Comités comunitarios "Entornos para la Vida".										
27				Instrumentos digitalizados intersectorialmente por los comités										
28				Una (1) Sistematización de la gestión 2021 del Comité Municipal "Entornos para la Vida" y los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" y la medición cuantitativa de los indicadores.										
29	6	Entrega de informes con entregables a la supervisión												

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	:145.010.26.1.0885-2021																		
2	septiembre				octubre					noviembre					diciembre				
3	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			