INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.2808394 de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES, cuyo objeto es: *"Adquirir a título de compraventa materiales y equipos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos adelantados por el sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) en el centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare"*, me permito presentar informe a fin de solicitar prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN CARLOS SÁNCHEZ SANTOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2808394
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquirir a título de compraventa materiales y equipos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos adelantados por el sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) en el centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare
CONTRATISTA:	HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES
C.C.:	9.733.157
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San José del Guaviare
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31-08-2021
FECHA DE INICIO:	01-09-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Un (01) mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE ($19.209.465)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE ($19.209.465)
FORMA DE PAGO	EL Centro de Desarrollo Agroindustria, Turístico y Tecnológico del Guaviare pagará al Contratista seleccionado el 100% de valor del contrato, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato (...)

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	620-47-994000042990		
CERTIFICADO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	31-08-2021		
FECHA APROBACIÓN	01-09-2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	31-08-2021	31-03-2022	$1.920.946,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31-08-2021	31-03-2022	$1.920.946,50

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JUAN CARLOS SÁNCHEZ SANTOS mediante SECOP II de fecha 31 de agosto de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **NO SE HAN REALIZADO PAGOS** al contratista, de conformidad con la forma de pago establecida en el presente contrato

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial	$19.209.465
Vr. Adiciones	$0
Valor Total	**$19.209.465**
Vr. Pagado	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado	$0
Vr. Total ejecutado	**$0**
Vr. SALDO A LA FECHA	**$19.209.465**

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA**

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2808394 DE 2021

A solicitud del contratista, se requiere prorrogar el contrato en mención, teniendo en cuenta que manifiesta dificultades en el proceso de adquisición e importación de dos de los elementos objeto del contrato INFILTROMETRO y MAQUINA VIBRATORIA, información que se soporta en la solicitud presentada por el contratista y la cual hace parte del presente.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Prorrogar el plazo de ejecución en veinticinco (25) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 25 de octubre de 2021.

El anterior informe de ejecución se rinde el 30 de septiembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SÁNCHEZ SANTOS
Instructor Grado 12

distribuidora
H. A. E. T.

NIT: 9733157-6 R. COMUN

San José del Guaviare, 29 de septiembre de 2021

Señor:
JUAN CARLOS SANCHEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
SUPERVISOR

REFERENCIA: EXTENSION DE TIEMPO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2808394 DE 2021

Cordial saludo.
El presente oficio es para solicitarles una prórroga de tiempo de entrega de 25 días calendario, para hacer la entrega del contrato No. CO1.PCCNTR.2808394 DE 2021, cuyo objeto es Adquirir a título de compraventa materiales y equipos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos adelantados por el sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) en el centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare. En consecuencia, a que el I**NFILTROMETRO** y la **MAQUINA VIBRATORIA**, no son máquinas de fabricación nacional y que no se encuentran en stock en los distribuidores colombianos, por tal razón debe ser importada y esto hace que se retrase la entrega ya que estas máquinas deben ser bien adquiridas con el proceso de la traída y la DIAN. Para así poder ser bien integrada en nuestro país y cumpla con las normas de importación. Por tal motivo me dirijo al señor supervisor, que me otorgue la extensión de tiempo en mención y así yo pueda proceder a expandir la póliza correspondiente del presente proceso.

Agradeciendo su atención y su positiva respuesta.

Atentamente;



HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES
REPRESENTANTE LEGAL.