INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2715544 DE AGOSTO DE 2021. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ROBERTO PLATA CHACON identificado con Cedula de ciudadanía Nº 73091713 y y el señor SAMIR KUZMAR KHALILIA, actuando en calidad de representación legal de INVESAKK SAS , cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE CONFORMAN LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMAS DE TITULADA, FIC, DESPLAZADOS Y MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	RAFAEL IMITOLA CASTILLA
CONTRATO No:	No. CO1.PCCNTR.2715544 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE CONFORMAN LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMAS DE TITULADA, FIC, DESPLAZADOS Y MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR
VALOR:	38.386.057
CONTRATISTA:	INVESAKK SAS
NIT:	802014471
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE INICIO:	11 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 DIAS

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	20 DIAS
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	50 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	38.386.057
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	38.386.057
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El SENA cancelará al contratista en UNICO PAGO, de acuerdo con la programación, entrega a satisfacción de los materiales y previa presentación de: • Factura de venta electrónica en original y copia • RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días • Plantilla de pago del mes actual (mes a cobrar) • Certificación del pago al Sistema de Seguridad Social, aportes a parafiscales y cumplimiento cuota de aprendices no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o el representante legal, para personas jurídicas • Certificación bancaria actualizada no mayor a 30 días. Debe ser igual a la aportada en la propuesta

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	BQ-100043225
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	03 de AGOSTO de 2021
FECHA APROBACIÓN	11 DE AGOSTO DE 2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	10/09/2021	30/03/2022	7.677.211,40
Calidad de los bienes suministrados	10/09/2021	30/03/2022	7.677.211,40

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el INVESAKK SAS identificado con NIT: 900973592, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a RAFAEL IMITOLA CASTILLA con mediante SECOP II de fecha 5/08/2021 8:59:58 AM

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	38.386.057				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	38.386.057				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2715544 DE AGOSTO DE 2021

La razón principal de sugerir la posibilidad de prorrogar el contrato corresponde a la solicitud de presentada por el señor El suscrito SAMIR KUZMAR KHALILIA, actuando en calidad de representación legal de INVESAKK SAS, en memorial enviado a la plataforma secop 2 en fecha 25 de septiembre de 2021, en el que se manifiesta "… El suscrito SAMIR KUZMAR KHALILIA, actuando en calidad de representación legal de INVESAKK SAS, por medio de la presente solicitamos a la Entidad, sea prorrogado el plazo del contrato el cual se pactó hasta el día 30 de septiembre del 2021, por un periodo adicional de 30 días, teniendo en cuenta que: Aun a la fecha no se ha obtenido repuesta por parte de la Entidad de los correos remitidos los días 25/08/2021, 27/08//2021, 03/09/2021, 07/09/2021 y 15/09/2021, en los cuales se solicita aclaración de algunas dudas de índole técnico que contiene el mismo anexo, a fin de entregar el producto que realmente solicita la entidad. Además, los ítems de importación (#103, 104, 106, 107, 110, 112, 115, 117 y 132) se encuentran en tránsito hacia nuestra ciudad. Este periodo que se solicita, será suficiente para el arribo de la mercancía, la nacionalización, su posterior transporte hasta la ciudad de Cartagena y entrega a la entidad. Numero de ítems en la bodega Cartagena (listos para entregar): 156 (89.66%) Numero de ítems de importación: 9 (5.17%) Numero de ítems pendiente por aclaración técnica: 9 (5.17%) Es preciso aclarar, que tal circunstancia no romperá el equilibrio económico del contrato y mucho menos acarreará costos adicionales para la Entidad.

De antemano agradecemos la colaboración que nos pueda suministrar y a la espera de una pronta respuesta; además a la solicitud del contratista se analizo una solicitud de materiales adicionales al contrato realizada por el área de coordinación misional por parte del instructor Wagner Gomez en donde solicita la compra de elementos que son necesarios para impartir formación teórico – Prácticas dentro del proceso de formación de calidad educativa que se imparten a los aprendices programa de electricidad evidenciando que estos elementos se encuentran en el actual contrato siendo así necesario la adición actual ya que se encuentra vigente y en ejecución y la entidad cuenta con los recursos para dicha solicitud en las siguientes cantidades:

ITEMS	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
15	10	UND	ALICATE CORTACABLE DE 9", CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CUERPO FORJADO.	ALICATE CORTACABLE DE 9", CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CUERPO FORJADO.	$ 75.200	$ 752.000
16	10	UND	ALICATE DE CORTE DIAGONAL PROFESIONAL DE 8 PULGADAS CERTIFICADO PARA 1000V	ALICATE DE CORTE DIAGONAL PROFESIONAL DE 8 PULGADAS CERTIFICADO PARA 1000V	$ 57.389	$ 573.890
17	10	UND	ALICATE PELACABLE AUTOAJUSTABLE CON PONCHADORA DE TERMINALES AISLADOS, DE 8 PULGADAS DE 24AWG HASTA 10AWG, HERRAMIENTA AISLADA, MANGO ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE	ALICATE PELACABLE AUTOAJUSTABLE CON PONCHADORA DE TERMINALES AISLADOS, DE 8 PULGADAS DE 24AWG HASTA 10AWG, HERRAMIENTA AISLADA, MANGO ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE	$ 41.557	$ 415.570

18	10	UND	ALICATE PROFESIONAL ELECTRICISTA DE 8" CERTIFICADO PARA 1000V	ALICATE PROFESIONAL ELECTRICISTA DE 8" CERTIFICADO PARA 1000V	$ 23.746	$ 237.460
54	5	UND	CARRO PORTA HERRAMIENTA 2-EN-1 TRABAJO PESADO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CAPACIDAD DE CARGA 52 LB. MATERIAL PLÁSTICO ALTO 63 CM APLICACIÓN CARGA Y TRANSPORTE, USO PROFESIONAL ANCHO 55 CM, COLOR NEGRO, TIPO DE MANGO TELESCÓPICO.	CARRO PORTA HERRAMIENTA 2-EN-1 TRABAJO PESADO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CAPACIDAD DE CARGA 52 LB. MATERIAL PLÁSTICO ALTO 63 CM APLICACIÓN CARGA Y TRANSPORTE, USO PROFESIONAL ANCHO 55 CM, COLOR NEGRO, TIPO DE MANGO TELESCÓPICO.	$ 643.173	$ 3.215.865
104	10	UND	JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. · (5) 2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 MM PUNTA PLANA · (2) #1, #2 PUNTA PHILLIPS / JUEGO DE 6 DESATORNILLADORES AISLADOS A 1000 VOLTS VDE Y 1 PROBADOR DE CORRIENTE.	JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. · (5) 2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 MM PUNTA PLANA · (2) #1, #2 PUNTA PHILLIPS / JUEGO DE 6 DESATORNILLADORES AISLADOS A 1000 VOLTS VDE Y 1 PROBADOR DE CORRIENTE.	$ 123.190	$ 1.231.900
					VALOR TOTAL	$ 6.426.685

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato la suma de seis millones cuatrocientos veintiséis mil seiscientos ochenta y cinco pesos M/CTE ($6.426.685.00) y prorrogar en tiempo por 20 dias calendarios

El anterior informe de ejecución se rinde a los 29 dias de septiembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

RAFAEL IMITOLA CASTILLA,
Supervisor

Proyectó: Oscar Alvarez Meneses contraista Area de contratacion

Revisó: Rodrigo Rodriguez Abogado contratista