Villavicencio 30 de Septiembre de 2021


Señores

DISTRIBUCIONES Y SUMINSTROS JASAMA S.A.S.
Interventor

Asunto: Solicitud de Prorroga contrato No. CO1.PCCNTR.1972910

Comedidamente me dirijo a ustedes para solicitar PRORROGA DE 60 días, con relación a lo expuesto en el comité del 29 de septiembre del año en curso, donde se realizo seguimiento por parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, en cabeza de la subdirectora y su equipo Técnico y jurídico, los hechos que motivan la presente solicitud se deben a la necesidad de obtener respuestas a las diferentes actuaciones enmarcadas dentro del marco contractual del proceso No. CO1.PCCNTR.1972910 cuyo objeto es Consultoría para la elaboración del Plan de Implantación de la sede Guayuriba del Centro de Industria y Servicios del SENA Regional Meta, incluyendo solicitud, aprobación y verificación de este instrumento de conformidad con la Resolución No. 1350-67.17/ 018 / de 2020 de la Secretaría de Planeación Municipal de Villavicencio. Dado que se deben realizar trámites ante planeación municipal y control físico que demandan unos tiempos de respuesta para revisión de los entregables y poder llevar a feliz termino la ejecución del proceso en mención.

De antemano agradecemos su colaboración para dar tramite a la presente solicitud.



DIEGO ARMANDO CARDOSO
R.L
UNION TEMPORAL D&B