JUDY K valu 1

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:							
RECIBIDO POR:							
Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DILIGENCIADA POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	1577683	Fecha:	25	5	2020		
Contratista	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA			NIT	x	C.C.		No.	813.008.120-1		
Dirección :	Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401.			Teléfonos	215 0482						
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte				NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	9	1	5	8	1	8	7	5	2	6					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	x	Contribuyente de Renta	x	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT		C.C.		No.	
Cuenta Bancaria							Banco			Ahorros		Corriente	

DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, GRUPO 9	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así: El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final.

Fecha Acta de Inicio	28	8	2020	Adición	x	→ Adición No.	1	→ Fecha	26	2	2021	→ Valor adición $ 519,457,334.00
Valor compromiso inicial	$ 1,084,297,962.00			Valor adición(es)	$ 519,457,334.00			Valor total compromiso	$ 1,603,755,296.00			

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	8	Periodo a pagar	De Fecha	28	3	2021	A: Fecha	27	4	2021	
Recibo a Satisfacción No	8	→ Fecha	27	4	2021	Anticipo		% Anticipo		→ Valor Anticipo					
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada				→ Valor Entrada									

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
1726-21	07	3330116011300000076380 2001	FE231				$ 193,996,945.40			$ 193,996,945.40
TOTAL							$ 193,996,945.40			$ 193,996,945.40
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0.40)
Valor en Letras	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L						Total a Pagar			$ 193,996,945.00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area fincional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.					
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ					Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED					
Fecha elaboración	15	7	2021	Ext:	3147	Fecha aprobación 9 07 2021

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

Factura Electrónica de Venta FE231

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
NIT. 899 999 061 - 9
DIR: AV EL DORADO 66 - 63
TEL: 3385000
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D.c. 18/06/2021 00:00:00
VENCE: 18/07/2021

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813 008 120 - 1
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290-4210-4112
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18764012206266
Para Facturación Electrónica desde FE 213 hasta FE 1000
Valido entre 08/04/2021 hasta 08/10/2022

Forma de Pago: Crédito — Plazo: 30 Días
Obra: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Centro de Costos: 070202 COLEGIOS PROFESIONALES

Moneda COP

No.	Cód.	Detalle	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	ICA	Valor Total
1	000	COSTO DIRECTO - ACTA N. 8	1	94	$ 149.769.895,31	$ 0,40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 149.769.894,91
2	000	ADMINISTRACIÓN (23.53%)	1	94	$ 35.240.856,37	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35.240.856,37
3	000	IMPREVISTO (3%)	1	94	$ 4.493.096,86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.493.096,86
4	000	UTILIDAD (3%)	1	94	$ 4.493.096,86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.493.096,86

SUBTOTAL	$ 193.996.945,00
DESCUENTO	$ 0,00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	$ 0,00

ACTA PARCIAL N. 8, CONTRATO DE OBRA: CO1.PCONTR.1577683 DE MAYO 25 DE 2020, QUE TIENE POR OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 9".
EL DESCUENTO DE $0.40 SE TOMA COMO AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCIÓN 220 DEL 5 DE JULIO DEL 2006

Valor Total: $ 193.996.945,00

Valor Total en Letras: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Favor aplicar retención en la fuente del 2% para contratos de obra civil. Tarifa ICA 6.9 X mil
Nota: Sírvase cancelar la presente factura con cheque cruzado a favor de PPROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. O hacer transferencia electrónica o consignación en nuestra Cuenta Corriente Bancolombia No. 19158187526

Calle 104 No 14A-45 OF 401 PBX 2150482-6371065 Ext 106
BOGOTA D.C. COLOMBIA contador@profesionalesasociadosltda.com

CUFE: e5e46bb9f688651ba6fa4db89b9d78b9e165a24eee883
43f424823295d01dd7f4154f68a632839937eb5014f91955954

Elaborado por: CRISTIAN RUIZ

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 8

CONTRATO DE OBRA No. 1577683/20

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2021

CONTRATISTA :	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 9".				
DIRECCION :	CALLE 104#14A-45						
C.C. ó NIT :	813.008.120-1	ESTABLECIMIENTOS :	12 SEDES	PLAZO INICIAL :	6 MESES		
TELEFONO :	2150482	LOCALIZACION :	Localidad de Suba y Engativá	FECHA INICIACION :	28 de agosto de 2020		
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB	VR. INICIAL :	$ 1,084,297,962.00	FECHA TERMINAC.INICIAL :	27 de febrero de 2021		
DIRECCION :	CALLE 98 No. 22 - 64	ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRAC :	88		
C.C. ó NIT :	901.392.692-6	VR. ADICIONAL :	$ 519,457,334.00	TIEMPO SUSPENDIDO :			
TELEFONO :	7040592	VR. FINAL :	$ 1,603,755,296.00	PLAZO TOTAL :	9 MESES		
				FECHA FINAL :	26 de mayo de 2021		

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	10-ene-20	3071	29-may-20	$ 1,084,297,962.00	$ -		$ -
1575		1726		$ 519,457,334.00	$ 390,580,289.00	$ 193,996,945.00	$ 196,583,344.000
				$ 1,603,755,296.00	$ 390,580,289.00	$ 193,996,945.00	$ 196,583,344.000

VALOR TOTAL A PAGAR $ 193,996,945.00 CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS F	GL	1.00	$ 1,238,134,251.525	$ 1,238,134,251.52							
	IED ALBERTO LLERAS CAMARGO											
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2,286.472				523.150	$ 1,197,214.13	523.15	$ 1,197,214.13	
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10,220.388				328.340	$ 3,355,762.20	328.34	$ 3,355,762.20	
1.3.32	DEMOLICION APIADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2,836.416				236.320	$ 670,301.83	236.32	$ 670,301.83	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 1,933.920				669.140	$ 1,294,063.23	669.14	$ 1,294,063.23	
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 16,349.208				22.720	$ 371,454.01	22.72	$ 371,454.01	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A	M3		$ 6,256.800				11.820	$ 73,955.38	11.82	$ 73,955.38	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 44,362.608				9.300	$ 412,572.25	9.30	$ 412,572.25	
2.1.13	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 65,115.276				5.080	$ 330,785.60	5.08	$ 330,785.60	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3,074.364				117.820	$ 362,221.57	117.82	$ 362,221.57	
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación)	M2		$ 8,829.672				28.970	$ 255,795.60	28.97	$ 255,795.60	
4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3		$ 696,111.660				3.180	$ 2,213,635.08	3.18	$ 2,213,635.08	
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2		$ 9,883.848				10.130	$ 100,123.38	10.13	$ 100,123.38	
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	ML		$ 64,584.396				54.680	$ 3,531,474.77	54.68	$ 3,531,474.77	
6.1.2	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	ML		$ 66,224.436				28.350	$ 1,877,462.76	28.35	$ 1,877,462.76	
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 7,985.004				14.650	$ 116,980.31	14.65	$ 116,980.31	
11.1.1	ENFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 25,831.104				449.360	$ 11,607,464.89	449.36	$ 11,607,464.89	
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$ 33,990.540				41.800	$ 1,420,804.57	41.80	$ 1,420,804.57	
11.1.4	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	M		$ 9,791.892				177.600	$ 1,739,040.02	177.60	$ 1,739,040.02	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34,884.504				615.890	$ 21,485,017.17	615.69	$ 21,485,017.17	
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$ 1,497.840				7,198.000	$ 10,781,452.32	7,198.00	$ 10,781,452.32	
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9,426.912				523.290	$ 4,933,008.78	523.29	$ 4,933,008.78	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2		$ 58,076.376				327.070	$ 18,995,040.30	327.07	$ 18,995,040.30	
11.3.11	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M		$ 38,898.336				64.550	$ 2,510,687.59	64.55	$ 2,510,687.59	
11.3.12	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.	M		$ 57,525.588				7.800	$ 448,699.59	7.80	$ 448,699.59	
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10,021.308				10.130	$ 101,515.85	10.13	$ 101,515.85	
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M		$ 6,509.916				406.890	$ 2,648,819.72	406.89	$ 2,648,819.72	
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$ 6,831.288				554.330	$ 3,786,787.88	554.33	$ 3,786,787.88	
18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLOR	M2		$ 17,511.456								
20.2.4	BASE ASFALTO MDC1 1350 - E = 7 cm	M2		$ 58,107.660				521.550	$ 30,306,050.07	521.55	$ 30,306,050.07	
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2		$ 60,541.176				16.680	$ 1,009,826.82	16.68	$ 1,009,826.82	
20.2.11	RECUBRIMIENTO SINTETICO FLEXPAVE	M2		$ 26,925.096				521.550	$ 14,042,783.82	521.55	$ 14,042,783.82	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5,306.904				45.000	$ 238,810.68	45.00	$ 238,810.68	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		$ 30,759.756				144.000	$ 4,429,404.86	144.00	$ 4,429,404.86	
21.1.1	ASEO GENERAL	M		$ 2,305.536				328.340	$ 756,999.69	328.34	$ 756,999.69	
	IED TABORA											
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9,655.380				114.790	$ 1,108,341.07	114.79	$ 1,108,341.07	
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML		$ 25,512.576				2.700	$ 68,883.96	2.70	$ 68,883.96	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE, E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 17,462.088				24.290	$ 424,639.43	24.29	$ 424,639.43	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19,294.644				17.000	$ 328,008.95	17.00	$ 328,008.95	
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 28,789.812				8.000	$ 230,318.50	8.00	$ 230,318.50	
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 15,845.820				3.470	$ 54,985.00	3.47	$ 54,985.00	
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16,354.896				2.120	$ 34,672.38	2.12	$ 34,672.38	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 1,933.920				144.320	$ 279,103.33	144.32	$ 279,103.33	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 14,708.220				13.000	$ 191,206.86	13.00	$ 191,206.86	
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 5,476.596				8.000	$ 43,812.77	8.00	$ 43,812.77	
2.2.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR G-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M2		$ 67,923.252				0.360	$ 24,452.37	0.36	$ 24,452.37	
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12,083.208				17.000	$ 205,414.54	17.00	$ 205,414.54	
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 34,619.064				12.000	$ 415,428.77	12.00	$ 415,428.77	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 61,692.048				47.000	$ 2,899,526.26	47.00	$ 2,899,526.26	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (Incluye atraque en concreto)	M		$ 32,305.944				2.590	$ 83,672.39	2.59	$ 83,672.39	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (Incluye atraque en concreto)	M		$ 44,254.536				2.460	$ 108,866.16	2.46	$ 108,866.16	
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 401,627.784				1.000	$ 401,627.78	1.00	$ 401,627.78	
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M		$ [illegible]				6.900	$ 392,962.59	6.90	$ 392,962.59	

1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$	15,845.8200					5.560	$	88,102.76	5.56	$	88,102.76	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$	14,708.2200					3.000	$	44,124.66	3.00	$	44,124.66	
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$	5,476.5960					3.000	$	16,429.79	3.00	$	16,429.79	
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$	40,051.1040	40.550	$	1,624,072.27					40.55	$	1,624,072.27	
2.2.4	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI	M3		$	381,110.2200	19.950	$	7,603,148.89					19.95	$	7,603,148.89	
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$	12,083.2080	31.000	$	374,579.45					31.00	$	374,579.45	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$	61,692.0480	19.000	$	1,172,148.91					19.00	$	1,172,148.91	
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$	24,380.6640	17.440	$	425,198.78					17.44	$	425,198.78	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		$	44,254.5360	12.860	$	569,113.33					12.86	$	569,113.33	
7.4.15	RED SUMINISTRO CPVC DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		$	16,814.676					4.000	$	67,258.70	4.00	$	67,258.70	
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN		$	56,476.152					1.000	$	56,476.15	1.00	$	56,476.15	
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$	50,865.888					1.000	$	50,865.89	1.00	$	50,865.89	
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABOR	UN		$	90,169.968					1.000	$	90,169.97	1.00	$	90,169.97	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$	11,851.896					12.000	$	142,222.75	12.00	$	142,222.75	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$	6,033.072					15.000	$	90,496.08	15.00	$	90,496.08	
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		$	511,933.272					1.000	$	511,933.27	1.00	$	511,933.27	
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$	10,186.260					19.200	$	195,576.19	19.20	$	195,576.19	
11.2.29	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M		$	16,124.532					36.800	$	593,382.78	36.80	$	593,382.78	
	IED TABORA SEDE A															
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$	15,845.820					2.990	$	47,379.00	2.99	$	47,379.00	
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2		$	9,016.324					2.990	$	26,964.79	2.99	$	26,964.79	
12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UN		$	118,038.324					1.000	$	118,038.32	1.00	$	118,038.32	
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		$	348,913.296					2.530	$	882,750.64	2.53	$	882,750.64	
12.2.11	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2		$	202,591.392					0.460	$	93,192.04	0.46	$	93,192.04	
	COMPARTIR SEDE B															
1.3.36	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	UN		$	72,318.1800	20.000	$	1,446,363.60					20.00	$	1,446,363.60	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$	10,163.5080	180.000	$	1,829,431.44					180.00	$	1,829,431.44	
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A	M3		$	35,556.6360											
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$	317,154.3480	20.000	$	6,343,086.96					20.00	$	6,343,086.96	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$	69,821.1480	112.000	$	7,819,968.58					112.00	$	7,819,968.58	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$	11,851.8960	351.100	$	4,161,200.69					351.10	$	4,161,200.69	
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA	UN		$	322,272.6000	1.000	$	322,272.60					1.00	$	322,272.60	
8.4.3	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA	UN		$	470,054.4240	1.000	$	470,054.42					1.00	$	470,054.42	
8.4.19	BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A	UN		$	19,856.8080	30.000	$	595,704.24					30.00	$	595,704.24	
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		$	14,561.2600	108.000	$	1,572,618.24					108.00	$	1,572,618.24	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$	34,884.5040	48.000	$	1,674,456.19					48.00	$	1,674,456.19	
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$	189,321.2880	187.000	$	35,403,080.86					187.00	$	35,403,080.86	
15.3.8	REFLECTOR DE PISO 250W	UN		$	435,419.2440	8.000	$	3,483,353.95					8.00	$	3,483,353.95	
16.3.4	TANQUE PLASTICO 1000 LTS. (SUM E INSTALACION)	UN		$	359,358.3600	20.000	$	7,187,167.20					20.00	$	7,187,167.20	
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$	13,254.93600	1259.90	$	16,699,693.67	3,303.170	$	43,783,306.93	4,563.07	$	60,483,200.81		
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$	10,021.30800	98.07	$	982,789.68	382.970	$	3,837,860.32	481.04	$	4,820,650.00		
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		$	15,120.6000	113.420	$	1,714,978.45				113.42	$	1,714,978.45		
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$	6,831.2880	1428.500	$	9,758,494.91				1,428.50	$	9,758,494.91		
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$	100,688.9760	85.160	$	8,576,631.86				85.16	$	8,576,631.86		
NP2	PODA DE CESPED	M2		$	1,187.0000	239.000	$	283,693.00				239.00	$	283,693.00		
	COMPARTIR SEDE A															
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	9,001.2600				96.870	$	871,952.06	96.87	$	871,952.06		
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$	15,845.8200				11.690	$	185,237.64	11.69	$	185,237.64		
1.3.36	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	UN		$	72,318.1800				20.000	$	1,446,363.60	20.00	$	1,446,363.60		
1.3.41	REVISIÓN y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCE	UN		$	109,032.3240				7.000	$	763,226.27	7.00	$	763,226.27		
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$	317,154.3480				20.000	$	6,343,086.96	20.00	$	6,343,086.96		
7.6.4	REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN		$	16,612.7520				5.000	$	83,063.76	5.00	$	83,063.76		
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$	71,382.5040				15.000	$	1,070,737.56	15.00	$	1,070,737.56		
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		$	64,979.7120				129.000	$	8,382,382.85	129.00	$	8,382,382.85		
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABOR	UN		$	90,169.9680				16.000	$	1,442,719.49	16.00	$	1,442,719.49		
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$	9,100.8000				223.480	$	2,033,846.78	223.48	$	2,033,846.78		
8.3.14	CABLEADO 1#12	M		$	2,526.4200				894.470	$	2,259,806.90	894.47	$	2,259,806.90		
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA	UN		$	322,272.6000				4.000	$	1,289,090.40	4.00	$	1,289,090.40		
8.4.3	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA	UN		$	470,054.4240				1.000	$	470,054.42	1.00	$	470,054.42		
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		$	306,355.6800				5.000	$	1,531,778.40	5.00	$	1,531,778.40		
8.4.19	BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A	UN		$	19,856.8080				60.000	$	1,191,408.48	60.00	$	1,191,408.48		
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		$	14,561.2600				111.000	$	1,616,302.08	111.00	$	1,616,302.08		
10.1.3	AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm	M2		$	20,662.6360	79.35	$	1,655,450.17	115.150	$	2,402,332.54	194.50	$	4,057,782.70		
10.3.7	GUARDAESCOBA EN PISOPACK	M		$	16,403.2440	49.60	$	816,881.55	67.540	$	1,107,875.10	117.34	$	1,924,756.65		
11.1.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$	25,631.1040				47.600	$	1,229,560.55	47.60	$	1,229,560.55		
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$	34,884.5040				51.850	$	1,808,761.53	51.85	$	1,808,761.53		
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$	1,497.8400				3,273.000	$	4,902,430.32	3,273.00	$	4,902,430.32		
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2		$	9,018.3240				11.690	$	105,424.21	11.69	$	105,424.21		
12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UN		$	118,038.3240				7.000	$	826,268.27	7.00	$	826,268.27		
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		$	348,913.2960				11.690	$	4,078,796.43	11.69	$	4,078,796.43		
12.2.10	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	M2		$	185,590.9080				2.550	$	473,256.82	2.55	$	473,256.82		
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" C	UN		$	275,779.8360				5.000	$	1,378,899.18	5.00	$	1,378,899.18		
16.3.4	TANQUE PLASTICO 1000 LTS. (SUM E INSTALACION)	UN		$	359,358.3600				15.000	$	5,390,375.40	15.00	$	5,390,375.40		
16.4.6	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOC	UN		$	249,427.3320				3.000	$	748,282.00	3.00	$	748,282.00		
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$	9,778.6200				1,469.260	$	14,367,335.22	1,469.26	$	14,367,335.22		
19.1.12	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UN		$	124,096.9920				7.000	$	868,678.94	7.00	$	868,678.94		
19.3.5	VIDRIO CRUDO INCOLORO 6 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR	M2		$	61,005.6960	8.46	$	516,108.19				8.46	$	516,108.19		
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		$	23,872.5360	92.00	$	2,196,273.31				92.00	$	2,196,273.31		
NP1	ALISTAMIENTO SUPERFICIE INFERIOR DE CANALETA 90 (INCLUYE RASPADA CON PULIDOR	M2		$	5,195.0000	1469.260	$	7,632,805.70				1,469.26	$	7,632,805.70		
NP2	PODA DE CESPED	M2		$	1,187.0000	1423.000	$	1,689,101.00				1,423.00	$	1,689,101.00		
NP3	PODA DE ENREDADERAS Y EUGENIAS	M		$	15,330.0000	152.000	$	2,330,160.00				152.00	$	2,330,160.00		
NP4	CERTIFICADO DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE.	UN		$	166,789.0000	2.000	$	333,578.00				2.00	$	333,578.00		
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2		$	51,081.0000	194.500	$	9,935,254.50				194.50	$	9,935,254.50		
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$	1,238,134,251.52		$	149,769,895.31		$	936,597,706.570		$	1,086,367,601.880	87.74%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO			$	1,238,134,251.52		$	149,769,895.31		$	936,597,706.5700		$	1,086,367,601.88	87.74%	
A. I. U.	(	29.53%)	$	365,621,044.48		$	44,227,050.09		$	276,577,302.75		$	320,804,352.84	87.74%	
VALOR TOTAL			$	1,603,755,298.00		$	193,996,945.40		$	1,213,175,009.310		$	1,407,171,954.71	87.74%	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )			
VALOR A PAGAR	$ 193,996,845.40	$ 1,213,175,009.31	$ 1,407,171,954.71
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA	-$ 0.40	-$ 2.31	-$ 2.71
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	$ 193,996,845.00	$ 1,213,175,007.00	$ 1,407,171,952.00

SALDO DEL CONTRATO	$ 196,583,344.00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
C C O N T : 813.008.120-1
REP. LEGAL : CARLOS PASCUAL NEIRA
C.C. : 1.026.254.265

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB
C C O N T : 901.392.692-8
REP. LEGAL : JUAN MANUEL ESCALLON ARANGO
C.C. : 80.091.975

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 8

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Nº CO1.PCCNTR.1577683 DE MAYO 25 DE 2020

Correspondiente al periodo: del 28-Abr-2021 al 27-May-2021, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los (_5_) días del mes de mayo del 2021, se reunieron las siguientes personas: JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO identificado con C.C 80.091.975 en su calidad de Interventor, y CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA identificado con C.C 1.026.254.265 en su calidad de Contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICO EDUCATIVO, GRUPO 9"
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Mil seiscientos tres millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y seis pesos ($1.603.755.296)
FORMA DE PAGO:	2.8. FORMA DE PAGO LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así: • El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. • De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. • El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelarádentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, latotalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final. • El proponente favorecido deberá a la firma del contrato, diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC con el fin de proporcionar la información necesaria para larealización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos. • El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias con código ACH, para efectos abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Nueve Meses (9)
FECHA DE INICIO:	28 de Agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de mayo de 2021
SUPERVISIÓN	INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO- CB

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La interventoría y el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. __8__, el cual corresponde a un valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 87,74%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Interventor
Nombre: Ing. JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO
Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB
NIT. 901.392.692

Firma del Representante Legal (Suplente)
Nombre: CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Representante Legal (S) PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813.008.120-1