ACTA PARCIAL N° 003
CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No. 221
DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y GESTION CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.

ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS MULTIFUNCIONALES A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.	**Aseguradora**	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**	
PLAZO DE EJECUCION: CINCO (05) Meses.		LA PREVISORA SA	3015006	CUMPLIMIENTO	$19.306.634	16/06/2021	16/03/2022	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.653.317	16/06/2021	23/04/2024
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($193.066.335) M/CTE.l			ANTICIPO	$96.533.168	16/06/2021	16/11/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	19.306.634	16/06/2021	16/03/2022
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 11 **de Junio** de 2021		**Aseguradora**	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 1900087 del 27 de abril de 2021.		REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1900092 16/06/2021									
CDP-SGR N° 1920 del 22/10/2020		RP-SPGR N° 3921 16/06/2021									

El día Dieciseis (16) días del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Riohacha, se reunieron la Doctora **LILIANA MERCEDES MOVIL RODRIGUEZ**, en representación de la ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA como Secretaria de Educación y Cultura Supervisor Distrital y la Doctora **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO,** Representante Legal de la Empresa **GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES SAS** como contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial N° 003, A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES correspondientes al **CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No. 221 de 2021,** que tiene por objeto: **CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No. 221 de 2021, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS MULTIFUNCIONALES A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA."** Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR MENSUAL	F.M.	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACION MENSUAL	CANT	TIEMPO (MES)	VALOR TOTAL	ACTA ANTERIOR	Acta N° 003 Del 16 de Agosto de 2021 al 15 de Septiembre de 2021	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	Director de Interventoría	3.500.000	2	7.000.000	100%	1	5	35.000.000	14.000.000	7.000.000	21.000.000	35.000.000	-
2	Ingeniero de Sistemas	2.300.000	2	4.600.000	100%	1	5	23.000.000	9.200.000	4.600.000	13.800.000	23.000.000	-
3	Ingeniero Eléctrico	2.300.000	2	4.600.000	80%	1	5	18.400.000	7.360.000	3.680.000	11.040.000	18.400.000	-
4	Asesor Jurídico	2.500.000	2	5.000.000	50%	1	5	12.500.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	12.500.000	-
5	Asesor financiero	2.500.000	2	5.000.000	50%	1	5	12.500.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	12.500.000	-
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								**101.400.000**	**40.560.000**	**20.280.000**	**60.840.000**	**101.400.000**	-
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**F.M.**	**COSTO MENSUAL**	**TIEMPO**	**CANT.**		**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**
OTROS COSTOS DIRECTOS													
Computadores y Equipos complementarios		MES	0	579.200	5	5		14.480.000	5.792.000	2.896.000	8.688.000	14.480.000	-
Transporte (Vehículo)		MES	0	4.100.000	5	1		20.500.000	8.200.000	4.100.000	12.300.000	20.500.000	-
Edición de Informes		MES	0	663.400	5	1		3.317.000	1.326.800	663.400	1.990.200	3.317.000	-
Comunicaciones		MES	0	545.724	5	1		2.728.618	1.091.447	545.724	1.637.171	2.728.618	-
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								**41.025.618**	**16.410.247**	**8.205.124**	**24.615.371**	**41.025.618**	-
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS								**142.425.618**	**56.970.247**	**28.485.124**	**85.455.371**	**142.425.618**	-
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**F.M.**	**COSTO MENSUAL**	**TIEMPO**	**CANT.**		**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**
COSTOS INDIRECTOS													
Oficina, Servicios Públicos		MES	0	1.522.500	5	1		7.612.500	3.045.000	1.522.500	1.522.500	4.567.500	3.045.000
Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas)		MES	0	488.100	5	5		12.202.500	4.881.000	2.440.500	2.440.500	7.321.500	4.881.000
(D) TOTAL COSTOS INDIRECTOS								**19.815.000**	7.926.000	**3.963.000**	**3.963.000**	**11.889.000**	**7.926.000**
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS(C+D)								**162.240.618**	**64.896.247**	**32.448.124**	**89.418.371**	**154.314.618**	**7.926.000**
IVA 19%								**30.825.717**	**12.330.287**	**6.165.143**	**16.989.490**	**29.319.777**	**1.505.940**
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA								**193.066.335**	**77.226.534**	**38.613.267**	**106.407.861**	**183.634.395**	**9.431.940**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO						**50%**		**96.533.168**	**38.613.267**	**19.306.634**	**53.203.931**	**91.817.198**	**4.715.970**

Calle 2# 8-38 Barrio Centro, Código postal 440001
(575) 7272333 - 018000954500
alcaldia@riohacha-laguajira.gov.co
Alcaldía Distrital de Riohacha
alcaldiarcha
Alcaldía de Riohacha

ACTA PARCIAL N° 003
CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No. 221
DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y GESTION CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.

ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS MULTIFUNCIONALES A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.	**Aseguradora**	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Cumplimiento**	
PLAZO DE EJECUCION: CINCO (05) Meses.		LA PREVISORA SA	3015006	CUMPLIMIENTO	$19.306.634	16/06/2021	16/03/2022	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.653.317	16/06/2021	23/04/2024
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($193.066.335) M/CTE.I			ANTICIPO	$96.533.168	16/06/2021	16/11/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	19.306.634	16/06/2021	16/03/2022
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 11 de Junio de 2021		**Aseguradora**	**No. De Póliza**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**		**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias Responsabilidad Civil Extracontractual**	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 1900087 del 27 de abril de 2021.		REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1900092 16/06/2021									
CDP-SGR N° 1920 del 22/10/2020		RP-SPGR N° 3921 16/06/2021									

El día Dieciseis (16) dias del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Riohacha, se reunieron la Doctora **LILIANA MERCEDES MOVIL RODRIGUEZ**, en representación de la ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA como Secretaria de Educación y Cultura Supervisor Distrital y la Doctora **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO,** Representante Legal de la Empresa **GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES SAS** como contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial N° 003, A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES correspondientes al **CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No. 221 de 2021,** que tiene por objeto: **CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No. 221 de 2021, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS MULTIFUNCIONALES A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA."** Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		**VALOR**	**PORCENTAJE**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 193.066.335,00	100%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%		$ 96.533.167,50	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL N°001		**$ 38.613.267,00**	**20,00%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%		$ 19.306.633,50	
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°001		**$ 19.306.633,50**	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL N°002		**$ 38.613.267,00**	**20,00%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%		$ 19.306.633,50	
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°002		**$ 19.306.633,50**	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL N°003		**$ 38.613.267,00**	**20,00%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%		$ 19.306.633,50	
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°003		**$ 19.306.633,50**	
SALDO POR EJECUTAR		**$ 77.226.534,00**	**40,00%**

VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: DIECINUEVE MILLONES TRENCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos ($19.306.633,50) con CINCUENTA CENTAVOS Moneda Legal

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

EL CONTRATISTA,

LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO
Representante Legal
Gestión Consultores E Interventores S.A.S

POR EL DISTRITO,

LILIANA MERCEDES MOVIL RODRIGUEZ
Secretaria de Educación y Cultura
Supervisor del Distrito