ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:							
RECIBIDO POR:							
Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	1577780	Fecha:	30	5	2020		
Contratista	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.			NIT	X	C.C.		No.	900.320.206-8		
Dirección :	CRA.15A No.121-12 OF.501			Teléfonos	6203317 / 6429061						
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte		NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	9	2	0	4	7	5	4	7							Banco	BANCO AV. VILLAS	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	x	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4390
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria							Banco		Ahorros		Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así: El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final

Fecha Acta de Inicio	2	9	2020	Adición		Adición No.		Fecha		Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 1.019.003.283,00			Valor adición(es)				Valor total compromiso	$ 1.019.003.283,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Periodo a pagar	De	Fecha	2	9	2020	A:	Fecha	1	10	2020
Recibo a Satisfacción No	1577780/1	Fecha	1	10	2020	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada										

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3128-20	12	331150107104602001-01-01-0002	4				$ 38.657.601,02			$ 38.657.601,02
TOTAL							$ 38.657.601,02			$ 38.657.601,02
						AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007				($ 0,02)
Valor en Letras	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISIENTOS UN PESOS M/L						Total a Pagar			$ 38.657.601,00

8- Responsables del pago:


Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA				Firma del Directivo responsable del Area fincional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.					
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED					
Fecha elaboración	10	12	2020	Ext: 3147	Fecha aprobación	11 12 2020

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4

Documento oficial de la autorización de numeración de facturación electronica con validacion previa No. 18764004278656 vigencia 12 meses. 16/09/2020 hasta 16/09/2021, que habita prefijo FE desde 1 hasta 200

DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit 900320206

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV EL DORADO 66 63	Bogota D.C.	3241000

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL No. 01 CONTRATO CO1.PCCNTRE.1577780 CORTE 02 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 01 DE OCTUBRE 2020

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/10/2020	01/10/2020

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LEIDY VIVIANA GOMEZ PELAEZ	Credito

Item	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VALOR COSTO DIRECTO	30.222.500,99	0%	0,00	30.222.500,99
2	AIU 27,91% CONTRATO CO1.PCCNTRE.1577780 "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como de la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para prestación del servicio educativo. $38.657.601.00 Vr presente Acta Observación: Ajuste al peso según resolución 222 del 5 de Julio de 2006	8.435.100,03	0%	0,00	8.435.100,03

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**38.657.601,02**
IVA	**0,00**
AJUSTE AL PESO	**0,02**
TOTAL	**38.657.601,00**

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2020 16:22:07

Documento de Contingencia

CRA 15 A No. 121 - 12 OFICINA 501 Teléfono 7665086

Correo Electrónico contacto@dobleraei.com

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 1577780/20

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 01 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATISTA : DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

DIRECCION : CRA 15 A # 121- 12 OF 501 BOGOTA

C.C. ó NIT : 900.320.206-8

TELEFONO : 7665086 CEL. 3186559263

INTERVENTOR : VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.

DIRECCION : DIAGONAL 59 # 24 - 20 BOGOTA

C.C. ó NIT : 900.416.314-9

TELEFONO : 7587901

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 12

ESTABLECIMIENTOS : Colegio Externado nacional Camilo Torres Sede A , Colegio Los Pinos Sede B- Efraín Cañavera, Colegio Escuela Nacional de comercio Sede B- (Quinta Diaz), ColegioAntonio José Uribe Sede A, Colegio Policarpa Salavarrieta Sede B- Rep. argentina, ColegioAntonia Santos Sede A y Sede B

LOCALIZACION : Localidad de Santa fe - Candelaria - Martires

VR. INICIAL : $ 1.019.003.283,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 1.019.003.283,00

PLAZO INICIAL : 5 MESES

FECHA INICIACION : 2 SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 1 FEBRERO DE 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR:

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 5 MESES

FECHA FINAL : 1 FEBRERO DE 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	10-ene-20	3128	29-may-20	$ 1.019.003.283,00	$ 1.019.003.283,00	$ 38.657.601,00	$ 980.345.682,00
				$ 1.019.003.283,00	$ 1.019.003.283,00	$ 38.657.601,00	$ 980.34)0

VALOR TOTAL A PAGAR $ **38.657.601,00** SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 12	GL	1,00	$ 796.656.463,92	$ 796.656.463,92
	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES SEDE A				
1	PRELIMINARES				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		$ 92.061,00	
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	ML		$ 50.764,00	
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.355,00	
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 212.202,00	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.935,00	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE, E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 17.989,00	
1.3.9	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.718,00	
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.813,00	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.262,00	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.368,00	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.104,00	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.076,00	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19.854,00	
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.568,00	
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 16.305,00	
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.919,00	
1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML		$ 17.504,00	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 15.135,00	
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 5.635,00	
1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS	M2		$ 12.338,00	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2x32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.458,00	
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**				

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
24,01	$ 2.210.384,61			24,01	$ 2.210.384,61	
7,38	$ 374.638,32			7,38	$ 374.638,32	
27,13	$ 63.891,15			27,13	$ 63.891,15	
2,40	$ 509.284,80			2,40	$ 509.284,80	
56,63	$ 562.619,05			56,63	$ 562.619,05	
46,26	$ 832.171,14			46,26	$ 832.171,14	
25,21	$ 244.990,78			25,21	$ 244.990,78	
48,45	$ 426.989,85			48,45	$ 426.989,85	
28,20	$ 261.188,40			28,20	$ 261.188,40	
17,46	$ 146.105,28			17,46	$ 146.105,28	
27,13	$ 816.721,52			27,13	$ 816.721,52	
9,66	$ 396.794,16			9,66	$ 396.794,16	
14,00	$ 277.956,00			14,00	$ 277.956,00	
4,72	$ 45.160,96			4,72	$ 45.160,96	
7,01	$ 114.298,05			7,01	$ 114.298,05	
27,13	$ 79.192,47			27,13	$ 79.192,47	
2,34	$ 40.959,36			2,34	$ 40.959,36	
15,00	$ 227.025,00			15,00	$ 227.025,00	
15,00	$ 84.525,00			15,00	$ 84.525,00	
0,69	$ 8.513,22			0,69	$ 8.513,22	
3,00	$ 31.374,00			3,00	$ 31.374,00	

1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.588,00		14,00	$ 512.232,00					14,00	$ 512.232,00					14,00	$ 512.232,00	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.438,00		14,00	$ 90.132,00					14,00	$ 90.132,00					14,00	$ 90.132,00	
2	**CIMENTACION**																			
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**																			
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 45.649,00		0,24	$ 10.955,76					0,24	$ 10.955,76					0,24	$ 10.955,76	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 67.004,00		4,18	$ 280.076,72					4,18	$ 280.076,72					4,18	$ 280.076,72	
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**																			
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 435.925,00		0,08	$ 34.874,00					0,08	$ 34.874,00					0,08	$ 34.874,00	
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 653.039,00		0,15	$ 97.955,85					0,15	$ 97.955,85					0,15	$ 97.955,85	
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**																			
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.061,00		10,37	$ 31.742,57					10,37	$ 31.742,57					10,37	$ 31.742,57	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**																			
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**																			
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 63.482,00		12,00	$ 761.784,00					12,00	$ 761.784,00					12,00	$ 761.784,00	
3.2.4	ACCESORIO PVC-S Ø 6"	UN		$ 92.567,00		7,00	$ 647.969,00					7,00	$ 647.969,00					7,00	$ 647.969,00	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		$ 45.538,00		12,00	$ 546.456,00					12,00	$ 546.456,00					12,00	$ 546.456,00	
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M		$ 121.389,00		10,00	$ 1.213.890,00					10,00	$ 1.213.890,00					10,00	$ 1.213.890,00	
3.4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**																			
5	**MAMPOSTERIA**																			
5.2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**																			
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		$ 41.703,00		37,76	$ 1.574.705,28					37,76	$ 1.574.705,28					37,76	$ 1.574.705,28	
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**																			
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**																			
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.331,00		5,00	$ 11.655,00					5,00	$ 11.655,00					5,00	$ 11.655,00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.879,00		3,33	$ 26.237,07					3,33	$ 26.237,07					3,33	$ 26.237,07	
7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" ó EQUIVALENTE	UN		$ 230.004,00		1,00	$ 230.004,00					1,00	$ 230.004,00					1,00	$ 230.004,00	
	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA SEDE B																			
1	**PRELIMINARES**																			
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**																			
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML		$ 18.607,00		2,83	$ 52.657,81					2,83	$ 52.657,81					2,83	$ 52.657,81	
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.355,00		59,22	$ 139.463,10					59,22	$ 139.463,10					59,22	$ 139.463,10	
1.1.9	VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (2.00 X 1.00)	UN		$ 399.291,00																
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**																			
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.935,00		101,13	$ 1.004.726,55					101,13	$ 1.004.726,55					101,13	$ 1.004.726,55	
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML		$ 26.253,00		10,16	$ 266.730,48					10,16	$ 266.730,48					10,16	$ 266.730,48	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 17.989,00		45,30	$ 814.901,70					45,30	$ 814.901,70					45,30	$ 814.901,70	
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.813,00		125,80	$ 1.108.675,40					125,80	$ 1.108.675,40					125,80	$ 1.108.675,40	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.368,00		55,42	$ 463.754,56					55,42	$ 463.754,56					55,42	$ 463.754,56	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19.854,00		20,00	$ 397.080,00					20,00	$ 397.080,00					20,00	$ 397.080,00	
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 29.625,00		17,00	$ 503.625,00					17,00	$ 503.625,00					17,00	$ 503.625,00	
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 16.305,00		6,16	$ 100.438,80					6,16	$ 100.438,80					6,16	$ 100.438,80	
1.3.32	DEMOLICION ALFNADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.919,00		59,22	$ 172.863,18					59,22	$ 172.863,18					59,22	$ 172.863,18	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 15.135,00		29,00	$ 438.915,00					29,00	$ 438.915,00					29,00	$ 438.915,00	
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 5.635,00		29,00	$ 163.415,00					29,00	$ 163.415,00					29,00	$ 163.415,00	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.458,00		4,00	$ 41.832,00					4,00	$ 41.832,00					4,00	$ 41.832,00	
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**																			
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.588,00		28,00	$ 1.024.464,00					28,00	$ 1.024.464,00					28,00	$ 1.024.464,00	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.438,00		28,00	$ 180.264,00					28,00	$ 180.264,00					28,00	$ 180.264,00	
2	**CIMENTACION**																			
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**																			
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 67.004,00		2,96	$ 198.331,84					2,96	$ 198.331,84					2,96	$ 198.331,84	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**																			
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**																			
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.434,00		5,50	$ 68.387,00					5,50	$ 68.387,00					5,50	$ 68.387,00	
3.2.4	ACCESORIO PVC-S Ø 6"	UN		$ 92.567,00		9,00	$ 833.103,00					9,00	$ 833.103,00					9,00	$ 833.103,00	
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	ML		$ 25.088,00		8,05	$ 201.958,40					8,05	$ 201.958,40					8,05	$ 201.958,40	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	ML		$ 45.538,00		28,00	$ 1.275.064,00					28,00	$ 1.275.064,00					28,00	$ 1.275.064,00	
	COLEGIO ANTONIA SANTOS SEDE B																			
1	**PRELIMINARES**																			
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**																			
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		$ 92.061,00		17,94	$ 1.651.574,34					17,94	$ 1.651.574,34					17,94	$ 1.651.574,34	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML		$ 18.607,00		14,00	$ 260.498,00					14,00	$ 260.498,00					14,00	$ 260.498,00	

1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.355,00		10,22	$ 24.068,10				10,22	$ 24.068,10	
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.429,00		9,73	$ 23.634,17				9,73	$ 23.634,17	
2	**CIMENTACION**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 67.004,00		0,51	$ 34.172,04				0,51	$ 34.172,04	
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**												
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 435.925,00		0,14	$ 61.029,50				0,14	$ 61.029,50	
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 653.039,00		0,68	$ 444.066,52				0,68	$ 444.066,52	
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**												
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.061,00		50,73	$ 155.284,53				50,73	$ 155.284,53	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**												
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**												
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.623,00		4,00	$ 142.492,00				4,00	$ 142.492,00	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	ML		$ 33.243,00		0,50	$ 16.621,50				0,50	$ 16.621,50	
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 83.796,00		1,00	$ 83.796,00				1,00	$ 83.796,00	
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**												
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.331,00		3,00	$ 6.993,00				3,00	$ 6.993,00	
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.601,00		4,00	$ 18.404,00				4,00	$ 18.404,00	
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC ACCESORIOS)	UN		$ 5.474,00		1,10	$ 6.021,40				1,10	$ 6.021,40	
	COLEGIO ANTONIA SANTOS SEDE A												
1	**PRELIMINARES**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML		$ 18.607,00		17,40	$ 323.761,80				17,40	$ 323.761,80	
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.355,00		9,90	$ 23.314,50				9,90	$ 23.314,50	
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**												
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.798,00		3,76	$ 59.400,48				3,76	$ 59.400,48	
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 29.625,00		1,00	$ 29.625,00				1,00	$ 29.625,00	
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**												
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.588,00		1,50	$ 54.882,00				1,50	$ 54.882,00	
2	**CIMENTACION**												
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**												
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 62.727,00		9,90	$ 620.997,30				9,90	$ 620.997,30	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**												
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**												
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.623,00		3,00	$ 106.869,00				3,00	$ 106.869,00	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 33.243,00		4,20	$ 139.620,60				4,20	$ 139.620,60	
5	**MAMPOSTERIA**												
5.4	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES**												
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2		$ 10.171,00		9,90	$ 100.692,90				9,90	$ 100.692,90	
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**												
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**												
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.331,00		6,00	$ 13.986,00				6,00	$ 13.986,00	
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.601,00		2,00	$ 9.202,00				2,00	$ 9.202,00	
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 5.474,00		11,30	$ 61.856,20				11,30	$ 61.856,20	
14	**ENCHAPES**												
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**												
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2		$ 45.827,00		14,28	$ 654.409,56				14,28	$ 654.409,56	
	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO SEDE B												
1	**PRELIMINARES**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		$ 92.061,00		19,76	$ 1.819.125,36				19,76	$ 1.819.125,36	
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ 796.656.463,92		$ 30.222.500,99					$ 30.222.500,99	3,8%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
II	MODIFICACION No.1	GL	1,00		
	ITEM NO PREVISTOS				
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 796.656.463,92		$ 30.222.500,99		$ 30.222.500,99	3,8%
A. I. U.	(27,91%)	$ 222.346.819,08		$ 8.435.100,03		$ 8.435.100,03	3,8%
VALOR TOTAL		$ 1.019.003.283,00		$ 38.657.601,02		$ 38.657.601,02	3,8%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )						
VALOR A PAGAR				$ 38.657.601,02		$ 38.657.601,02	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA				-$ 0,02		-$ 0,02	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO				$ 38.657.601,00		$ 38.657.601,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 980.345.682,00	SALDO POR AMORTIZAR	

	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
C.C. O NIT :
REP. LEGAL : ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO
C.C. : 52.371.321

NOMBRE DE INTERVENTORIA : VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S
C.C. O NIT : 900.416.314-9
REP. LEGAL : FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
C.C. : 80.068.797

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 1577780 DEL 28 DE MAYO

Correspondiente al periodo: 2 de septiembre al 1 de octubre de 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 1 (1) días del mes de Octubre del 2020, se reunieron las siguientes personas: **Fabián Andrés Vallejo Pachón**, identificado con **C.C 80.088.797** en su calidad de Representante Legal de **Vallejo H Ingenieros Consultores Constructores S.A.S.** identificado con NIT **900.416.314-9** en calidad de Interventor, y **Adriana Marcela Rojas Prieto**, identificado con **C.C No. 53.371.321,** en su calidad de Representante Legal de **Doble R Arquitectura E Ingeniería S.A.S**. identificado con NIT **900.320.206-8** en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Mil diecinueve millones tres mil doscientos ochenta y tres pesos ($1.019.003.283,oo)
FORMA DE PAGO:	El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final.
PLAZO PACTADO	Cinco meses (5)
FECHA DE INICIO:	.2 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 de febrero de 2021
INTERVENTOR:	**VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.**

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 1, el cual corresponde a un valor de **$ 38.657.601 M/Cte.**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 3,8%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO
Representante Legal
EMPRESA DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTOR
Nombre: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
Representante Legal
EMPRESA VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.
Tel 2419600 O 7450092 EXT 81580

CERTIFICA:

Qué **DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS** identificado con el documento No **900320206-8**

Posee en la oficina UNICENTRO **(092)** una cuenta de ahorros N° **092047547** desde el 11 de SEPTIEMBRE de 2020.

La cuenta se encuentra activa y vigente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020.

Atentamente,

Gerente Oficina Bogotá Unicentro (092)

F-OS-403-1