inicial 400

NIT. 900.602.753-6 - Responsable de IVA
Calle 20 # 65-08 Barrio La Victoria
Telefonos: 690 9828
Bucaramanga - Santander
E-mail: hcr.ingenieros.sas@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA

No. FE - 28

CUFE:1397aa9e1568b9d3d92fcf624c21e7f78187fce6485f50d723e214d45a199f5323e445b59598d7b56c39eec09ba662cd

SEÑOR(ES) :	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	**N. CONTACTO:**		**FECHA**		
NIT :	890201222-0	**TELEFONO :**	6336233	28	9	2021
DIRECCION :	CALLE 37 10-36	**CIUDAD :**	BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**		
CORREO :	ncobos@bucaramanga.gov.co	**FORMA PAGO :**	CREDITO - 15 dias	13	10	2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	INTERVENTORIA ACTA DE PAGO 2 CONTRATO 105/2021 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	19	29,422,750.00	29,422,750.00

SON : TREINTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL SETENTA Y DOS Pesos CON CINCUENTA CENTAVOS	**SUBTOTAL :**	29,422,750.00
IVA Implicito s/ D.U.T 1625/16 Art .1.3.1.6.4 por valor de: $ACTA DE PAGO 2 COTRATO 105/2021	**IVA**	5,590,322.50
Observaciones:	**RETE. FTE.**	0.00
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA N° 18764018674661. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE 28 HASTA FE 500 FECHA 28/09/2021 VIGENCIA 12 MESES 28/09/2022	**RETE. ICA**	0.00
	TOTAL	**35,013,072.50**

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	FECHA DE RECIBIDO	VENDEDOR: HCR INGENIEROS SAS.
C.C. No	28 / 09 / 21	C.C. No

Sec. Activa Radicación
Daysi Mendoza
29/09/2021