ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 1

DEPENDENCIA: Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad

REUNIÓN INTERNA _X__ REUNIÓN EXTERNA___

FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	21	*07*	*2021*	10:00am	12:30pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar mesa de trabajo con el grupo social, para integrar actividades desde este componente al plan de trabajo del corredor Chico-Virrey.


TEMAS TRATADOS


Revisión plan de trabajo para el corredor Chico - Virrey

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00am se da inicio a la reunión con las personas enunciadas en la lista de asistencia, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo establecido de esta reunión.

Junto con las compañeras sociales, Laura Marcela Satizabal, Maria Teresa Romero, Analidis Armenta y Luisa Mesa, se incluyeron al plan de trabajo actividades concernientes para el corrderos Chico Virrey.






Cronograma-Plan de trabajo Chicó-Virrey MESA DE TRABAJO 21 JULIO 2021.xlsx — Abrir con

	A	B	C	D	E	F	G
1	PLAN DE ACCIÓN CORREDOR CHICÓ - VIRREY					JULI	
2	FASES	OBJETIVO SOCIAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Semana 5 al 9	Semana 12 al 16
10	FASE 2: DINAMICAS DE RELACIONAMIENTO	Caracterizar las relaciones predominantes y niveles de interes de los actores del territorio y su incidencia frente al proyecto 7769	Diseñar el corredor Virrey - Chicó (FASE 1 Identificación)	Verificar y actualizar capas de parques vecinales, parques zonales, parques de bolsillo, arbolado, corredores viales (de V0 a V3), coberturas, cesiones viales, áreas de cesión.	Sebastián - Marcela - Jhody - RRR		
11				Verificar el uso de los predios identificados por Nathalia Guerrero (21 predios).	Sebastián		
12				Revisar y detallar de ser necesario la cobertura actual con la ortofoto.	Sebastián - Marcela		
13				Cruzar las capas con la cobertura actual y determinar cuáles zonas con arbolado denso urbano y arbolado disperso urbano no tienen ninguna figura.	Sebastián - Marcela		
14				Calcular áreas	Sebastián		
15				Verificación sobre terreno de las zonas verdes del corredor Chicó-Virrey	Sebastián, Marcela, Jhody y RRR, Luisa, Laura		
16				Elaborar un documento de soporte de la identificación de zonas verdes con figura y sin figura	Marcela		
17				Identificar la existencia de nuevos actores sociales (si los hay) en el polígono priorizado y sus dinámicas de relacionamiento con los actores previamente ya identificados	Laura Marcela Satizabal - Luisa Mesa		
18				Complementar la información frente a las relaciones predominantes y niveles de interés de los actores ya identificados	Laura Marcela Satizabal - Luisa Mesa		
19				Elaborar el documento (caracterización Socioeconómica del polígono priorizado Chicó- Virrey).	Laura Marcela Satizabal - Luisa Mesa-Anni Amenta		
20			Diseñar el corredor Virrey - Chicó (FASE 2 Análisis)	Análisis de conectividad estructural: identificación de núcleos y corredores	Sebastián - Marcela Jhody y RRR		
21				Análisis de conectividad funcional con especies: selección de especies para definir el diseño del corredor	Sebastián - Marcela Jhody y RRR		
22				Priorización de polígonos para la intervención con procesos de restauración ecológica, establecimiento y/o manejo de coberturas	Sebastián - Marcela Jhody y RRR		

Cronograma | Plan de acción



Cronograma-Plan de trabajo Chicó-Virrey MESA DE TRABAJO 21 JULIO 2021.xlsx — Abrir con

	A	B	C	D	E	F
1	PLAN DE ACCIÓN CORREDOR CHICÓ - VIRREY					JULI
2	FASES	OBJETIVO SOCIAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Semana 5 al 9 / Semana 12 al 16
23	FASE 3: ESTRATEGIA	Diseñar una estrategia que permita generar los procesos de gobernanza en el polígono priorizado Chico - Virrey.	Desarrollar una estrategia de la implementación del corredor Chicó -Virrey	Articular las estrategias de implementación con las metas del JJB y con grupo el restauración de la SDA-SER	Marcela Jhody y RRR	
24				En las áreas identificadas para conectividad dentro del corredor, evaluar que tipo de diseño florísticos se puede aplicar	Marcela Jhody y RRR	
25				Definir las especies a utilizar en la implementación de diseño florísticos	Marcela Jhody y RRR	
26			Implementar un procedimiento e instrumento para efectuar el seguimiento al corredor Chicó-Virrey	Identificar los indicadores de seguimiento (socioecosistémicos)	Marcela Jhody y RRR	
27				Definir indicadores a corto, mediano y largo plazo	Marcela Jhody y RRR	
28				Elaborar el documento de seguimiento	Marcela Jhody y RRR	
29			Elaborar una estrategia de comunicación del Corredor Chhico-Virrey	Diseñar material divulgativo	Todo el equipo	
30			Diseñar e implementar una estrategia de participación de actores del Corredor Chicó-Virrey	Diseño e implementación de procesos y esquemas de gobernanza que promuevan la participación ciudadana e integre los demás actores institucionales de orden distrital y nacional	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
31				Continuar participación Mesa Técnica Quebrada Chico - Virrey	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
32				Implementar encuesta de percepción	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
33			Diseñar e implementar una estrategia de relacionamiento intra e interinstitucional	Identificar los equipos o subdirecciones, y personas dentro de la SDA que tienen acciones y funciones asociadas al tema de corredores ecológicos	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
34				Acualizar la identificación de los equipos y/o proyectos, y personas dentro de las entidades Distritales que tienen acciones, funciones y competencias asociadas al tema de corredores ecológicos	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
35				Articulación con el grupo de monitoreo de la SER (Juliana Rodríguez)	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
36			Propuesta de Capacitación y educación ambiental de manera articulada con la OPEL	Identificación de tématicas de las capacitaciones, y educación ambiental y tipos de destinatarios	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
37				Diseño de contenido de las capacitaciones y educación ambiental	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
38				Realización de jornadas de capacitación y educación ambiental	Marcela Satizabal-Luisa Mesa-Anni Amenta	
39						

Cronograma | Plan de acción

Estos ajustes al plan de trabajo desde el componente social serán enviados y presentados a los compañeros del equipo técnico del corredor, con la finalidad de articularlos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**NOMBRE**	**FECHA**

Enviar la matriz del plan de trabajo	**Marcela Satizabal**	**21 julio 2021**

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**						
	Acta de reunión y relación de asistencia						
	Código: PE03-PR05-F3				**Versión: 1**		
FECHA: 21 julio 2021	**HORA DE INICIO: 10:00am HORA DE TERMINACIÓN: 12:30pm**						
LUGAR: Salon primer piso Sede 2 SDa				**TEMA: mesa de trabajo grupo social**			
NOMBRE Y APELLIDO	**DEPENDENCIA /ENTIDAD**	**FUNCIONARIO**	**CONTRATISTA**	**OTROS**	**CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co**	**TELEFONO INSTITUCIONAL**	**FIRMA**
María Teresa Romero	SDA- SER		X		Bacata8@gmail.com	3112751140	**MARIA TERESA ROMERO**
Laura Marcela Satizabal	SDA-SER		X		marchsat38@gmail.com	3028668365	**MARCELA SATIZABAL**
Analidis Armenta	SDA- SER		X		Analidis.armenta@ambientebogota.gov.co	3023534283	**ANNY ARMENTA**
Luisa Fernanda Mesa Guevara	SDA-SER		X		Luisa.mesa@ambientebogota.gov.co	3153116630	**LUISA F MESA**