GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el contratista, el interventor y el supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de Obra y de los demás profesionales

CONTRATO No. 1477 (Número de contrato) DE 2021 (Año de suscripción)

VIGENCIA Dos (2) meses y Cuatro (4) meses más (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐
SELECCION ABREVIADA ☑
CONTRATACION DIRECTA ☐

SAMC-006-202* (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÈS DE LA ACTIVIDAD DE BACHEO (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOS (2) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 25 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR $ 493.444.800,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC No. 84.034.968 DE RIOHACHA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR NA (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS CC. 17.342.740 DE VILLAVICENCIO (Escriba el nombre y razón social del funcionario designado)

En la Ciudad de Villavicencio; a los Veintiseis (26) días del mes Agosto del 20'21

se reunieron LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA representante legal del contratista,

NA (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal de interventoría y JHONNY LISIMACO OJEDA CARNEDAS

supervisor delegado del contrato con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el MUNICIPIO a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están, existencia del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y constató y verifico las hojas de vida del personal de la consultoría o la interventoría y, además, revisó y aprobó los programas de ejecución del equipo con que cuenta el consultor para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	25202-119286 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	NESTOR JULIO PARDO FUENTES	25202-100656 CND
INGENIERO ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTES	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	JESUS DAVID DIAZ CORTES	15202-185752 BYC
TECNICO HSEQ	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DAYANA CUBIDES PÉREZ	LIC. 4809 DE 2018
TECNICO INSPECTOR DE OBRA	N/A	CARLOS ALBERTO LEON CUELLAR	N/A

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
OBREROS	15
MAESTRO	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
Mini cargador	(1CX JCB)	1	Bueno
Retroexcavadora de llantas	JCB 3C	1	Bueno
Vibro compactador	2012 VM75D - MC106915	2	Bueno
Volquetas	TFX059 - SQI888	2	Bueno

GARANTIAS

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6	11-44-101172277	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2021	11/02/2022	20%	$ 98.688.960
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	11/10/2021	11/10/2022	10%	$ 49.344.480
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NA	NA	N/A	NA
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	11/08/2021	11/10/2024	5%	$ 24.672.240
	11-40-101042734	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11/08/2021	11/10/2022	10% 200 SMMLV	$ 181.705.200

Cuando a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de garantía de conformidad con la fecha del acta de inicio. El contratista deberá efectuar la actualización de las garantías dentro de los 3 días posteriores al acta de inicio y radicar en la oficina de contratación las garantías para su aprobación y legalización, obligación que deberá ser verificada por el SUPERVISOR.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de ejecución, el cual debe concluir el día Veinticinco (25) (Día en letras) de Octubre (Mes de finalización) de 2021 (Año de finalización).

Para constancia de lo anterior, firman la presente orden los que en ella intervinieron a los Veinticinco (26) (Día en letras) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de finalización)

Firma

Nombre LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
CONTRATISTA

Firma

Nombre JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS
SUPERVISOR