GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	Septiembre 16 de 2021	**Contrato Nro.**	CD-SV-278-2021SV-278-2021. CO1.PCCNTR.2230722
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Nombre del contratista**	JUAN MANUEL CARVAJAL LOPEZ
Objeto contractual	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Ingeniero Civil para la supervisión y seguimiento a los proyectos de la Unidad Técnica de Vivienda		
Valor inicial	**22.816.000**		
ADICIÓN No. 1 (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)	Se solicita adición al contrato CD-SV-278-2021SV-278-2021. CO1.PCCNTR.2230722 para componente fijo $6.890.400 y al Componente variable por $810.000		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.	En tramite		
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	90%		
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	El profesional en Ingeniería Civil, contratado por la Secretaria de Vivienda y Territorio, mediante contrato de prestación de servicios, apoya en la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda nueva que se llevan a cabo a través de la Secretaria, cuya finalidad es el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Unidos es Posible. En la medida que los proyectos son aprobados, se precisa aún más la necesidad, de contar con personal que posea un conocimiento y una experiencia específica, que contribuya a agilizar la ejecución de los mismos y para este caso, el aporte realizado durante los meses de vinculación del profesional, ha sido fundamental en el logro de los objetivos propuestos. Es preciso mencionar que, se han aprobado proyectos de vivienda nueva de gran trascendencia para el Desarrollo del Departamento de Caldas, los cuales requieren la continuidad del profesional en Ingeniería Civil, para que realice las visitas técnicas necesarias para la selección de beneficiarios en los municipios en donde se concretaran los proyectos, su idoneidad y experiencia en la entidad afianzan la ejecución de los propósitos de la Secretaria. Por lo anteriormente expuesto se solicita la adición al contrato de prestación de servicios CD-SV-278-2021SV-278-2021. CO1.PCCNTR.2230722, por valor de $6.890.400 para el componente fijo y $810.000 para el componente variable		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	✓ Formato 014 solicitud de modificaciones. ✓ Oficio del contratista solicitando la adición. ✓ Oficio del secretario aceptando la adición ✓ Último informe de supervisión. ✓ Copia contrato. ✓ Copia acta de inicio.		
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto al valor.			

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	Septiembre 16 de 2021	**Contrato Nro.**	CD-SV-278-2021SV-278-2021. CO1.PCCNTR.2230722
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Nombre del contratista**	JUAN MANUEL CARVAJAL LOPEZ
Objeto contractual	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Ingeniero Civil para la supervisión y seguimiento a los proyectos de la Unidad Técnica de Vivienda		
Plazo	Desde Octubre 11/2021 a Diciembre 31/2021		
Fecha de Acta de Inicio	11 de Febrero de 2021		
PRÓRROGA No. 1 (favor incluir más casillas en caso de realizarse nuevas prórrogas) indicar las fechas exactas	Se solicita prorroga al contrato de prestación de servicios CD-SV-278-2021SV-278-2021. CO1.PCCNTR.2230722, desde el 11 de Octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.		
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)	N/A		
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	N/A		
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	90%		
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	El profesional en Ingeniería Civil, contratado por la Secretaria de Vivienda y Territorio, mediante contrato de prestación de servicios, apoya en la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda nueva que se llevan a cabo a través de la Secretaria, cuya finalidad es el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Unidos es Posible. En la medida que los proyectos son aprobados, se precisa aún más la necesidad, de contar con personal que posea un conocimiento y una experiencia específica, que contribuya a agilizar la ejecución de los mismos y para este caso, el aporte realizado durante los meses de vinculación del profesional, ha sido fundamental en el logro de los objetivos propuestos. Es preciso mencionar que, se han aprobado proyectos de vivienda nueva de gran trascendencia para el Desarrollo del Departamento de Caldas, los cuales requieren la continuidad del profesional en Ingeniería Civil, para que realice las visitas técnicas necesarias para la selección de beneficiarios en los municipios en donde se concretaran los proyectos, su idoneidad y experiencia en la entidad afianzan la ejecución de los propósitos de la Secretaria. Por lo anteriormente expuesto se solicita prorroga al contrato de prestación de servicios CD-SV-278-2021SV-278-2021. CO1.PCCNTR.2230722, desde el 11 de Octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.	✓ Formato 014 solicitud de modificaciones. ✓ Oficio del contratista solicitando la adición. ✓ Oficio del secretario aceptando la adición ✓ Último informe de supervisión. ✓ Copia contrato. Copia acta de inicio.		

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

FO-CA-01-017	
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto a la ampliación del plazo.	

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud		**Contrato Nro.**	
Tipo de Contrato		**Nombre del contratista**	
Objeto contractual			
Plazo			
Valor			
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.			
Causa o causas que originan la modificación.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prorrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.			
Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.			

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017	
Nombre del interventor y/o supervisor	ROBERTO RESTREPO OSPINA
Firma	

Nombre del Secretario de Despacho	NATALIA GUTIERREZ ARCOS
Firma	
Fecha	
OBSERVACIONES	

Aprobó: Roberto Restrepo
Proyecto: Liliana Trejos T.