**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA POS-CONTRACTUAL**

**FORMATO**

**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NÚMERO** | CO1.PCCNTR.1359901 |
| **CONTRATISTA** | |
| **Nombre** | LUIS EDUARDO PINTO CASTAÑEDA |
| **Número de Cedula de Ciudadanía, Cedula de Extranjería o NIT.** | 80173934 |
| **Nombre del Representante Legal** | No aplica |
| **Número de Cedula de Ciudadanía** | No aplica |

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral, según programación establecida en los diferentes niveles de formación de acuerdo a las competencias requeridas en cada uno de los programas de titulada y complementaria que se le asigne, aplicando las metodologías y criterios técnico pedagógicos establecidos por el Centro de Gestión Industrial del SENA.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Veintiún millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos setenta pesos M/Cte. ($21.982.870)

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** 10 de febrero de 2020

**ADICION 1:** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($10.865.097) **ADICIÓN 2:** No aplica **ADICIÓN 3:** No aplica

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGAS:** dos (2) meses y veintiséis (26) días, hasta el 07 de noviembre de 2020. | **SUSPENSIONES:** No aplica |

**MODIFICACIONES:**

**Modificación versión 02:** Conforme a la resolución 1-0614 que modifica el calendario académico, se realiza OTRO SI, modificando parcialmente la CLAUSULA TERCERA- PLAZO y CLAUSULA CUARTA– VALOR Y FORMA DE PAGO del contrato de prestación de servicios.

**Modificación versión 03:** Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución hasta el 07 de noviembre de 2020, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos en formación titulada y teniendo en cuenta el calendario académico que según

Resolución No. 1-0614 del 10 de junio de 2019 “Por la cual se modifica el calendario académico y de labores de los centros de Formación Profesional del SENA para el año 2020”, el centro de formación debe garantizar los instructores para tal fin y satisface la necesidad teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción 2020 y las metas del Centro de Formación.

**Modificación versión 04:** Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución hasta el 07 de noviembre de 2020, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos en formación titulada y teniendo en cuenta el calendario académico que según Resolución No. 1-0614 del 10 de junio de 2019 “Por la cual se modifica el calendario académico y de labores de los centros de Formación Profesional del SENA para el año 2020”, el centro de formación debe garantizar los instructores para tal fin y satisface la necesidad teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción 2020 y las metas del Centro de Formación.

**Modificación versión 05:** El contrato de prestación de servicios se ejecutó en su totalidad , hasta el 07 de noviembre de 2020 tal como lo establece las fechas de vigencia del contrato.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** 10 de Febrero de 2020 | **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 7 de noviembre de 2020 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN:** | No Aplica |
| **FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE:** | Del 23 al 30 de Septiembre de 2021 |
| **CONSIDERACIONES** | |

**FECHA DE CUMPLIMIENTO DE AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES**

| AMPAROS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 10 de Febrero de 2020 | 30 de abril de 2021 | $3.284.796 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | No aplica | | |
| **CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRO** | No aplica | | |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | No aplica | | |
| **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | No aplica | | |
| **OTROS** | No aplica | | |

No. de Folios con los que se realiza el cierre del expediente: El cierre se efectúa por medio del aplicativo SECOP II, motivo por el cual se guarda tanto archivos como información electrónica.

En constancia se firma en Bogotá, D.C., el 22 de septiembre de 2021

**Aprobó:** Jeison Andres Plazas Romero/ Profesional G02 Contratación (Aprobación por medio del aplicativo SECOP II)

**Revisó:** *Cristian David Velandia Sastre/ Apoyo Profesional Oficina de Contratación*

**Elaboró:** Cesar Augusto Ramos/ Coordinador académico