PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA POS-CONTRACTUAL

FORMATO

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CONTRATO NÚMERO	CO1.PCCNTR.1347862
CONTRATISTA	
Nombre	JUAN CARLOS CRUZ RAMIREZ
Número de Cedula de Ciudadanía, Cedula de Extranjería o NIT.	79471458
Nombre del Representante Legal	No aplica
Número de Cedula de Ciudadanía	No aplica

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral, según programación establecida en los diferentes niveles de formación de acuerdo a las competencias requeridas en cada uno de los programas de titulada y complementaria que se le asigne, aplicando las metodologías y criterios técnico pedagógicos establecidos por el Centro de Gestión Industrial del SENA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Veintinueve millones quinientos sesenta y tres mil ciento setenta M/cte ($29.563.170)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 6 de febrero de 2020

ADICION 1: Nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte ($9.475.375) **ADICIÓN 2:** No aplica **ADICIÓN 3:** No aplica

PRÓRROGAS: dos (2) meses y dieciséis (16) días, hasta el 16 de diciembre de 2020	**SUSPENSIONES:** No aplica

MODIFICACIONES:

Modificación versión 02: Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución hasta el 16 de diciembre de 2020, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos en formación en Articulación con la Media y teniendo en cuenta el calendario académico que según la Resolución No. 1-0614 del 10 de junio de 2019 “Por el cual se modifica el calendario académico y de labores de los centros de Formación Profesional del SENA para el año 2020”. Además teniendo en cuenta que la formación en los colegios se realiza hasta la primera semana de diciembre según circular emitida por secretaria de educación, posterior a esta fecha se realiza el proceso de certificación de aprendices (revisión de plataforma,

Modificación versión 03: Se realizó en primer lugar la adición y prórroga del contrato pero la fecha de terminación no se ve reflejada en la modificación que se hizo. Por este motivo se realiza modificación de la fecha de terminación conforme al acta de adición y prorroga N ° 1. Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución hasta el 16 de diciembre de 2020, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos en formación en Articulación con la Media y teniendo en cuenta el calendario académico que según la Resolución No. 1-0614 del 10 de junio de 2019 "Por el cual se modifica el calendario académico y de labores de los centros de Formación Profesional del SENA para el año 2020".

FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2020	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 16 de diciembre de 2020
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No Aplica
FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE:	Del 23 al 30 de Septiembre de 2021

CONSIDERACIONES

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES

AMPAROS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6 de febrero de 2020	2 de febrero de 2021	$2.956.317
CALIDAD DEL SERVICIO	No aplica		
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRO	No aplica		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No aplica		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	No aplica		
OTROS	No aplica		

No. de Folios con los que se realiza el cierre del expediente: El cierre se efectúa por medio del aplicativo SECOP II, motivo por el cual se guarda tanto archivos como información electrónica.

En constancia se firma en Bogotá, D.C., el 22 de septiembre de 2021

Aprobó: Jeison Andres Plazas Romero/ Profesional G02 Contratación (Aprobación por medio del aplicativo SECOP II)

Revisó: *Cristian David Velandia Sastre/ Apoyo Profesional Oficina de Contratación*

Elaboró: Juan Carlos Cristancho / Coordinador de formación profesional.