PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA POS-CONTRACTUAL

FORMATO

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CONTRATO NÚMERO	CO1.PCCNTR.1359915
CONTRATISTA	
Nombre	DIANA CAROLINA BALLEN VALDERRAMA
Número de Cedula de Ciudadanía, Cedula de Extranjería o NIT.	1032362942
Nombre del Representante Legal	No aplica
Número de Cedula de Ciudadanía	No aplica

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral, según programación establecida en los diferentes niveles de formación de acuerdo a las competencias requeridas en cada uno de los programas de titulada y complementaria que se le asigne, aplicando las metodologías y criterios técnico pedagógicos establecidos por el Centro de Gestión Industrial del SENA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Treinta y siete millones novecientos un mil quinientos pesos M/Cte. ($37.901.500).

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 10 de febrero de 2020

ADICION 1: Setecientos cincuenta y ocho mil treinta pesos m/cte ($758.030) **ADICIÓN 2:** No aplica **ADICIÓN 3:** No aplica

PRÓRROGAS: seis (6) días, hasta el 16 de diciembre de 2020	**SUSPENSIONES:** No aplica

MODIFICACIONES:

Modificación versión 02: Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución hasta el 16 de diciembre de 2020, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos en formación complementaria virtual y teniendo en cuenta el calendario académico que según Resolución No. 1-0614 del 10 de junio de 2019 “Por la cual se modifica el calendario académico y de labores de los centros de Formación Profesional del SENA para el año 2020”, el centro de formación debe garantizar los instructores para tal fin y satisface la necesidad teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción 2020 y las metas del Centro de Formación.

Modificación versión 03: Se realizó en primer lugar la adición y prórroga del contrato, pero la fecha de terminación no se ve reflejada en la modificación que se hizo. Por este motivo se realiza modificación de la fecha de terminación conforme al acta de adición y prorroga N°1. Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución hasta el 16 de diciembre de 2020, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos para formación complementaria virtual y teniendo en cuenta el calendario académico que según Resolución No. 1-0614 del 10 de junio de 2019 “Por la cual se modifica el calendario académico y de labores de los centros de Formación Profesional del SENA para el año 2020”

FECHA DE INICIO: 10 de febrero de 2020	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 16 de diciembre de 2020
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No Aplica
FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE:	Del 23 al 30 de Septiembre de 2021

CONSIDERACIONES


FECHA DE CUMPLIMIENTO DE AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES

AMPAROS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10 de febrero de 2020	20 de abril de 2021	$3.865.953
CALIDAD DEL SERVICIO	No aplica		
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRO	No aplica		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No aplica		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	No aplica		
OTROS	No aplica		

No. de Folios con los que se realiza el cierre del expediente: El cierre se efectúa por medio del aplicativo SECOP II, motivo por el cual se guarda tanto archivos como información electrónica.

En constancia se firma en Bogotá, D.C., el 22 de septiembre de 2021

Aprobó: Jeison Andres Plazas Romero/ Profesional G02 Contratación (Aprobación por medio del SECOP II)

Revisó: *Cristian David Velandia Sastre/ Apoyo Profesional Oficina de Contratación* 

Elaboró: Maria Cecilia Perez/ Coordinadora académica 