BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20215000368073

Bogotá D.C. 2021-09-28

PARA: CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirector de Contratación

DE: Supervisor de contrato

ASUNTO: Solicitud Prorroga Contrato 2935-2020 - EXPEDIENTE VIRTUAL 20218007016000091E

De manera atenta solicito tramitar una prórroga, de acuerdo a la información consignada en el formato anexo para el contrato 2935 – 2020, suscrito con la empresa GESTION VIAL INTEGRAL SASA, cuyo objeto *es* "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS CORREDORES VIALES HABILITADOS PARA LA CICLOVÍA EN BOGOTÁ D.C**." **Grupo 1: Contratar el suministro de material de señalización que consiste en: Conos de señalización y Barrera plástica rellenable tipo maletín.**" Y el cual tiene como fecha de finalización el próximo 1 de octubre de 2021.

Cordialmente,

YEZID ANTONIO DIAZ
Supervisor
Técnico Operativo 314-10 E

Anexos: 15 archivos digitales
Copia: N/A

Elaboró: Yezid A. Díaz – Área de Recreación
Proyectó: N/A
Revisó:

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de firmado: 2021.09.28 15:53:19 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

Aprobó:

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195