Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 1** **CONTRATO DE SUMINISTRO** **Nº: 190-CS-005-2021** **Código**: F-CT-032 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

NÚMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 190-CS-005-2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

CONTRATISTA: ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARLOS MARIO RAMÍREZ ÁLVAREZ.

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA".

VALOR INICIAL: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 173.079.954).

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA ACTA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.

El día 13 de Septiembre de 2021, Entre los suscritos a saber: el señor **ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía número **N°71.117.007**, quien es EL CONTRATISTA; y el Arquitecto **CARLOS MARIO RAMÍREZ ÁLVAREZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 71.113.728**, quien actúa como el Supervisor del Contrato de Suministro, con el fin de proceder a realizar, el ACTA DE PAGO 1.

CUADRO DE PAGOS.

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 1** **CONTRATO DE SUMINISTRO** **Nº: 190-CS-005-2021** **Código**: F-CT-032 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

Nº ACTA DE PAGO	FECHA	VALOR PAGADO
1	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 125.703.190
TOTAL PAGADO INCLUIDA ESTA ACTA		**$ 125.703.190**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		**$ 47.376.764**

Se anexa informe de avance de obra y acta de cantidades.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

CARLOS MARIO RAMÍREZ ÁLVAREZ
SUPERVISOR

ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE
CONTRATISTA

Elaboró: Carlos Mario Ramírez Álvarez – Secretario de Infraestructura-Supervisor	**Revisó:** Carlos Mario Ramírez Álvarez – Secretario de Infraestructura
Firma:	**Firma:**