uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	01/10/2021	Perído del informe:	Desde: 01/09/2021	Hasta:	30/09/2021

I. GENERALIDADES

No. de Contrato:	410-22-06.20210973	Valor del contrato:	11.900.000	Fecha contrato:	24/07/2021
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2021001967 -		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2021001416 -	
No. de póliza:		No. de Resolución y fecha de aprobación:			
Objeto:	Prestar servicios profesionales llevando a cabo acciones de vigilancia y control de artrópodos vectores de enfermedades de interés en salud pública en los municipios del área geográfica del aro Sur Cali, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.				
Contratista:	**VICTOR MARIO SILVA GONZALEZ**	Identificación:	16884582		
Supervisor o interventor	**SANDRA LILIANA JAIMES VERA**	Identificación:	40031594		

REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		Desde	Hasta
Nombre e identificación:			
Nombre e identificación:			

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	42,86%	01/09/2021	5.100.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	28,57%	01/10/2021	3.400.000
Total Cumplido (%)	**71,43%**	**Total Pagado**	**8.500.000**
Saldo por cumplir (%)	**28,57%**	**Saldo por pagar ($)**	3.400.000

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

En cumplimiento a lo estipulado en el actual contrato del año 2021. se verificó que la contratista desarrolló las siguientes actividades: en los municipios de Florida y Pradera: 4.24 Se realizaron labores de verificación y seguimiento a los auxiliares de Florida y Pradera en las actividades de inspección y control en viviendas, concentraciones y sumideros del vector Aedes Aegypti, el diligenciamiento de las actas de supervisión, seguimiento y acompañamiento en campo de cada una de las actividades que realizan los auxiliares, y se hace entrega digital y física de la información en el área de estadística. 12.3 Se realizó revisión, evaluación, y recomendaciones de la información generada por cada auxiliar de forma semanal, información digital y física y se presentó al área de estadística ETV, lo mismo, que la elaboración de la programación semanal 12.4 Sé asistió y participó en la Reunión Mensual con la Doctora Licencia Frades, el Doctor Jhon Jairo Zapata y la Dra. Constanza Ivette, para recibir las directrices que debemos seguir para la realización de nuestras actividades; sé realizó reunión con los auxiliares de Florida y Pradera en cada municipio respectivamente para la presentación del grupo y resolver dudas, inquietudes y observaciones relacionadas con el objeto de las actividades que realizar y se convocó a los auxiliares de dichos municipios para la entrega de dotación y organizar la logística y alistamiento para el inicio de las actividades operativas de control larvario en viviendas, sumideros, concentraciones, educación sanitaria etc., además de la participación en la reunión del área estadística para conocer y poner en práctica las nuevas actualizaciones sobre el manejo de los formatos y aplicativos. 12.5 Se realizó la elaboración del reporte de información mensual, el diligenciamiento de la RAM y la firma del acta de avance. Se subió información y registro fotográfico de las actividades realizadas en campo en forma diaria por los auxiliares en el chat de la entidad utilizado para su difusión y publicación masiva 12.6 Sé asistió a reuniones virtuales para recibir Inducción y reinducción sobre las ETV, y capacitaciones y reuniones en asistencia técnica sobre vigilancia y control de Aedes Aegypti. 4.19 Se apoyó en la instalación de 234 toldillos en el corregimiento El Remolino del municipio de Florida, esto, debido a un brote de Malaria en dicho corregimiento 4.27 se realizó la revisión semanal del SIVILA para conocer los casos de dengue, Zika, Chikungunya, Leishmaniasis, malaria etc.; para los municipios de Florida y Pradera 12.9 Se realizó la presentación de las actividades realizadas por el proceso ETV durante el primer semestre de 2021 a los Alcaldes y equipo de la Secretaria de Salud de los municipios de Florida y Pradera, consolidando toda la información de las actividades realizadas de ETV para dichos municipios, y su respectivo análisis según información del SIVIGILA.


V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Septiembre.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**28.57%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**01/10/2021**	**VALOR AUTORIZADO $**	**3400000**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: SANDRA LILIANA JAIMES VERA