	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO AERONAUTICO	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4 / GRUTE 43**

2. **FECHA INFORME:** Día: 04 Mes: Septiembre Año: 2021

3. **CONTRATO No:** 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021

4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: Día: 03 Mes: Junio Año: 2021

5. **CONTRATISTA:** BORNERAS Y BOBINAS S.A.S. NIT: 901.282.359-6

6. **OBJETO DEL CONTRATO:** EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4 REQUIERE CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

7. **VALOR DEL CONTRATO:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS **(**$44.565.500,00 COP).

8. **PLAZO DE ENTREGA:** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 17 AGOSTO DEL 2021

9. **FORMA DE PAGO:** SE EFECTUARÁ UN ÚNICO PAGO DEL 100%, UNA VEZ SE RECIBA EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO (FACTURA, ACTA DE RECIBIDO, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES Y SUS RESPECTIVAS PLANILLAS), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4.

   NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
   NOTA 2: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021

10. **CONTRATO MODIFICATORIO:** SI

FECHA DE FIRMA: 30 DE AGOSTO DEL 2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MODIFICACIÓN A LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, ESTA OBEDECE A LA SOLICITUD EXPRESADA POR LA SEÑORA CAROL ANDREA SANCHEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "BORNERAS Y BOBINAS S.A.S" A TRAVÉS DE DOCUMENTO ESCRITO EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2021, DONDE SOLICITA PRORROGA DE 17 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, 31 DE AGOSTO DEL 2021. LO ANTERIOR DE ACUERDO A QUE INFORMA QUE EN LA FASE DE ARMADO Y PINTURA DEL SIMULADOR SE ENCONTRARON PROBLEMAS DE CORROSIÓN SEVERA LOS CUALES NO ERAN VISIBLES Y POR LO TANTO SE EVIDENCIARON AL EMPEZAR LA PREPARACIÓN PARA LA PINTURA DEL SIMULADOR Y SU ENSAMBLE FINAL, ESTAS NOVEDADES DEBEN SER CORREGIDAS DEBIDO A QUE PUEDEN ACARREAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

11. **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

12. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				No aplica

13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

14. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

El día 17 de septiembre se realiza la entrega del contrato No. 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021, se recibe 01 simulador de artilleros y 01 planta, se realizan pruebas al simulador verificando su funcionamiento, así mismo, se verifica la planta si presentar ninguna novedad. El día 27 de septiembre se envía a DECON y al asesor del contrato los documentos para continuar con el proceso de pago del contrato.

15. DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

17. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

18. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

19. SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en

los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO**___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. CAÑON CASTAÑEDA ANGIE TATIANA

FIRMA:

C.C. No. 1118569193

DEPENDENCIA: GRUPO TECNICO-43.