MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02** **(01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 30 de septiembre de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 177-CENACAVIACIÓN-2021	FECHA FIRMA CONTRATO: 30-julio- 2021

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS (NEVERAS, ESTUFA Y PARRILLAS) PARA EL RANCHO DE TROPA DEL BAAAS". – FIRMADO EMPRESA INDUSTRIAS FORMAX E U.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
NO APLICA		

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIALSAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIOSIN IVA	IVA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
1	41103011	1031741	4140-15-191-0535	NEVERA PARA REFRIGERACIÓN 49 PIES -8 ENTREPAÑOS (1387 LITROS): * Fabricado interior y exterior en acero inoxidable.* Ocho Parrillas para trabajo pesado, regulables en altura con guías..* Evaporador sistema No - Frost, con recubrimiento epoxi anticorrosión.*Aislamiento en poliuretano inyectado de alta densidad. * Control digital de temperatura, descarches optimizados. Temperatura de trabajo a 38°C ambiente. Rango 0°C+ 7°C. Potencia frig. 338 (KW).*Tensión monofásica 110 V - 60 Hz.* Compresor de 1/3 h.p * Peso neto 200 (Kg). * *Amperaje 6,7 * Dimensiones: Frente: 152 cm x Fondo 75 cm x Alto 210 cm.	1,00	UN	6.579.831,93	1.250.168,07	7.830.000,00
2	41103011	1051149	4110-00-005-5290	NEVERA PARA CONGELACION 49 PIES - 8ENTREPAÑOS (1387 LITROS) * Fabricado interior y exterior en acero inoxidable.* Ocho Parrillas para trabajo pesado, regulables en altura con guías. .* Evaporador sistema No - Frost, con recubrimiento epoxi anticorrosión.*Aislamiento en poliuretano inyectado de alta densidad. * Control digital de temperatura, descarches optimizados.* Temperatura de trabajo a 38°C ambiente.Rango -15 °C a -18 °C. Potencia frig. 338 (KW).*Tensión monofásica 110 V - 60 Hz.* Compresor de 1 h.p * Peso neto 200 (Kg).* Amperaje 10,9 * Dimensiones: Frente: 152 cm x Fondo 75 cm x Alto 210 cm	1,00	UN	6.890.756,30	1.309.243,70	8.200.000,00
3	48101521	1031015	7360-01-492-4585	ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 FOGONES BASE CERRADA: Equipo de alto rendimiento, bajo consumo de gas * Fabricada en lámina de acero inoxidable. * Quemadores industriales en hierro fundido.* Bandeja y canal recoge grasas. * Parrilla en hierro fundido. * Válvulas de seguridad para el paso de gas. * Ruedas con Freno. * Dimensiones: Frente: 90 cm x Fondo: 90 cm x Alto: 90 cm	1,00	UN	2.655.462,18	504.537,82	3.160.000,00
4	48101522	1031015	2510-00-489-5919	PLANCHA ASADORA BASE CERRADA: *Equipo de alto rendimiento, bajo consumo degas * Fabricada en lámina de acero inoxidable. * Mueble cerrado por 3 lados. * Quemadores industriales tipo flauta en hierro. * Bandeja y canal recoge grasas. * Plancha enHierro de 5/16 de espesor. * Válvulas de seguridad para el paso de gas. *Potencia 120.000 Btu. * Ruedas con freno. * Dimensiones: Frente: 90 cm x Fondo: 90 cm xAlto: 90 cm.	1,00	UN	2.352.941,18	447.058,82	2.800.000,00
				TOTAL					**$21.990.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 21.990.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
VALOR TOTAL	$21.990.000,00	N/A	$21.990.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2021	$21.990.000,00						
TOTAL $		**$21.990.000,00**					**0,00**	**$21.990.000,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2021	26121	09-jul-21	71821	05-ago-21	$21.990.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$21.990.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2021								
N/A								
TOTAL, ENTREGADO AÑO 2021								$ 00,00
TOTAL, CONTRATO (O ACUERDO)								$21.990.000,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
N/A	N/A	$00,00
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$00,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$21.990.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$21.990.000,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **3122454–5**
Aseguradora: **SURAMERICANA**
Fecha de expedición **02-AGO-2021**
Fecha de aprobación **03-AGO-2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29–JUL–2021	15-ABR-2022	$ 8.796.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15–OCT–2021	15-OCT-2022	$ 8.796.000,00

Responsabilidad Civil Extracontractual **0777396–6**
Aseguradora: **SURAMERICANA**
Fecha de expedición **02-AGO-2021**
Fecha de aprobación **03-AGO-2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	29–JUL–2021	15-OCT-2021	$ 181.705.200,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

MES SEPTIEMBRE

- Se realiza seguimiento a la empresa INDUSTRIAS FORMAX E U. en relación a la fabricación de las neveras, la estufa y la plancha asadora con las medidas de las mismas plasmadas en las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento.





6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
$21.990.000,00	0	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA
N/A

9. ANEXOS AL INFORME
Omitido



Capitán ~~DANILO~~ ZAMORA PESCADOR
Supervisor Aceptación oferta No. 177-CENACAVIACIÓN-2021
C.C. 1.096.033.865 Celular 3138803202