MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0651

DÍA	MES	AÑO
18	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de el peñol

OBRA: Recoleccion de derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 10 horas

OPERADOR: Cllo Alonso Lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Arreglo de vía enrielado - Vía la chapa Sector Los Pinos

Cllo Lopera
Firma Operador:

Valeria Luna M.
Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Agro. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0652

DÍA	MES	AÑO
18	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldía de El Peñol

OBRA: Demolición - Recolección de derrombe

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 5,5 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Demolición de casa - Vereda la Helida

Ciro Lop-ra
Firma Operador:

Valeria Luna M.
Firma Encargado de Obra:

Imp. - Américo - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 13 de septiembre de 2021
Número y fecha del Contrato: N.º MC – 042-2021 (02/07/2021)
Contratista: Orlando De Jesús Monsalve
Objeto: "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".

- ✓ **18 de agosto** Se realiza recolección de derrumbe y arreglo de vía en la Vereda La Chapa – Sector Los Pinos por afectaciones ocasionadas por la presente Ola invernal (Con retroexcavadora).
  Horas trabajadas: **10 Horas.**
  Tierra Removida: **310 m³**




- ✓ **18 de agosto** Se realiza inicio de obra de demolición de vivienda en la Vereda La Helida para realizar construcción futura con la fundación Compación (Con Retroexcavadora).
  Horas Trabajadas: **5,5 Horas**
  Tierra Removida: **115 m³**




MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0653

DÍA	MES	AÑO
19	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El Peñol

OBRA: Demolición - Recolección de derrombes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 8 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Demolición de casa - Vereda la Helicia.

Ciro lopera
Firma Operador:

Valeryda Luna M.
Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Agro - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0669

DÍA	MES	AÑO
20	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recolección de Demombes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Civo alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Demolición de casa - Vereda la Helida.

Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Agro. - Ant.

- ✓ **19 de agosto** Se continua con la obra de demolición y remoción de material de vivienda en la Vereda La Helida para realizar construcción futura con la fundación Compación (Con Retroexcavadora).

  Horas Trabajadas: **8 Horas**

  Tierra Removida: **255 m^3**




- ✓ **20 de agosto** Se finalizan las obras de demolición y remoción de material de vivienda en la Vereda La Helida para realizar construcción futura con la fundación Compación (Con Retroexcavadora).

  Horas Trabajadas: **7 Horas**

  Tierra Removida: **210 m^3**





MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0671

DÍA	MES	AÑO
21	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de el peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 10 horas

OPERADOR: Cro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Arreglo de Via y recolección de derrumbe Vereda El Morro

Cro lopera **Firma Operador:**	Valeryo Lmo M. **Firma Encargado de Obra:**

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0672

DÍA	MES	AÑO
24	03	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El Peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 6,5 horas

OPERADOR: Ciro lopera.

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe para apertura de Vía Vereda Despensas

Ciro lopera
Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Anl.


- ✓ **21 de agosto** Se realiza inicio de obras para recolección de derrumbe para realizar apertura de Vía en la Vereda despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con retroexcavadora).

  Horas trabajadas: **10 Horas.**
  Tierra Removida: **265 m^3**




- ✓ **24 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).

  Horas trabajadas: **6,5 Horas.**
  Tierra Removida: **116 m^3**

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0654

DÍA	MES	AÑO
25	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recolección de derrumbe

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe - Apertura de vía Vereda despensas

Ciro lopera
Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 547 94 76 Agro. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0655

DÍA	MES	AÑO
26	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El Peñol

OBRA: Recolección de derrumbe

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda despensas

Firma Operador: Ciro lopera

Firma Encargado de Obra: Valeria Tuta M.

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Agro - Ant.

- ✓ **25 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).

  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **205 m^3**




- ✓ **26 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).

  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **195 m^3**




MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0656

DÍA	MES	AÑO
27	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldía de El peñol

OBRA: Recolección de derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: -

HOROMETRO FINAL: -

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe para apertura de vía Vereda Despensas

Ciro lopera
Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - Rimérica - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rtgro. - Rnt.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0657

DÍA	MES	AÑO
28	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldía de El peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe para apertura de vía Vereda Despensas.

Ciro lopera
Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

- ✓ **27 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).

  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **204 m³**




- ✓ **28 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
- ✓

  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **195 m³**





MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0658

DÍA	MES	AÑO
29	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de Derrumbo para apertura de vía Vereda Del peñol.

Ciro lopera
Firma Operador:

Valeria Jara M.
Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0659

DÍA	MES	AÑO
30	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldía de El peñol

OBRA: Recolección de derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Cnel alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe para apertura de vía Vereda Despensas

Firma Operador: Cnel lopera

Firma Encargado de Obra: Valeryo Luna M.

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Aml.

- ✓ **29 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **194 m^3**



- ✓ **30 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **225 m^3**





MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0660

DÍA	MES	AÑO
31	08	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbes para apertura de Vía Vereda Despensas

Ciro lopera
Firma Operador:

Valeria Luna M.
Firma Encargado de Obra:

Imp. - Américo - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgno. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0661

DÍA	MES	AÑO
1	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recoleción del Derrumbe

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección del Derrumbe para apertura de vía Vereda Despensas.

Ciro lopera
Firma Operador:

Valeryo turno XL
Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

- ✓ **31 de agosto** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **183 m^3**




- ✓ **1 de septiembre** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **220 m^3**





MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0662

DÍA	MES	AÑO
2	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldía de El peñol

OBRA: Recolección de derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de Derrumbes para apertura de vía Vereda Despensas

Ciro lopera
Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0663

DÍA	MES	AÑO
3	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe para apertura de vía Vereda Despensas

Ciro lopera
Firma Operador:

Valentina Luna M.
Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Rnl.

- ✓ **2 de septiembre** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **215 m^3**



- ✓ **3 de septiembre** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **200 m^3**



MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0664

DÍA	MES	AÑO
4	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recoleccion de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 10 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recoleccion de Derrumbes para apertura de Vía Vereda Despensas

Ciro lopera
Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgtro. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0665

DÍA	MES	AÑO
5	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recolección de Derrumber

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Civ alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de Derrumbe para apertura de via Vereda Despensas

Firma Operador:

Valentina Luna M.

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 04 76 Rgra. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0666

DÍA	MES	AÑO
6	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 4 horas

OPERADOR: Cro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de Derrumbe para apertura de vía Vereda despensas.

Firma Operador: Cro lopera

Firma Encargado de Obra: Valorya Toro M.

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

- ✓ **4 de septiembre** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **10 Horas.**
  Tierra Removida: **305 m³**




- ✓ **5 de septiembre** Se continua con las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **210 m³**




- ✓ **6 de septiembre** Se finalizan las las actividades de recolección de derrumbe para apertura de vía en la vereda Despensas por afectaciones ocasionadas por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **4 Horas.**
  Tierra Removida: **110 m³**



MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0667

DÍA	MES	AÑO
7	04	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia del El peñol

OBRA: Recoleccion de escombros

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 7 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Arreglo de via-enrielado Vereda La chapa Sector Los pinos.

Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 552 78 86 - Cel. 322 542 04 76 Bgto. - Ant.

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0668

DÍA	MES	AÑO
11	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El Peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 10 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de derrumbe Vereda El Uvital

Ciro lopera
Firma Operador:

Valoryo Luna M.
Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

- ✓ **7 de septiembre** Se continua con el mejoramiento de la vía en la Vereda La Chapa Sector los Pinos que ha sufri afectaciones por la presente ola invernal (Con retroexcavadora)
  Horas trabajadas: **7 Horas.**
  Tierra Removida: **220 m³**




- ✓ **11 de septiembre** Recolección de derrumbe en la Vereda El Uvital ocasionado por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).
  Horas trabajadas: **10 Horas.**
  Tierra Removida: **210 m³**




MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0670

DÍA	MES	AÑO
12	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldia de El peñol

OBRA: Recoleccion de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 10 horas

OPERADOR: Ciro alonso lopera

HOROMETRO INICIAL: -

HOROMETRO FINAL: -

ACTIVIDAD: Recoleccion de Derrumbe Vereda El Uvital

ciro lopera
Firma Operador:


Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Rgro. - Ant.

✓ **12 de septiembre** Recolección de derrumbe en la Vereda El Uvital ocasionado por la presente Ola Invernal (Con restroexcavadora).

Horas trabajadas: **10 Horas.**

Tierra Removida: **200 m³**





Tiempo ejecutado:	165 horas (del 18 de agosto al 12 de septiembre de 2021)
Pagos efectuados:	0
Valor del Contrato:	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($23.120.000)
Lugar de ejecución	Municipios de El Peñol
Duración del contrato:	170 HORAS
Forma de pago:	Pagos Parciales

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%

= ($22.440.000 / $23.120.000) * 100% = 97.6%

Nombre Supervisor: LILIANA LOPEZ GIRALDO

Orlando Monsalve.

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
C.C. 3.497.473