Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R-GJ-001
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Versión: 2
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 2

CONTRATISTA: JUAN CARLOS DIAZ PINEDA **SUPERVISOR:** EDGAR MAURICIO PUERTO CHAPARRO

PERIODO REPORTE: DEL 30/08/2021 AL 29/09/2021 **No. CONTRATO:** CCS-20210180 **FECHA INICIACIÓN:** 30/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29/12/2021

No. De INFORMES A PRESENTAR: 5 **No. DEL PRESENTE INFORME:** 2

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y CREACION DE UN ESPACIO WEB DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:

PLAZO ADICIONADO: N.A. **VALOR ADICIONADO:** N.A. **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA:** N.A. **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** N.A.

No. DE INFORMES A PRESENTAR: N.A. **No. PRESENTE INFORME:** N.A.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
Ítem	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T*	P*	N*	
1	Apoyo en la conceptualización elaboración y diseño de artes gráficas impresas y digitales mediante materiales visuales relacionados con Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio de Duitama con el fin de comunicar de manera efectiva sobre este tema a comunidad y las entidades públicas y privadas.	Desarrollo de Imágenes para redes sociales sobre el Simulacro Nacional 7 de octubre. Creación de imágenes de capacitación, educación, prevención, cuidados y alistamiento en la misma actividad.	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldía de Duitama
2	Procesar información a diseños en imágenes, logos, pendones material publicitario referente a la Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio de Duitama, además de retocar las imágenes con programas digitales, producir imágenes digitalizadas nueva; así como la producción posterior de estos diseños y en caso de una exposición, presentación o publicación, su tratamiento mantenimientos presentación o publicación.	Desarrollo de Imágenes sobre conciencia del reciclaje y la jornada desarrollada entre los días 7 al 9 de septiembre en Culturama, a su vez desarrollo de imágenes que concientizan el buen reciclaje en la ciudad de Duitama.	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldía de Duitama

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Ítem	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)
			T*	P*	N*	
3	Apoyo y cooperación a todos los miembros del equipo de trabajo, presentando propuestas como diseñador gráfico en el proceso de Gestión de Desastres en el municipio de Duitama.	Apoyo en la logística y acompañamiento en la actividad de reciclaje realizada en las dependencias de Culturama los días 7 al 9 de septiembre de 2021.	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldía de Duitama
4	Crear conceptos visuales para publicidad referente a la Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio de Duitama.	Desarrollo de Imágenes para redes sociales sobre Riesgos de basuras, cables de electricidad y demás elementos que puedan una afectación de riesgo en temporada hibrida en el mes de septiembre. Desarrollo de Imágenes para redes sociales sobre prevención automovilística, consumo de alcohol, uso del cinturón de seguridad.	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldía de Duitama
5	Presentar apoyo y colaboración para la publicación de material gráfico y/o publicitario generado en medios digitales como páginas web y redes sociales u otros medios utilizados para las Gestión del Riesgo de Desastres del municipio en fechas establecidas y requeridas por el supervisor.	Diseño y estructura total del micrositio para la jornada del Simulacro Nacional para el día 7 de octubre. Pagina en la cual se ha dado recepción de inscripciones para la misma actividad. Prediseño de forma de página (en desarrollo) Actualización constante de publicaciones en WhatsApp, Facebook sobre datos relacionados con el CMGRD	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldía de Duitama

JUAN CARLOS DIAZ PINEDA
C.C No. 1.052.390.009 de Duitama
CONTRATISTA

EDGAR MAURICIO PUERTO CHAPARRO
C.C No.7.224.929 de Duitama
SUPERVISOR

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".