ACTA N° 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO - ALQUILER DE BAÑOS

PAGO No. 2 de No. 7

CONTRATO N°:	457 **DE:** 22 de junio de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	"ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".
TIPO DE CONTRATACIÓN:	SUBASTA SASI-006-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo del contrato es de SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de febrero 2022.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($317.446.514)
CDP N. °: 527 **DE:**	26 de abril de 2021
CDP N. °: 528 **DE:**	26 de abril de 2021
CRP N. °: 618 **DE:**	28 de junio de 2021
CRP N. °: 619 **DE:**	28 de junio de 2021

CONTRATISTA:	BOGA INGENIERIA S.A.S
NIT:	900.494.646-1
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT:	N/A
SUPERVISOR(A):	Jose Fernando Franco Buitrago
C.C.:	1.094.883.661

En la ciudad de Bogotá D.C.; el día 08 de septiembre de 2021 se reunieron: GIANCARLO BOTERO LOVO, Representante Legal de **BOGA INGENIERIA S.A.S** Contratista y JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO, Supervisor de la **UAERMV**; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del Alquiler de unidades sanitarias objeto de este contrato que se han realizado en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2021.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo del ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS por parte de la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y supervisor(a).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($317.446.514)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$3.156.067**)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($314.290.447)**
VALOR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE **($37.133.402)**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A.
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE **($37.133.402)**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 08 de septiembre de 2021.

(Firma)

GIANCARLO BOTERO LOVO
Representante Legal - **Contratista**

(Firma)

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor UAERMV

(Firma)

Ing. GIACOMO MARCENARO JIMENEZ

Subdirector Técnico de Producción e Intervención

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Contratista