PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 del 9/08/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de tecnologías agroindustriales de Cartago Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2575369
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA en la vigencia 2021. Agroindustria.
VALOR:	70.257.433 Setenta millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos modena corriente.
CONTRATISTA:	SINCROONIA SAS
NIT:	900302387
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartago Valle
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15-06-2021
FECHA DE INICIO:	17-06-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 20-12-2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 70.257.433
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 70.257.433
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**parciales**

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.suministro de materiales de formación profesional programa población desplazada	**1.se recibieron materiales de formación población desplazada en los municipio Cartago**	**Acta de recibo a satisfacción y factura electronica**
2.suministro de materiales de formación para el prgrama SER	**2. se suministro materiales de formación población SER**	**Acta de recibo a satisfacción y factura electronica**
3.Suministro materiales de formación profesiona programa formación regular	**3. se suministro materiales de formación profesional de programas regular**	**Acta de recibo a satisfacción y factura electronica**
4.		
5.		
6.		

FECHA (Con corte al periodo a in/formar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍNANCIERA
					No. de días ejecutados	%	
27/08/21	FES123	$23.468.659	$23.468.659	46.788.774	33,4	N/A	
27/08/21	FES122	$11.821.412	$11.821.412	34.967.362	50,02	N/A	
27/08/21	FES124	$5.100.991	$5.100.991	29.866.371	57,5	N/A	

OBSERVACIONES

Los productos fueron entregados sin novedad, de acuerdo al pedido # 1, equivalente a los materiales para los programas: población desplazada,SER y programas de regular

La entrega de los materiales se realizó en los tiempos establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con las normas de bioseguridad.

Se evidenció el cumplimiento de los requisitos ambientales y de SST, conforme cuadro de verificación de requisitos remitido por el área ambiental del Centro, el cual se adjunta.

Así mismo se adjuntan los documentos soportes, entregados por el contratista, donde consta el cumplimiento de dichas obligaciones queda pendiente observaciones de almacen y supervisión para el ajuste en lla próxima facturacion.

Elaboró: Jhon Jairo Alzate Ramirez-Supervisor-

.Revisó:Isabel Cristina Sepulveda-Responsable Ambiental-

Revisó: Maria Ascención Castañeda-Líder SST-

Anexos: Ficha deVerificaion de requisitos ambientales y de SST