Universidad del Cauca	Vicerrectoría Administrativa Acta de liquidación final	
Código: PA-GA-5-FOR-36	Versión: 1	Fecha de Actualización: 13-01-2014

1. DATOS ESPECÍFICOS O.P.S Y/O CONTRATO		
CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTROS	CONTRATO DE SUMINISTRO N. 5.5-31.6/058 DE 2020	
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NO. Y FECHA (DIA-MES-AÑO) D412-2020001546 del 09-Sep-2020	
CONTRATISTA	SOLUCIONES ARCOSSOFT SAS	
SUPERVISOR	DEIBAR RENE HURTADO	
OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE BICICLETAS COMPARTIDAS "UNIVERSICLETA"; EN LAS FACULTADES DE HUMANAS, DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, Y EN LA SEDE NORTE SANTANDER DE QUILICHAO (CIUDADELA) DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, ADEMÁS DE UN MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES Y BICICLETAS UBICADAS EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD, INGENIERÍA CIVIL, AGRARIAS Y CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN	
VALOR ORIGINAL	87.530.000	
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO (45)	
2. PARTES QUE INTERVIENEN		
CONTRATISTA	SOLUCIONES ARCOSSOFT SAS	
SOLICITANTE	DEIBAR RENE HURTADO HERRERA	
SUPERVISOR	DEIBAR RENE HURTADO HERRERA	
ORDENADOR DEL GASTO	CIELO PEREZ SOLANO	
3. CRONOLOGÍA		
INICIACIÓN DEL CONTRATO	12 DE NOVIEMBRE DE 2020	
OTROSÍ (SI LO HAY, FECHA (DÍA-MES-AÑO))	NO	
ACTA DE SUSPENSIÓN (SI LO HAY, NÚMERO)	SI, 21 DE DICIEMBRE DE 2020	
ACTA DE REINICIO (SI LO HAY, NÚMERO)	SI, 19 DE JULIO DE 2021	
VENCIMIENTO CONTRACTUAL	24 DE JULIO DE 2021	
4. VALOR CONTRATADO		
VALOR CONTRATO	87.530.000	
OTROSÍ (SI LO HAY, FECHA (DÍA-MES-AÑO))	NO	
VALOR TOTAL CONTRATADO	87.530.000	
5. VALOR EJECUTADO		
INDICAR PERIODOS:(CAUSADOS DESDE EL PRIMER PAGO HASTA ACTA DE LIQUIDACIÓN) ANTICIPO (SI LO HAY) 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 19 DE JULIO DE 2021 AL 24 DE JULIO DE 2021		INDICAR VALORES EJECUTADOS 19.300.000 42.840.000 25.390.000
VALOR EJECUTADO		87.530.000
I.V.A		7.410.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		87.530.000
6. BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO		87.530.000
VALOR EJECUTADO	87.530.000	
SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	
SUMAS IGUALES	87.530.000	87.530.000
PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR QUIENES EN ELLA INTERVIENEN, EL DÍA 30 DEL MES 07 DE 2021		
OBSERVACIONES:		
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**	
ORDENADOR DEL GASTO		