GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐	NÚMERO:	4600010216				
	FECHA DE SUSCRIPCION:	05/11/2019				
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada por subasta inversa				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		10288				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		08/11/2019				
OBJETO: Adquirir mobiliario escolar para establecimientos educativos oficiales de municipios no certificados del Departamento de Antioquia.						
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Educación de Antioquia – Cobertura Educativa				
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	JORDAN S.A.S				
	NIT	900.019.789.0				
VALOR [$]:	INICIAL:	Mil millones de pesos m/l. (1.000.000.000.oo)				
	ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICION**	
		N°	N/A		N/A	
	TOTAL:	N/A				
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	4500050319				
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	31/10/2019				
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A				
PLAZO:	INICIAL	Cuarenta y cinco (45) días calendario sin superar el 13 de diciembre de 2019				
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**		
		05/11/2019		25/01/2020		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N°	N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**		**FECHA REANUDACIÓN**	
		N°	N/A		N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN		**Fecha [dd/mm/aa]**				
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		1563135817101 del 05/11/19- emitida por SEGUROS BOLIVAR S.A.				

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S):	UBEIMAR ORTIZ RAMIREZ NATALIA ANDREA RAMIREZ CARMONA

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, **ALEXANDRA PELÁEZ BOTERO** mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número N°30.403.009, en su calidad de Secretaria de Educación del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, nombrada mediante Decreto N°D2020070000001 del 01/01/2020 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 42.774.429, actuando en su condición de representante legal de **JORDAN S.A.S,** con NIT 900.019.789-0; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y JORDAN S.A.S., se celebró el contrato N° 4600010216, cuyo objeto es Adquirir mobiliario escolar para establecimientos educativos oficiales de municipios no certificados del Departamento de Antioquia, y un plazo a partir de la suscripción del acta de inicio (05/11/2019) y finaliza el 25 de enero de 2020.

2. El acta de inicio se firma a partir del 05 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2019, fecha en la cual debió haber finalizado el contrato; sin embargo, la ejecución de este contrato presentó algunos inconvenientes argumentados por la Representante legal de JORDAN S.A.S., lo cual conllevó a que se realizara una audiencia de declaratoria de incumplimiento el día 20 de diciembre de 2019. En esta audiencia las partes acordaron la nueva fecha final para la entrega del total del mobiliario escolar contratado sería para el 25 de enero de 2020, fecha en la cual se recibió a satisfacción por parte de los rectores de los diferentes establecimientos educativos el mobiliario asignado para cada uno, según consta en las actas de entrega aportadas y debidamente firmadas.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Las actividades objeto del contrato N° 4600010216 fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato 4600010216.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

PROPUESTA INICIAL DE PRECIOS				
CANTIDAD	**PRODUCTO**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR UNITARIO + IVA**	**TOTAL CON IVA**
226	PUESTO DE TRABAJO AULA PREESCOLAR	202.344,00	240.789	54.418.314
1.240	PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	87.298,00	103.885	128.817.400
1.950	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	88.945,00	105.845	206.397.750
124	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	170.810,00	203.264	25.204.736
144	TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE	160.299,00	190.756	27.468.864
				442.307.064
CANTIDAD	**PRODUCTO**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR UNITARIO + IVA**	**TOTAL CON IVA**
4	AULA PREESCOLAR	3.666.384,00	4.362.997,00	17.451.988,00
27	AULA PRIMARIA	4.172.078,00	4.964.773,00	134.048.871,00
32	AULA SECUNDARIA	4.257.871,00	5.066.866,00	162.139.712,00
2	AULA TIM	13.542.172,00	16.115.185,00	32.230.370,00
2	BIBLIOTECA BÁSICA 2	10.398.673,00	12.374.421,00	24.748.842,00
1	BILINGÜISMO	11.655.518,00	13.870.066,00	13.870.066,00
2	LABORATORIO CIENCIA ARTES PRIMARIA	7.710.734,00	9.175.773,00	18.351.546,00
3	LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA QUÍMICA SECUNDARIA	7.756.699,00	9.230.472,00	27.691.416,00
3	SALA DOCENTE 2	4.880.481,00	5.807.772,00	17.423.316,00
4	PUESTO DE TRABAJO RECEPCIÓN	450.365,00	535.934,00	2.143.736,00
3	DOTACIÓN COCINA Y COMEDOR	24.816.725,00	29.531.903,00	88.595.709,00
48	PAPELERA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	34.918,00	41.552,00	1.994.496,00
3	SOFÁ DE TRES (3) PUESTOS LECTURA RELAJADA EN LA BIBLIOTECA Y AULA DE BILINGUISMO	900.128,00	1.071.152,00	3.213.456,00
86	TÁNDEM CANECAS AULA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	134.741,00	160.342,00	13.789.412,00
				557.692.936,00
			TOTAL	**1.000.000.000,00**

Atentamente,

LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS
Representante Legal.
C.C.42.774.429

3. Que el estado final de las actividades del contrato, se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 05 de fecha 17/02/2021 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

4. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO (Detallar el número y fecha del documento de pago generado en el Sistema SAP)		VALOR ($)
	No.	Fecha	
3000205016	1	30-12-19	$65.138.403
3000206078	2	19-03-20	$934.861.598
VALOR TOTAL			$1.000.000.000

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	**$1.000.000.000**
Valor aportes iniciales de cada asociado	**N/A**
Valor adiciones	**$0**
Valor total del contrato/convenio	**$1.000.000.000**
Valor pagado a la fecha	**$1.000.000.000**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$0**
Valor no ejecutado	**$0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

Que el Contratista/Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

1. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 1563135817101, expedida por (SEGUROS BOLIVAR S.A) el día 05/11/2019) a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Educación, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600010216

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	$100.000.000	05	11	2019	13	12	2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		$200.000.000	05	11	2019	13	12	2022

2. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

3. Multas y sanciones:

N/A

4. Anexos:

Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y parafiscales, consignaciones por valor de MIL MILLONES DE PESOS M.L ($1.000.000.000).

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600010216 cuyo objeto fue "Adquirir mobiliario escolar para establecimientos educativos oficiales de municipios no certificados del Departamento de Antioquia".

2. El contratista garantizará la calidad del producto y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. Por lo tanto, las partes estiman que se encuentran a paz y salvo por todo concepto, ya que el valor total del contrato fue cancelado.

4. El contratista se compromete a dar todas las explicaciones y respuestas a los requerimientos efectuados en el evento que sea revisado el presente contrato.

5. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los:

ALEXANDRA PELÁEZ BOTERO
Secretaria de Educación Departamental
CONTRATANTE

LUZ ADRIANA ZAPATA
Representante Legal JORDAN S.A.S.
CONTRATISTA

Elaboró	Aprobó	Revisó	Revisó
Ubeimar Ortiz Ramírez **Natalia Ramírez Carmona** **Supervisores**	**Juliana Díaz García.** **Directora Permanencia Escolar.**	**Cecilia Urrea Zuluaga** **Rol jurídico del Contrato**	**Carlos Eduardo Celis Calvache** **Director Jurídico**