ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 20202897

1. CLASE DE CONTRATO:	OBRA
2. LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL.	San Juan de Pasto, 30 de diciembre de 2020
3. CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PASTO
4. NIT	891280000-3
5. REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA, identificado con cédula de ciudadanía N°: 12.970.753
6. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
7.CONTRATISTA	JUAN DIEGO LASSO ERASO, identificado con cédula de ciudadanía N°: 5.268.613
8. OBJETO	El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6, VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO ", a precios unitarios fijos.
9. VALOR CONTRATO PRINCIPAL	Trescientos Noventa y Siete Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Siete Pesos 68/100 $ (397.263.807.68)
Plazo:	El termino de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio:	30 de diciembre de 2020
Fecha de Finalización Inicial:	30 de marzo de 2021.
Fecha de suspensión 1:	23 de marzo de 2021
Fecha de reinicio 1:	24 de septiembre del 2021
Fecha de Finalización, acta de reinicio 1:	30 de septiembre de 2021.
Prorroga en tiempo 1	30 días contados a partir del 30 de septiembre del 2021
Nueva Fecha de Finalización:	30 de octubre de 2021
11. Adición en valor	Ciento Noventa y Ocho Millones Pesos 00/100 $ 198.000.000,00

ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 20202897

12. Valor total incluido adición	Quinientos Noventa y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Siete Pesos 68/100 $ 595.263.807,68
13. PRORROGA No. 1	30 días contados a partir del 30 de septiembre del 2021

13. CONSIDERACIONES:

a.- Que con fecha 30 de diciembre de 2020, se suscribió el contrato de obra No. 20202897, entre el Municipio de Pasto y Juan Diego Lasso Eraso , cuyo Objeto es: El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6, VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO ", a precios unitarios fijos.". Con un plazo de ejecución el término de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. Y por un valor de Trescientos Noventa y Siete Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Siete Pesos 68/100 $ (397.263.807.68).

b.- Que dentro de la ejecución del contrato de obra No. 20202897 se suscribieron las siguientes actas:

- Acta de inicio de fecha 30 de diciembre de 2020
- Acta de suspensión No. 1 de fecha de 23 de marzo de 2021
- Acta de reinicio No. 1 de fecha 24 de septiembre del 2021

c.- Que en el numeral catorce (14) del contrato de obra No. 20202897 se estableció el plazo de la siguiente manera: "*Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección el termino de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato.*"

d.- Que en el numeral quince (15) del contrato de obra No. 20202897 se estableció el valor del contrato de la siguiente manera: "el presupuesto oficial para la presente selección abreviada de menor cuantía es la suma de: Trescientos Noventa y Siete Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Siete Pesos 68/100 $ (397.263.807.68)....

e.- Que el día 17 de septiembre de 2021 JUAN DIEGO LASSO ERASO , mediante oficio, solicita a la Secretaria de Infraestructura y Valorización la adición en tiempo y valor del contrato de obra, manifestando en su comunicado la necesidad de las adiciones en tiempo y valor, que para tal efecto se anexa.

ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 20202897

f.- Que mediante Oficio No. 1520/5445– 2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, la ingeniera NILSA ROCIO VILLOTA ROSERO, en su condición de Secretaria de Infraestructura y Valorización solicita al Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública de la Alcaldía de Pasto, la prorroga en Tiempo por treinta (30) días contados a partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal, desde el día 30 de septiembre de 2021 y hasta el día 30 de octubre de 2021, y en valor por la suma de Ciento Noventa y Ocho Millones Pesos 00/100 $ 198.000.000,00 soportada en la solicitud que realizó el contratista obra, y en el certificado de disponibilidad N° del que para tal efecto se anexan.

CDP No.	Fecha	Cuenta No.	Denominación	Valor	Valor a afectar
20210 03093	16/09/2021	2.3.2.01. 01.001.0 2.11	Instalaciones recreativas/NiveCentral/ Sistema general de participaciones p.g. Deporte/DEPORT	$198.000.000	$198.000.000

f.- Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y que el contrato de obra No. 20202897, a la fecha se encuentra vigente es procedente realizar una prorroga en tiempo y valor al contrato, la cual se regirá por las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - Prorrogar el Plazo al contrato de obra No. 20202879, por treinta (30) días contados a partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal, desde el día 30 de septiembre de 2021 y hasta el día 30de octubre de 2021. Y en valor por la suma de Ciento Noventa y Ocho Millones Pesos 00/100 $ 198.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA. - Adicionar el valor del contrato por la suma de Ciento Noventa y Ocho Millones Pesos 00/100 $ 198.000.000,00

CLAUSULA TERCERA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO pagará el valor de la presenta adición con cargo a la disponibilidad presupuestal No.

CDP No.	Fecha	Cuenta No.	Denominación	Valor	Valor a afectar
20210 03093	16/09/2021	2.3.2.01. 01.001.0 2.11	Instalaciones recreativas/NiveCentral/ Sistema general de participaciones p.g. Deporte/DEPORT	$198.000.000	$198.000.000

ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 20202897

CLÁUSULA CUARTA. - GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se compromete a modificar las pólizas originales, adicionándolas proporcionalmente al tiempo pactado en la presente adición, respecto de los riesgos amparados inicialmente en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificados por el presente acuerdo permanecen vigentes.

CLÁUSULA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente Adición se perfecciona con la firma de las partes y para su legalización se requiere de la aprobación de la modificación de la garantía única de cumplimiento y del anexo de este documento y sus soportes al contrato principal por parte del Departamento Administrativo de Contratación Pública.

LAS PARTES manifiestan que aceptan en todas sus partes las estipulaciones y condiciones contractuales pactadas en el presente documento.

Para constancia se firma la presente Adición en San Juan de Pasto el día 30 de septiembre de 2021.

Por el Municipio de Pasto:	**Dr. NELSON JAVIER ROJAS GOYES** Director D.A.C.P.
Por el Contratista que acepta las condiciones pactadas	Juan Diego Lasso E **JUAN DIEGO LASSO ERASO** C.C. 5.268.613 Contratista
Revisó.	
Proyectó:	**María Camila Barrera Muñoz** Abg. contratista S.I.V.M.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101040295	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2021	30	12	2020	00:00	30	10	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
LASSO ERASO, JUAN DIEGO			CC: 5.268.613
DIRECCIÓN MZ A CASA 5 BRR SANTA CATALINA	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO:	3102377137

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.280.000-3
MUNICIPIO DE PASTO		
DIRECCIÓN SEDE ANGANOY ROSALES II	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO 7292000
BENEFICIARIO 891280000 - MUNICIPIO DE PASTO	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 20202897, QUE TIENE COMO OBJETO:

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6, VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO , A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2020	30/10/2021	$181,705,200.00	$181,705,200.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2020	30/10/2021	$181,705,200.00	$181,705,200.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2020	30/10/2021	$181,705,200.00	$181,705,200.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 20202897, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ES DECIR HASTA EL 30/10/2021 Y SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $198.000.000, QUEDANDO COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO LA SUMA DE $695.263.807,68.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******65,712.00	$ *******3,000.00	$ ******13,055.00	$ **********81,767.00	$ *******181,705,200.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PATRICIA ESPERANZA NARVAEZ ORTEGA	163802	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S), QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101040295

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Juan Diego Lasso E.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101040295	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2021	30	12	2020	00:00	30	10	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
LASSO ERASO, JUAN DIEGO			CC: 5.268.613
DIRECCIÓN: MZ A CASA 5 BRR SANTA CATALINA	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO:	3102377137

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PASTO			NIT: 891.280.000-3
DIRECCIÓN: SUR ANGANOY ROSALES II	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO:	7292000

BENEFICIARIO 891280000 - MUNICIPIO DE PASTO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2020	30/10/2021	$181,705,200.00	$181,705,200.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2020	30/10/2021	$181,705,200.00	$181,705,200.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2020	30/10/2021	$181,705,200.00	$181,705,200.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101040295

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Juan Diego Losso E.

FIRMA TOMADOR

DLF1638018 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101237536	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2021	30	12	2020	00:00	30	04	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
LASSO ERASO, JUAN DIEGO		CC: 5.268.613
DIRECCIÓN: MZ A CASA 5 BRR SANTA CATALINA	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO: 3102377137

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.280.000-3
MUNICIPIO DE PASTO		
DIRECCION: SEDE ANGANOY ROSALES II	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO 7292000
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 20202897, QUE TIENE COMO OBJETO:

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6, VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO , A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2020	30/04/2022	$158,905,523.07	$158,905,523.07
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2020	30/04/2022	$119,052,761.54	$119,052,761.54
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2020	27/09/2024	$119,052,761.54	$119,052,761.54
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$178,579,142.30	$178,579,142.30

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VES SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 20202897, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ES DECIR HASTA EL 30/10/2021 Y SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $198.000.000, QUEDANDO COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO LA SUMA DE $595.263.807,68.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******54,372.00	$ *******8,000.00	$ ******11,850.00	$ **********74,223.00	$ ******575,590,188.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PATRICIA ESPERANZA NARVAEZ ORTEGA	163802	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101237536

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarama B. - Secretaria General

Juan Diego Lasso E.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90 20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2188977

DLF1638028

Escaneado con CamScanner