| | |
|---|---|
| **Número de Informe** | 03 |
| **Fecha del Informe** | Septiembre 2021 |
| **Período verificado** | Septiembre 2021 |
| **Supervisor/Interventor:** | FERNANDO CANO MONTOYA |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SANDRA MILENA PÉREZ ARDILA | | |
| **CC- NIT** | 43.746.026 | | |
| **Número de contrato:** | 568 de 2021 | | |
| **Objeto:** | Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la implementación, mantenimiento, administración y seguimiento a la infraestructura de redes y comunicaciones de la Agencia de Educación postsecundaria – SAPIENCIA. | | |
| **Valor inicial:** | veintiseis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos m/l ($26.454.896) | | |
| **Valor Adición:** | | **Fecha de Adición:** | |
| **Valor Total del Contrato:** | veintiseis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos m/l ($26.454.896) | | |
| **Duración inicial:** | 5 meses y 22 días | | |
| **Ampliaciones:** | N/A | | |
| **Fecha de inicio:** | 9 julio 2021 | | |
| **Fecha de terminación:** | 31 DE Diciembre 2021 | | |

## 2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

### 2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

*Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.*

N/A

**2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:**

*Durante la ejecución del contrato se han efectuado un total de 03 (2021) reporte y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:*

*Se elaboraron informes de actividades reportadas 1, mes de Septiembre; mes de ejecución del contrato.*

**a) Informes, seguimientos y actas:**

Se prestaron: 1 informe, correspondiente al mes de septiembre dado que el informe de supervisión fue creado en el último mes.

**b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:**

- Suspensiones y reinicios

  N/A

- Modificaciones u otro si

  N/A

- Requerimientos y planes de mejoramiento

*Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.*

**c) Estado del plazo del contrato**

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 09/07/2021
Ampliaciones: N/A
% Ejecución 50 %
La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de Diciembre de 2021

**2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:**

**a) Manejo de recursos**

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta No. 10015327181 de *Bancolombia.*

b) **La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:**

| Periodo que se autoriza pagar | No. de Factura o Cuenta de Cobro | Valor Cobrado en el período | Porcentaje de Ejecución por el período |
|---|---|---|---|
| Mes julio | No. 1 | $3.383.766 | 16 % |
| Mes Agosto | No. 2 | $4.614.226 | 17 % |
| Mes septiembre | No. 3 | $4.614.226 | 17 % |
| | | | |
| **Valor total del contrato** | | $26.454.896 | 100% |
| **Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)** | | $12.612.218 | 48% |
| **Saldo del contrato pendiente por ejecutar** | | $ 13.842.678 | 52% |

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de: **cuatro millones seiscientos catorce mil doscientos veintiséis ($4.614.226) pesos m.l.**

**2.4 COMPONENTE LEGAL:**

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato
Se realizó la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y medidas correctivas, los cuales se encuentran vigentes, permitiéndole al contratista seguir ejerciendo las obligaciones contractuales

**a. Multas o Sanciones**

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

**b. Garantías**


| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VR. ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |

## 3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

***DOCUMENTOS ANEXOS***

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Anexos Certificados y antecedente



**FERNANDO CANO MONTOYA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CARGO: Analista Presupuestal



***LUIS FERNANDO CIFUENTES***
*APOYO A LA SUPERVISIÓN*
*PERFIL: Ingeniero De sistemas*