ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR. 2694842 DEL 28 DE JULIO DE 2021

MARQUE CON UNA (X) EL DOCUMENTO QUE REQUIERE ACLARAR

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO	XX	Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL		Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENCIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista

TIPO DE CONTRATO:				**COMPRAVENTA**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**No.CO1.PCCNTR.2694842 DEL 28/07/2021**		
CONTRATISTA:				**EME INGENIERIA SAS.**		
Nit o C.C. No.				**890.207976-2**		
OBJETO:				**DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO MÓVIL INSTITUCIONAL PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CAMPAÑAS DE EDUCACION, PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**		
VALOR INICIAL:				**$ 127.369.979,00**		
VALOR ADICIONAL:				**N/A**		
ANTICIPO INICIAL:				**N/A**		
PLAZO INICIAL:				**UN (01) MES**		
PLAZO ADICIONAL:				**N/A**		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				**N/A**		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				**N/A**		
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO				**EFREN SUAREZ VILLABONA OFICIO DEL 21/07/2021**		
FECHA DE INICIACIÓN:				**06/09/2021**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				**05/10/2021**		
MUNICIPIO:				Bucaramanga		
OFICINA GESTORA:				Secretaria del Interior		
VALOR A PAGAR				**N/A**		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: **N/A**	HASTA: **N/A**	

En Bucaramanga, a los cuatro (04) días del mes de Octubre de 2021, se reunieron, **EFREN SUAREZ VILLABONA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **GONZALO JAIMES MUÑOZ,** quien comparece como Representante Legal de **EME INGENIERIA SAS**, como Contratista, respectivamente, con el fin de elaborar la presente Acta Aclaratoria del ACTA DE INICIO del Contrato **DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR. 2694842 DEL 28 DE JULIO DE 2021**.

CONSIDERANDO

1. Que en el Acta de Inicio del Contrato **DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR. 2694842 DEL 28 DE JULIO DE 2021, en el Cuadro Informativo** se digitaron equivocadamente las fechas de inicio y terminación del Contrato:

FECHA DE INICIACION:	**3 DE AGOSTO DE 2021**
FECHA DE TERMINACION:	**2 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Cuando realmente las fechas estipuladas en el Acta son:

FECHA DE INICIACION:	**6 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
FECHA DE TERMINACION:	**5 DE OCTUBRE DE 2021**

ACUERDAN

1. Aclarar el Acta de Inicio del Contrato **DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR. 2694842 DEL 28 DE JULIO DE 2021, en el Cuadro Informativo** respecto a las fechas de inicio y terminación del Contrato, así:

FECHA DE INICIACION:	**6 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
FECHA DE TERMINACION:	**5 DE OCTUBRE DE 2021**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día cuatro (04) de Octubre de 2021

GONZALO JAIMES MUÑOZ
R.L. EME INGENIERIA SAS

CONTRATISTA

EFREN SUAREZ VILLABONA
SUPERVISOR

Proyectó: EFREN SUAREZ VILLABONA