	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __CACOM 5 - DEAIN_____

FECHA INFORME: Día: __30___ Mes: __09____. Año: ____2021__

CONTRATO N°. __031-00-H-CACOM-5-DEAIN-2021_____

CONTRATISTA: ___ SERVICOP DE COLOMBIA LTDA _____

VALOR DEL CONTRATO: _$2.951.200,00_____

FORMA DE PAGO: ___PAC NOVIEMBRE_____

FECHA FIRMA: Día __29____. Mes ___07____. Año __2021_____.

OBJETO DEL CONTRATO:
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA DUPLICADORA RISO RZ 390 UI-G Y LA CORTADORA DE PAPEL DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL DEL CACOM No.5

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _05/08/2021_____ hasta el __20/09/2021_____

Porcentaje Avance en tiempo: __100____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ___100_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSE WILMER TELLEZ HERNANDEZ	Técnico	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas hasta fecha del presente informe, alcanzando el 100% de los servicios requeridos de acuerdo a la Ficha Técnica: .

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DUPLICADORA RISO RZ/EZ 390 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 .

1.1 PREVENTIVO: Mantenimiento preventivo de la máquina Duplicadora riso RZ/EZ 390 que posee la Fuerza Aérea Colombiana en el Comando Aéreo de Combate No. 5 – (Rionegro Antioquia), la empresa contratada deberá realizar revisión, limpieza y lubricación de partes y repuestos requeridos para garantizar el funcionamiento al 100% de maquina al momento de realizar el mantenimiento, de acuerdo a la lista de partes y lista de repuestos de alta rotación que se relacionan a continuación: LISTA DE PARTES: - Cubierta de cristal - Panel de control - Depósito de master usados - Palanca de ajuste de presión del papel - Bandeja de alimentación del papel, guías y bloqueos de guías - Bandeja de recepción de originales - Cristal de escáner del ADF - Puerta frontal - Tapa y unidad de creación de master - Soporte del rollo master - Cartucho de tinta - Tirador del tambor - Tambor - Contador - Estabilizador - Interruptor de encendido - Unidad del bloque del cilindro - Unidad del rollo master - Cilindros de tinta roja, negra y azul - Sistema eléctrico en general - Sistema de creación de master LISTA DE REPUESTOS DE ALTA ROTACIÓN: - Bandas de deshecho unidad master - Uña separadora - Rodillos de alimentación de papel - Bandas de transporte salida de papel - Pad separador - Sensor paper - Clan Plate - Rodillo de presión - Master sensor - Piñon clotch de sincronismo - Ink bloking sheet .

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO CORTADORA DE PAPEL "IDEAL 4205" DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5.

2.1 CORRECTIVO: Mantenimiento correctivo para una cortadora de papel "IDEAL 4205" que posee la Fuerza Aérea Colombiana en el Comando Aéreo de Combate No. 5 – (Rionegro Antioquia), la empresa contratada deberá realizar la sustitución e instalación de las partes y repuestos relacionados, los cuales se encuentran averiados, por nuevos y originales para garantizar funcionamiento del 100% al momento de realizar el mantenimiento. Obligatoriamente se deberá realizar el cambio y afiliación de la cuchilla, y cambio del cuadrillo.

2.2 PREVENTIVO: Mantenimiento preventivo, revisión, limpieza y lubricación de los componentes de la cortadora de papel "IDEAL 4205" que posee la Fuerza Aérea Colombiana en el Comando Aéreo de Combate No. 5 – (Rionegro Antioquia) para garantizar funcionamiento del 100% al momento de realizar el mantenimiento.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A


:

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
A la fecha ya se han realizado el 100% de los servicios requeridos en Ficha Técnica. Se presentaron demoras para la emisión de la factura por novedades con la plataforma OLIMPIA, novedad informada al Segundo Comandante CACOM-5 mediante oficio N° FAC-S-2021-182611-CI. Se realizó la entrega de los documentos para pago en el PAC NOVIEMBRE de acuerdo a lo establecido en el EDP (Factura Electrónica de Venta SER No.17589).

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___X_____ **NO:** ____ _____

Durante el periodo supervisado existió la posibilidad de riesgos, no obstante, no se materializó ningún riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. SANABRIA ELEJALDE EDWIN ALEXANDER
FIRMA:	
C.C. No.	1.107.050.528
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DE ACCIÓN DE INTEGRAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.