Buenaventura, 27 de Septiembre de 2021
No. 271417R-INRED1

Señores,
BROKA COBNSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS.
Representante legal
HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
NIT: 901167911-0
Dirección: cl 12B No. 19E – 40 Barrio Garupal
Ciudad de Valledupar – cesar
Teléfono: 3052594456
Correo: brokasas09@gmail.com
Valledupar - cesar

ASUNTO: pendientes para recibo a satisfacción Contrato de Obra No. 183 – Ginred1 – 2020.

Con toda atención me dirijo al señor, Capitán de Corbeta JACKSON FABIÁN RAMÍREZ GARZÓN, Coordinador Grupo Intendencia Regional "GINRED1", para informar sobre el estado del contrato No. 183 – Ginred1 - 2020.

Con toda atención me dirijo al ingeniero, HERNÁN JULIO BARRIOS CASTILLO, Representante Legal de la Empresa BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS, en atención al contrato No. 183–Ginred1–2020, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y ADECUACION, INSTALACIONES COMPLEJO DIRECCION GENERAL MARITIMA DE BUENAVENTURA ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A". En cumplimiento de mis obligaciones contractuales como supervisor del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que el contratista ha hecho entrega parcial de algunos del documento solicitado para el cumplimiento del contrato y poder realizar el recibo a satisfacción del mismo, me permito recordar los pendientes y observaciones realizadas a algunos entregables.

ENTREGABLES FINALES CONTRATO NO. 183 – GINRED1 - 2020	
Corte de obra, memoria de cálculo de cantidades, balance de mayores y menores cantidades de obra suscrito por el contratista y avalado por la supervisión del contrato	El contratista realizo entrega del acta de pago parcial, la cual requiere ser corregida, se envió la observación para su cumplimiento.
Pago a los sistemas de seguridad social integral y aporte para fiscales conforme a la normatividad vigente.	Pendiente (documento no entregado por el contratista)
Factura comercial (cuando aplique) en original y	Pendiente (depende de la revisión y aceptación del

copia, debidamente firmada por el supervisor.	acta de pago parcial y/o final)
Acta de recibo a satisfacción (debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista).	el documento se elaborara solo cuando el contratista cumpla con la totalidad de los entregables en forma correcta
Planos record (en forma impresa y digital), bitácora de obra y demás documentos requeridos.	entregado y recibido a satisfacción
Paz y salvo de servicios públicos.	no aplica
Manuales de mantenimiento	entregado y recibido a satisfacción
Fichas técnicas de todos los equipos instalados y/o suministrados	entregado y recibido a satisfacción
Paz y salvo firmado por todos los sub contratistas y personal administrativo que intervinieron en el proceso de ejecución del contrato.	Pendiente (el contratista no ha aportado documentación).
Factura de los equipos y mobiliarios suministrados en la ejecución del contrato para ser cargados en el inventario de la entidad	Pendiente (el contratista no ha entregado la documentación).
Devolución de "ozonizador" de agua, elemento desmontado por el contratista que no ha sido devuelto a la entidad.	Pendiente (no se ha entregado el elemento por parte del contratista).

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere el cumplimiento de los pendientes para la liquidación del contrato y su respectivo pago final.

Atentamente,



Arq. Edinson Vanegas Riascos
Supervisor Contrato 183 – Ginred1 – 2020
Copia. CC JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON
Coordinador Grupo Intendencia Regional Ginred1