| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 1521 de 2020

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 4 | 01 AL 18 DE JULIO DEL 2021 |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 20221 | RUBRO No. | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0498 | RECURSO No. | PZ25530 | VALOR AFECTADO | $ 22.895.162,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | $ |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | $ |
| | | | | | | TOTAL ACTA | $ 22.895.162,00 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Matrícula No. : 01110-1037 CPITVC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **1521 de 2020** Contratista **CONSORCIO GEYKA**

Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Acta N° **4** Valor basico **$ 19.239.632,00** Período **01 AL 18 DE JULIO DEL 2021**

Valor Incluido Iva **$ 22.895.162,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CENTRO POBRADO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CON LA VEREDA SAN ISIDRO - VEREDA VILLA PACELLY | $ 22.895.162,00 | | | **$ 22.895.162,00** |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 22.895.162,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.895.162,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | CUNDINAMARCA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.074.120-5 | MUNICIPIO 1 | PARATEBUENO | $ 22.895.162,00 | $ 19.239.632,00 |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 22.895.162,00** | **$ 19.239.632,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
**01110-1037 CPITVC**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CONSORCIO GEYKA**
**OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
**25202-27154 CND**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | |
| | | VERSIÓN | 2 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1521 DE 2020

**INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

**MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 18 DE JULIO DEL 2021

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** CENTRO POBRADO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CON LA VEREDA SAN ISIDRO - VEREDA VILLA PACELLY

**SECTOR:** INSPECCION DE MAYA - INSPECCION DE VILLA PACELLY

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20221 | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0498 | PZ25530 | NACIÓN | CONTRATO PRINCIPAL | $ 228.755.719,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 228.755.719,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 297620 de (27/04/2020) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ 228.755.719,00 | | | | |
| | ANTICIPO | | | | | $ - | $ 228.755.719,00 | | | | |
| 1 | 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 | $ 5.545.100,00 | $ 1.053.569,00 | $ 6.598.669,00 | | | $ 222.157.050,00 | $ 6.598.669,00 | $ 222.157.050,00 | No. 70061 del 09/ago/2021 | VIGENCIA 2021 |
| 2 | MAYO DEL 2021 | $ 8.232.190,00 | $ 1.564.116,00 | $ 9.796.306,00 | | | $ 212.360.744,00 | $ 16.394.975,00 | $ 212.360.744,00 | No. 70064 del 09/ago/2021 | VIGENCIA 2021 |
| 3 | JUNIO DEL 2021 | $ 26.672.910,00 | $ 5.067.853,00 | $ 31.740.763,00 | | | $ 180.619.981,00 | $ 48.135.738,00 | $ 180.619.981,00 | | VIGENCIA 2021 |
| 4 | 1 AL 18 DE JULIO DEL 2021 | $ 19.239.632,00 | $ 3.655.530,00 | $ 22.895.162,00 | | | $ 157.724.819,00 | $ 71.030.900,00 | $ 157.724.819,00 | | VIGENCIA 2021 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **RESUMEN TOTALES** | | **$ 59.689.832** | **$ 11.341.068** | **$ 71.030.900** | **$ -** | **$ -** | **$ 157.724.819** | **$ 71.030.900** | **$ 157.724.819** | | |

Firma

Nombre: **NESTOR NIETO CEPEDES**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202 - 19606 CND**

Firma

Nombre : **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 30 | 7 | 2021 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1521 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01 AL 18 DE JULIO DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CENTRO POBRADO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CON LA VEREDA SAN ISIDRO - VEREDA VILLA PACELLY

**SECTOR:** INSPECCION DE MAYA - INSPECCION DE VILLA PACELLY

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSION | CAJA | SENA | ICBF |
| 1 | NESTOR NIETO CESPEDES | 7.217.273 | Director de Interventoría | $ 5.300.000 | $ 1.325.000 | $ 92.220,00 | $ 53.000,00 | PENSIONADO | $ 53.000,00 | | |
| 2 | FABIAN ANDRES CARDONA MARTINES | 1.018.461.926 | Ingeniero Residente de Interventoria | $ 3.500.000 | $ 2.100.000 | $ 146.160,00 | $ 84.000,00 | $ 336.000,00 | $ 84.000,00 | | |
| 3 | PEDRO JOSE MORA GRANDAS | 19.272.831 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 4.494.000 | $ 1.348.200 | $ 93.835,00 | $ 53.928,00 | PENSIONADO | $ 53.928,00 | | |
| 4 | JUAN MANUEL GONZALEZ ACEVEDO | 1.097.401.877 | Inspector SISO | $ 1.850.000 | $ 1.110.000 | $ 77.256,00 | $ 44.400,00 | $ 177.600,00 | $ 44.400,00 | | |
| 6 | PEDRO JOSE MORA GRANDAS | 19.272.831 | Especialista en Diseño Geometrico | $ 4.494.000 | $ 314.580 | $ 21.895,00 | $ 12.583,00 | PENSIONADO | $ 12.583,00 | | |
| 8 | ERIKA JIMENA RIAÑO ORTIZ | 40.043.053 | Residente Ambiental | $ 3.500.000 | $ 1.400.000 | $ 97.440,00 | $ 56.000,00 | $ 224.000,00 | $ 56.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | **$ 32.126.000** | **$ 7.597.780** | **$ 528.806** | **$ 303.911** | **$ 737.600** | **$ 303.911** | $ - | $ - |

**NOTAS:**
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: NESTOR NIETO CEPEDES
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202 - 19606 CND**

Firma

Nombre : **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 01110-1037 CPITVC


Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

**CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C. 18 de agosto del 2021

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**
**Bogotá D.C**

Yo **ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.296.441 de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **EL CONSORCIO GEYKA.**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.



Firma: _____
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZÒN DIAZ**
C.C No: 79.296.441 de Bogotá DC.
Cargo: Representante Legal

**Nota:** Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003**

El supervisor del contrato de interventoría, **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**, certifica que de acuerdo a la verificación de documentación remitida por el **CONSORCIO GEYKA,** contratista de interventoría mediante el contrato No. **1521 de 2020**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**, ha cumplido con el pago de aportes al sistema de Seguridad Social en salud, ARL, pensión, Riegos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, pagados durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido entre el **01 al 18 de julio de 2021**, en los términos previstos en la ley 100 de 1993, Artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 823 de 2003, ley 797 de 2003, decreto 1703 de 2002, ley 1562 de 2012 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.

**JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Matrícula Profesional No. 01110-1037 CPITVC
Supervisor del Contrato

Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Cundinamarca
Carrera 128 No. 17 – 15 Fontibón – Bogotá D.C.
PBX: 2985379 ; 2672756 ; Fax : 2985145
http://www.invias.gov.co

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS