**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE APORTE No. 0179 de 2020.**

| | |
|---|---|
| ***No. del contrato en SECOP II.*** | **0179 de 2020.** |
| ***Ordenador del Gasto.*** | **VIVIANA DEL ROSARIO ROJAS MOLINARES**, identificada con cédula de ciudadanía **N°. 45.476.267**, en su calidad de **DIRECTORA (E) REGIONAL BOLÍVAR** del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF**, con NIT. **899.999.239-2,** establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968 y nombrada mediante Resolución **No. 5618 de fecha 01 de Septiembre de 2021,** posesionada mediante **Acta No. 0162 de fecha 10 de Septiembre de 2021,** con fecha de efectividad el día **12 de Septiembre de 2021**, delegada en materia contractual de conformidad con el Manual de Contratación Vigente. |
| ***Nombre del Contratista.*** | **Nombre: CORPORACIÓN RAZÓN SOCIAL CO.RA.SON.**<br>**NIT. 806012163 - 8.** |
| ***Representante Legal.*** | **Nombre: CESAR ALBERTO CABALLERO ANAYA.**<br>**CC. 12.694.938.**<br>**En conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de Comercio de Barranquilla.** |
| ***Supervisor para efectos de Liquidación.*** | **Nombre: NEIS PARDO RODRIGUEZ.**<br>**Cargo: Coordinadora del Centro Zonal Turbaco.** |

**CONSIDERACIONES;**

**1.-** Que, en conformidad con el **Numeral Primero** denominado **INFORMACIÓN GENERAL,** el día **22 de Febrero de 2020**, se suscribió en la plataforma **SECOP II**, el contrato de Aporte **No. 0179 de 2020** cuyo objeto es "***PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- Y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-, DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS DE LAS MODALIDADES INSTITUCIONAL Y FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE."***

**VALOR DEL CONTRATO;**

**2.-** Que, en conformidad con el **Numeral Primero** denominado **INFORMACIÓN GENERAL** y **Numeral Tercero** denominado **BIENES Y SERVICIOS** en la plataforma **SECOP II**, se estableció el valor del contrato así:

| VALOR INICIAL | VALOR TOTAL ADICIONES | VALOR TOTAL REDUCCIONES | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|
| ***VALOR TOTAL:*** **DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.830.395.094).**<br>***APORTE ICBF:*** **DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($2.695.614.375).**<br>***APORTE EAS:*** **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($134.780.719).** | ***VALOR TOTAL:*** **TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($316.800.253).**<br>***APORTE ICBF:*** **TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($301.714.526).**<br>***APORTE EAS:*** **QUINCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($15.085.727).** | **CERO PESOS M/CTE. ($0,00).** | ***VALOR TOTAL:*** **TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($3.147.195.347).**<br>***APORTE ICBF:*** **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE. ($2.997.328.901).**<br>***APORTE EAS*****: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($149.866.446).** |

**DESARROLLO DEL CONTRATO:**

El objeto del contrato de Aporte **No. 0179 de 2020** se desarrolló de la siguiente manera:

**3.**- Que, en conformidad con lo señalado en los numerales **Primero** denominado **INFORMACIÓN GENERAL** y **Quinto** denominado **DOCUMENTOS DEL CONTRATO** en las cláusulas específicas en la plataforma **SECOP II** del contrato de Aporte **No. 0179 de 2020**, el

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE APORTE No. 0179 de 2020.**

plazo de ejecución Inicial se estableció así: *hasta el día **30 de Noviembre de 2020**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución".*

Que el acta de inicio del Contrato de aporte **No. 0179 de 2020**, fue suscrita por las partes en fecha **24 de Febrero de 2020**.

**4.-** Que, en conformidad con el **Numeral Octavo** denominado **MODIFICACIONES DEL CONTRATO,** en la plataforma **SECOP II** durante la ejecución del contrato, se suscribieron las siguientes modificaciones:

| No. modificación | Fecha | Trámite | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | *19 de Noviembre de 2020* | *Adición y Prorroga hasta el día 31 de Diciembre de 2020* | ***TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($316.800.253).*** |

**5.-** Que, de acuerdo al **Numeral Segundo** denominado **CONDICIONES y Numeral Séptimo** denominado **EJECUCIÓN DEL CONTRATO,** la **Dirección Regional Bolívar del ICBF,** aprobó las correspondientes garantías en las siguientes condiciones:

| Amparos (*) | Compañía Aseguradora | No. Póliza | Anexo. | Fecha Expedición | Fecha Aprobación | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento<br>Calidad del servicio<br>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 75-44-101104758 | 0 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 22/02/2020 | 30/05/2021<br>30/11/2023 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | 75-40-101037505 | 0 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 22/02/2020 | 30/11/2020 |
| **MODIFICACIONES** | | | | | | | |
| **Adición N°1** | **Compañía Aseguradora** | **No. Póliza** | **Anexo.** | **Fecha Expedición** | **Fecha Aprobación** | **Vigencia** | |
| | | | | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento<br>Calidad del servicio<br>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 75-44-101104758 | 1 | 20/11/2020 | 21/11/2020 | 22/02/2020 | 30/06/2021<br>31/12/2023 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | 75-40-101037505 | 1 | 19/11/2020 | 21/11/2020 | 22/02/2020 | 31/12/2020 |

**6**.- Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por **JOSEFA MARINA BARROS DE LA HOZ, Coordinadora en su momento del Centro Zonal Turbaco del ICBF Regional Bolívar** y para efectos de la liquidación suscribe la presente acta **NEIS PARDO RODRIGUEZ, Coordinadora del Centro Zonal Turbaco del ICBF Regional Bolívar**, en calidad de supervisor (a)**.**

**7**.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión de fecha **05/10/2021**, el (la) suscrito (a) SUPERVISOR (a) certificó el correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el contrato de Aporte **No. 0179 de 2020.**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE APORTE No. 0179 de 2020.**

**8.-** Que, el (la) Coordinador (a) del Grupo Financiero del ICBF Regional Bolívar, expidió el **21/01/2021** la relación de pagos del contrato de Aporte **No. 0179 de 2020**, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en el cual se relacionan Seis (06) pagos por la suma total de **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE. ($2.997.328.901).**

**9.-** Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, se certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**10.-** Que, según señala el Informe Final de Supervisión, no se efectuó contratación derivada.

**11.-** Que, durante la ejecución del contrato, no se impusieron sanciones al contratista.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

**12.**- Que, verificado el estado financiero del contrato de Aporte **No. 0179 de 2020**, se encontró lo siguiente:

| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | **VALOR** | **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inicial Vigencia 2020** | **No. 33320 del 10 de Febrero de 2020.** | **$2.695.614.375** | **Inicial Vigencia 2020** | **No. 56420 del 22 de Febrero de 2020.** | **$2.695.614.375** |
| **Adición N°1** | **No. 33320 del 10 de Febrero de 2020.** | **$301.714.526** | **Adición N°1** | **No. 56420 del 22 de Febrero de 2020, fecha de Operación Presupuestal 19/11/2020.** | **$301.714.526** |

**RESUMEN FINANCIERO:**

**13.-** El resumen financiero del contrato de Aporte **No. 0179 de 2020**, en conformidad con lo establecido en la relación de pagos de fecha **21/01/2021,** expedido por el (la) Coordinador (a) del Grupo Financiero del ICBF Regional Bolívar y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es la siguiente:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Inicial del contrato.** | **$2.830.395.094** |
| **Valor Inicial del aporte ICBF.** | **$2.695.614.375** |
| **Valor Inicial Contrapartida (Aporte Contratista - EAS).** | **$134.780.719** |
| **Valor total de las adiciones del contrato.** | **$316.800.253** |
| **Valor total de las adiciones del Aporte ICBF.** | **$301.714.526** |
| **Valor total de las adiciones Contrapartida (Aporte Contratista - EAS).** | **$15.085.727** |
| **Valor total de las reducciones del contrato.** | **$0.00** |
| **Valor Final/Total del contrato.** | **$3.147.195.347** |
| **Valor Final/Total del aporte ICBF.** | **$2.997.328.901** |
| **Valor Final/Total Contrapartida (Aporte Contratista - EAS).** | **$149.866.446** |
| **Valor Total Ejecutado del contrato.** | **$3.147.195.347** |
| **Valor Total ejecutado del aporte ICBF.** | **$2.997.328.901** |
| **Valor Total ejecutado Contrapartida (Aporte Contratista - EAS).** | **$149.866.446** |
| **Valor Total Pagado ICBF.** | **$2.997.328.901** |
| **Saldo Liberado de las Vigencias.** | **$0.00** |
| **Valor Reintegros Vigencia.** | **$0.00** |
| **Saldo Pendiente por Pagar.** | **$0.00** |
| **Saldo Pendiente por Liberar de la Vigencia 2020 Aporte ICBF.** | **$0.00** |
| **Saldo Total Pendiente por Liberar del Aporte ICBF.** | **$0.00** |
| **Saldo Pendiente por Reintegrar (Recursos no Ejecutados).** | **$0.00** |

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. -** Liquidar de común acuerdo el contrato de Aporte **No. 0179 de 2020**, suscrito entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y CORPORACIÓN RAZÓN SOCIAL CO.RA.SON,** de acuerdo con

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE APORTE No. 0179 de 2020.**

la información contenida en el Informe Final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma **SECOP II**.

**SEGUNDA. -** Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

**TERCERA. -** Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato de Aporte **No. 0179 de 2020**.

**CUARTA. -** El contratista mantendrá indemne al **ICBF** y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

**QUINTA. -** Con la aprobación del presente documento en la plataforma de **SECOP II**, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

**SEXTA. -** La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma **SECOP II**.

| ROL | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Revisó | Samir Mendoza Burgos | Contratista Grupo Asistencia Técnica | SAMIR M. |
| Proyectó | José Joaquín García Díaz | P.U. Grupo Jurídico ICBF Regional Bolívar. | José J. García Díaz - JJGD |