INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2609116 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado Victor Manuel Ariza Palma, Director Regional G 05 – SENA Regional Córdoba y JOSE MARIA MESTRA MADERA - JOIMEST STORE, cuyo objeto es: CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA ROPA DE TRABAJO LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL CÓRDOBA", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación/ /terminación anticipada del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección Regional Córdoba
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	NAVIRIS VEGA ALGARÍN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2609116
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA ROPA DE TRABAJO LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL CÓRDOBA
VALOR:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($89.769.197)
CONTRATISTA:	JOSE MARIA MESTRA MADERA - JOIMEST STORE
NIT:	6.894.051
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MONTERÍA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24-06-2021
FECHA DE INICIO:	29-06-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Seís (6) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (89.769.197)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (89.769.197)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	ABONO EN CUENTA POR FACTURA PRESENTADA

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS		
No. PÓLIZA	No.3015776 DEL 26 DE JUNIO DE 2021		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2021		
FECHA APROBACIÓN	29-06-2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25-06-2021	30-04-2022	8.976.920
Calidad del servicio	25-06-2021	31-12-2022	8.976.920

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NO APLICA.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

NO APLICA

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, no se realizaron actividades de ejecución, se solicitó la terminación anticipada y bilateral del contrato, sin que esto constituya incumplimiento.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a NAVIRIS VEGA ALGARIN con mediante SECOP II de fecha 25 de junio de 2021, desde el 29 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$89.769.197					0%
Vr. Adiciones (2)	0					
Valor Total (1) + (2)	$89.769.197					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
						0%
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0					
						0%

Vr. SALDO A LA FECHA						
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			$0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$89.769.197**
Valor ejecutado	**$0**
Valor total de pagos	**$0**
Saldo a favor del contratista	**$0**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$89.769.197**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2609116 DE 2021

Que el contratista a través de comunicación escrita con radicado No. 23-1-2021-001492 del 04 de octubre de 2021, solicitó terminación del contrato por mutuo acuerdo, invocando la causal de terminación contenida en el anexo a la aceptación de oferta en su literal a): *a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA.*

Que en la misma comunicación el contratista fundamenta que, "*dadas las condiciones del mercado, la variación de precios, la crisis económica que vive el país por emergencia sanitaria, paros nacionales entre otras causas, la industria manufacturera y textil se ha visto*

afectada considerablemente; En este orden de ideas nosotros como proveedores no podemos mantener las mismas condiciones técnicas, económicas y / o financieras que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta, llegando a sufrir un desequilibrio económico de obedecer y cumplir con lo contratado inicialmente.

De igual forma y teniendo en cuenta lo anteriormente esbozado y que no se ha ejecutado total ni en parte el contrato; por tanto, no se ha entregado por parte del proveedor ni desembolsado por parte del contratante, manteniendo el rubro y las condiciones intactas, solicitamos la terminación del contrato por mutuo acuerdo teniendo en cuenta la causal antes mencionada."

En igual sentido se señala que como supervisora del contrato no tengo objeción sobre la terminación anticipada solicitada, y que la misma no causará perjuicio en el desarrollo de las actividades de la Entidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato No. CO1.PCCNTR.2609116, a partir del día 05 de octubre de 2021. Es decir, su ejecución será hasta el día 05 de octubre de 2021.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 días de octubre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

NAVIRIS VEGA ALGARIN
Coordinadora GTH/Supervisor

***Vo. Bo.**:Victor Manuel Anza Palma*
Cargo: Director regional -Córdoba