# ACTA Nº 002 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | 06/10/2021 |
| **CONTRATO** | 171 DE 2021 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO |
| **CONTRATISTA** | DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS<br>NIT 901.292.136-3 |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | 13/08/2021 |
| **VALOR INICIAL** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($18.260.038,00) M/CTE. |
| **VALOR ADICIONALES** | N/A |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($18.260.038,00) M/CTE. |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($17.895.833, 00) M/CTE. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INICIO DEL CONTRATO** | 24/08/2021 |
| **PLAZO INICIAL** | UN (01) MES |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **FECHAS DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23/09/2021 |

En la ciudad de Puerto Triunfo (Antioquia), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar de común acuerdo Acta de Recibo final y liquidación del contrato de obra No. 171 de 2021, celebrado entre el Municipio de Puerto Triunfo y DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS conforme a las siguientes clausulas:

**Cláusula Primera**: El Municipio de Puerto Triunfo y DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS, suscribieron el 13/08/2021 el contrato de obra No. 171 de 2021.

**Cláusula Segunda:** El 24/08/2021, se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. 171 de 2021 debidamente firmada por el Contratista, Supervisor del contrato y ordenador de gasto.

**Cláusula Tercera:** En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, en salud y pensiones, riesgos profesionales así como los aportes a cajas de compensación familiar, SENA e ICBF durante la vigencia del contrato se constató por parte del Supervisor del contrato No. 151 de 2020, que el Contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.

**Cláusula Cuarta:** Que el Municipio de Puerto Triunfo ha efectuado los pagos correspondientes, proporcionalmente mes vencido previa presentación del Informe de actividades y Certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del presente contrato, de conformidad con lo convenido como forma de pago en el contrato.

**Cláusula Quinta:** Que dado lo anterior se relaciona el resumen de pagos y resumen financiero del contrato de obra No. 171 de 2021.

Balance financiero del contrato

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| Contrato de obra No. 171 de 2021 | $18.260.038,00 | $17.895.833,00 | $ 364.205,00 |

**Cláusula Sexta:** De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Puerto Triunfo y las actividades contractuales asignadas, los supervisores, realizaron la correcta ejecución del objeto del contrato y prepararon el proyecto de liquidación, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico, ejecución de actividades.

**Cláusula Octava:** Acorde con la carta de aceptación de la oferta que se constituyó en el contrato de obra 171 de 2021, el contratista constituyó las respectivas garantías del contrato.

| GARANTÍAS DEL CONTRATO (VIGENTES) | |
|---|---|
| **ANEXO: 3** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |
| **FECHA:** | 18 de AGOSTO de 2021 |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO |

| Aseguradora | No. de póliza | DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 25-44-101158018 Anexo 00 | 3. Amparo de cumplimiento del contrato | 13/08/2021 | 13/01/2022 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 25-44-101158018 Anexo 00 | 4. Amparo de calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio | 13/08/2021 | 13/09/2022 |

La póliza se aprobó por parte de la entidad contratante, por medio de la Resolución N°. 512 expedida el 23 de agosto de 2021.

**Cláusula Novena:** Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta las partes contratantes dan por terminado el contrato de obra Nº 171 de 2021, se declara que una vez el Municipio efectué el ultimo desembolso correspondiente al pago final, resulta procedente se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

**Cláusula Décima:** Dar por recibido a satisfacción por parte de la entidad y liquidado el contrato de obra Nº 171 de 2020, declarándose las partes a paz y salvo, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

**Cláusula Décima Primera:** Se deja constancia que para la suscripción de la presente acta, las garantías se encuentran vigentes.

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Liquidación Bilateral, a los seis (06) días del mes de octubre de 2021 y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron:

**ALEJANDRO RENDÓN SALAZAR**
Secretario de Planeación

**LINA MARCELA CASTRO BUITRAGO**
Representante Legal
DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS

.