Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 590 de 2021

OBJETO: ADECUACIÓN DE OFICINAS Y PUESTOS DE TRABAJO DEL LOCAL 200 TOMADO EN ARRENDAMIENTO POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE- CVC, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE EN CARTAGO.

CONTRATISTA: METALICAS JEP S.A.S

PLAZO: Un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2021.

VALOR: VEINTISEIS MILLON(ES) CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($26,499,997.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 15 de Septiembre del 2021

En el Municipio de CARTAGO el día 24 de Septiembre del 2021, se reunieron en las instalaciones de la DAR Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores JORGE ELIECER PARRADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16596683 expedida en la ciudad de Cali, quien actúa en nombre y representación de la empresa METALICAS JEP S.A.S; y EDGAR ENRIQUE ZAMORA RANGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No.19397073, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 590 de 2021, suspendido mediante acta de fecha 15 de Septiembre del 2021 por el término de Nueve (9) días, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, que el Swicht fue reemplazado por otro nuevo, una vez realizadas las pruebas del laboratorio, éste conceptuó que fue por falla de fabricación y el proveedor hizo entrega de un equipo nuevo por lo que es posible la reanudación de las actividades. Igualmente, la cerámica del local fue cambiada en su totalidad y ya es posible la instalación de los modulares fijos. EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de modificar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 590 de 2021, quedando como nueva fecha de terminación el día 7 de octubre del 2021.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CARTAGO el día 24 de Septiembre del 2021

EL SUPERVISOR, **POR EL CONTRATISTA,**

EDGAR ENRIQUE ZAMORA RANGEL JORGE ELIECER PARRADO