	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-COA-CNRP

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10 Año: 2021

CONTRATO N°. 157-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: RAMEDICAS OPERADOR LOGÍSTICO

VALOR DEL CONTRATO: $ $12.999.966

FORMA DE PAGO:

Único pago del valor del 100% del contrato, del objeto del contrato recibido a satisfacción, con cargo al PAC de NOVIEMBRE de 2021. Se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total aprobada por la supervisión del contrato, constancia de pago de seguridad social y parafiscales pertinentes, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 02. Mes 06 Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 30-09-2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Ampliación plazo de ejecución y entregas parciales.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30-11-2021

Porcentaje Avance en tiempo: 62.11 %

Porcentaje de Ejecución: 93 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X__. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se verificó la información correspondiente a catalogación OTAN. Pendiente envío de correcciones por la empresa RAMEDICAS OPERADOR LOGISTICO.
- Se recibió primera entrega parcial de medicamentos por un valor de: $12.046.823,000 de acuerdo al anexo técnico y modificatorio con fecha 30 de septiembre de 2021, se requirió que la empresa realizará los siguientes ajustes a la factura 80528 en el ítem de vecuronio dado que se facturaron 80 y de acuerdo al contrato son 74 unidades. En el ítem correspondiente a la Solución Salina Normal x 500 ml se requirió adicionar factura x 40 unidades para un total de 360 unidades. En el ítem de la Dextrosa al 10% se requirió anexar factura por 01 unidad de 500ml para un total de 12 unidades. Para el ítem de la fenitoina pendiente facturar 18 unidades. Para un total de $12.046.823 de la primera entrega con plazo 30 de septiembre de 2021.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


- Pendiente segunda entrega de medicamentos para el mes de noviembre de 2021 por un valor de $953.143
- Pendiente pago parcial correspondiente a la primera entrega por un valor de : $12.046.823,000, correspondiente a PAC Noviembre de 2021.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: TE. SANDRA PILAR AMAYA HERNDEZ

FIRMA: 

C.C. No. 1010171402

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**Versión N°:**	**01**
		Vigencia:	**17-11-2020**

DEPENDENCIA: CNRP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.