GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	*4600008753*
		FECHA DE SUSCRIPCION:	*22/10/2018*
OBJETO: *SUMINISTRAR MALTODEXTRINA 1920 PARA LA PRODUCCIÓN DE CREMA DE RON MEDELLIN 8 AÑOS PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*AROMASYNT S.A.S*
		NIT:	*900.084.379-0*
VALOR [$]:		***TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M.L ($ 3.855.600)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.*	
PLAZO:		***TRES (3)*** *MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERA – EN TODO CASO - EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018*	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	*4200010172*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	*17/10/2018*
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			*N.A.*
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			*SI*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			***8693***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N.A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. ***4600008753*** se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 24 OCT. 2018

2.2. Fecha de terminación: ***14-DIC-2018***

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Aromasynt

GUSTAVO ADOLFO MARISCAL PALENCIA
AROMASYNT S.A.S
CONTRATISTA

HUGO ÁLVAREZ BUILES
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
SUPERVISOR