ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE OBRA N° 135 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2021

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIQUEÑO – ASOMURA.**
NIT	**900.795.141-6**
CONTRATISTA:	**GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL S.A.S** identificada con NIT. 901209862-1, Representante Legal **OLIVA HERNANDEZ MIRANDA,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.128.398.768.
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BODEGA MANA, EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS, EDIFICIO DE LA ALCALDÍA (ALCANTARILLADO, PISOS, FACHADA, PINTURA) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 008 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE ASOMURA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ.**
SUPERVISOR	**SUBDIRECTOR EJECUTIVO**
VALOR:	CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS ($41.025.000)
PLAZO:	UN (01) MES

Los suscritos mediante el presente documento, dejamos constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a dar inicio del Contrato de obra, el día catorce (14) de septiembre del año 2021, el cual tendrá como fecha de terminación el día trece (13) del mes de octubre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Original firmado
CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
Director Ejecutivo -"ASOMURA"
Contratante

Original firmado
GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL S.A.S
R/L OLIVA HERNANDEZ MIRANDA
Contratista

Proyectó: Mileidys Sibaja Guerra